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Resumen. 
 
Este proyecto nace como una necesidad de negocio en BCR Sociedad Administradora 
de Fondos de Inversión S.A., con el fin de sentar las bases para la implementación de 
una metodología para la administración profesional de proyectos; por medio del 
establecimiento de un marco de referencia que facilite al área funcional de fondos de 
desarrollo inmobiliario, practicar una administración profesional de los proyectos. 
Además, será una herramienta que permita afrontar las nuevas demandas del mercado 
de fondos, diversificar las alternativas de inversiόn que se ofrecen al público y competir 
con los diferentes fondos de desarrollo que operan en el mercado. 
 
La propuesta del proyecto se delimitó en los procesos de ejecución, control y cierre 
para las áreas administrativo, técnico y financiero, pues son estas las que se ejecutan 
directamente en el departamento de desarrollo inmobiliario. 
 
Como generalidades de la investigación, se presenta una breve reseña de los 
antecedentes de la empresa con el objetivo de iniciar con la identificación de los hechos 
que originaron el nacimiento de esta sociedad, se incluye una breve descripción de la 
actividad productiva y principios organizacionales de la sociedad que se resumen 
dentro de un marco filosófico institucional.   
 
Por otro lado, se recopiló un marco teórico, se realizó una breve reseña del ambiente 
bursátil costarricense, se aclaran algunos conceptos fundamentales y se ubica el 
proyecto en el contexto nacional e internacional del negocio bursátil recopilando 
información del mercado de los fondos de inversión de desarrollo inmobiliario en Costa 
Rica y en el exterior. Seguidamente, se hace una breve reseña de las sociedades 
administradoras de fondos de inversión y su participación en el mercado. 
 
En el capítulo III se presenta una descripción básica de algunas consideraciones 
contempladas dentro de la estrategia escogida para poder abarcar los objetivos 
planteados en el proyecto, seguido del marco de referencia que permitirá la 
administración de futuros proyectos dentro del fondo de desarrollo; presentándose en 
este los 3 principales procedimientos que constituyen la administración: el 
administrativo, el financiero y el técnico.  
 
Dentro de cada procedimiento y para cada área o proceso en estudio (ejecución, control 
y cierre) se delimitan las actividades y/o procesos e involucrados, integrados en una 
matriz que incluye también los roles y funciones asociados a los procesos identificados 
y su responsable interno según procedimiento (administrativo, técnico y financiero). 
 
Posteriormente se hace una recopilación de buenas prácticas identificadas a través de 
fuentes de información como: el marco legal de leyes y normativas que regulan el 
negocio, asesores externos, procesos de otros involucrados o actividades relacionadas 
con el negocio, experiencia acumulada por la empresa en la administración de los 
fondos inmobiliarios, entrevistas al equipo de trabajo actual y el juicio experto adquirido 
durante la ejecución del proyecto que actualmente administra el fondo de desarrollo 
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inmobiliario, además de proponer herramientas para cada una de las actividades 
identificadas. 
 
Por último, se brinda un capítulo que reúne las principales conclusiones y 
recomendaciones alineadas con el marco de referencia propuesto y con los objetivos 
planteados. 
 
 
Palabras clave: marco de referencia, administración profesional de proyectos, fondos 
de inversiόn, fondos de desarrollo inmobiliario.  
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ABSTRACT 
 
This project is born as a need of business in BCR Administration Society of Investment 
Funds S.A., in order to lay the foundations for the implementation of a methodology for 
the professional administration of projects; by means of the establishment of a frame of 
reference that will facilitate to the functional area of property development funds to 
practice a professional administration of the projects. In addition, it will be a tool that will 
allow to confront the new demands of the market of funds, to diversify the alternatives of 
investment for the investor and to compete with the different funds of development that 
operate on the market. 
 
The project was delimited in the processes of execution, control and closing for the 
administrative, technical and financial areas, since this are those who are executed 
directly in the department of property development. 
 
As generalities of the research, is presented a brief review of the precedents of the 
company with the aim to initiate with the identification of the facts that originated the 
birth of this society, also is included a brief description of the productive activity and 
organizational principles of the society which are summarized inside a philosophical 
institutional frame. 
 
On the other hand, a theoretical frame was compiled, a brief review of the Costa Rican 
stock exchange environment was realized, some fundamental concepts are presented 
and the project is located in the national and international context of the stock exchange 
business compiling information of the market of the investment funds of property 
development in Costa Rica and in the exterior. Immediately, is presented a brief review 
of the administration societies of investment funds and their market share. 
 
The chapter III presents a basic description of some considerations contemplated inside 
the strategy chosen to be able to include the aims raised in the project, followed by the 
frame of reference that will allow the administration of future projects inside the fund of 
development; appearing in this one the 3 principal procedures that constitute the 
administration: the administrative, the financial and the technical. 
 
Inside every procedure and for every area or process in study (execution, control and 
closing) the activities and / or processes and the participants are delimited, all integrated 
in a counterfoil that includes also the roles and functions associated with the identified 
processes and its internal person in charge according to procedure (administrative, 
technical and financial). 
 
Later there is done a summary of good practices identified across sources of information 
as: the legal frame of laws and regulations that regulate the business, external advisers, 
processes of others involved or activities related to the business, experience 
accumulated by the company in the administration of the real-estate funds, interviews to 
the actual team in charge and the expert judgment acquired during the execution of the 
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project that nowadays administers the fund of property development, beside proposing 
tools for each of the identified activities. 
 
Finally, there is offered a chapter that assembles the principal conclusions and 
recommendations aligned with the frame of reference proposed and with the raised 
aims. 
 
 
Key Words: frame of reference, professional administration of projects, investment 
funds, property development funds. 
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Introducción. 
 
 
La evolución que han presentado el mercado de fondos de inversión de desarrollo 
inmobiliario, a partir de su aparición en el mercado bursátil, brindan la oportunidad a 
BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión para que incorpore prácticas de 
administración profesional de proyectos en sus estructuras con el fin de no perder 
liderazgo en el mercado y perfilarse como una de las sociedades más competitivas a 
nivel de mercado. 
 
Por su parte y motivada por las exigencias de un mercado cada vez más riguroso, la 
estructura organizacional de BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, en 
el 2007 incorpora una nueva área funcional, orientada a la administración de fondos de 
desarrollo inmobiliario; con el objetivo de aprovechar los cambios que presenta la 
normativa en el mercado bursátil costarricense y ofrecer una nueva alternativa de 
inversión al público inversionista.  
 
En la actualidad el departamento de desarrollo inmobiliario, con una totalidad de 12 
plazas aprobadas, contempla tres áreas, integradas en dos unidades funcionales, que 
se encargan de las actividades administrativas, técnicas y  financieras. Estas dos 
unidades conjuntamente con la jefatura del departamento llevan a cabo, de forma 
integral, la administración de los proyectos que conforman la cartera de activos de los 
fondos de desarrollo. 
 
Dentro de este contexto, la propuesta del estudio se formula con el objetivo de dotar de 
un “Marco de referencia para la implementación de una metodología para la 
Administración Profesional de Proyectos en el Departamento de Desarrollo Inmobiliario 
de BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.”. 
 
Como parte del desarrollo, se identificaron los procedimientos, involucrados y 
responsables de los procesos que se llevan a cabo en la actualidad, en el departamento 
de fondos de desarrollo inmobiliario, para la administración de los proyectos en 
ejecución, se identificaron y definieron aquellas herramientas que puedan utilizarse para 
estandarizar de forma coordinada los procesos críticos del área, integrados en una 
matriz general. Con el objetivo de maximizar los recursos del proyecto, especialmente 
el tiempo, costo y calidad, por medio de una adecuada planificación, calendarización y 
control de las actividades. 
 
Dentro de los beneficios y/o aportes que se considera brindar, se pueden citar: 
 
a. Con un marco de referencia establecido, lograr identificar estadísticas y 
métricas que permitan llevar a cabo análisis de los proyectos ejecutados así 
como realizar mejora continua. 
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b. El propiciar un comportamiento organizacional, en el departamento de 
desarrollo inmobiliario, que se pernee a otros departamentos de la BCR 
Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A., enfocado en la 
administración profesional de proyectos y que contribuya con el asentamiento 
de las bases para el desarrollo de su propia cultura. 
 
c. Documentar las lecciones aprendidas y aplicarlas en la administraciόn de los 
proyectos futuros. 
 
d. Mejorar la administración de los riesgos inherentes a los proyectos que 
conforman el portafolio de activos administrados por el departamento.  
 
Como parte de la delimitación, el marco de referencia se desarrolló para procedimientos 
en las áreas administrativo, técnico y financiero y será un documento de uso exclusivo 
de BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A., así como de los 
profesionales que llevan a cabo este proyecto. 
 
Dado el entorno y la relevancia que ha tomado el profesionalismo en administración de 
proyectos y como éste contribuye con el desarrollo y crecimiento  de la cultura 
organizacional; el proyecto cuenta con la aprobación de la administración de BCR 
Sociedad Administradora de Fondos de Inversión para que éste sea desarrollado en 
esta empresa. 
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I. Generalidades de la Investigación. 
 
 
A. Referencia empresarial. 
 
 
El presente apartado, se inicia con la identificación de los hechos que originaron el 
nacimiento de la BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. quien es la 
encargada de administrar los fondos de inversión constituidos dentro de la misma. 
Además, se continúa con la exposición de los principios organizacionales de la 
sociedad que se resumen dentro de un marco filosófico institucional. 
 
Posteriormente, con el objetivo de ubicar el proyecto en el contexto de la empresa, se 
describe la estructura organizacional de la misma hasta llegar a ubicar el Departamento 
de Desarrollo Inmobiliario en cuestión.  
 
Seguidamente, se expone el organigrama interno del departamento y se da una reseña 
de los perfiles y competencias de los principales mandos responsables dentro de esta 
área con el objetivo de que sea la base para algunos de los aspectos a tratar dentro del 
marco metodológico que se pretende constituir con este documento. 
 
Luego de identificar el año en el que se constituyó el primer fondo de desarrollo 
administrado por el departamento de desarrollo inmobiliario que forma parte de la BCR 
Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. , finalmente se hace una breve 
descripción del proyecto que administra el departamento, haciendo la aclaración de que 
se realiza sin ninguna metodología oficializada lo cual origina el presente proyecto. 
 
 
 
1. Antecedentes de la empresa. 
 
 
BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. obtuvo la autorización para 
administrar fondos de inversión el 31 de agosto de 1999, por el Consejo Nacional de 
Supervisión del Sistema Financiero Nacional, mediante sesión de Junta Directiva 
número 111-99. Actualmente, está debidamente inscrita en Costa Rica ante el registro 
público, asiento 103, folio 68, tomo 1212 y el número de cédula jurídica es 3-101-
249051. 
 
La Junta Directiva constituye el máximo órgano que rige “BCR Sociedad Administradora 
de Fondos de Inversión S.A. Sus funciones se realizarán bajo absoluta independencia y 
exclusiva responsabilidad, todo dentro de las normas, reglamentos y disposiciones 
legales. 
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La sociedad anónima es administrada por una Junta Directiva formada por cinco 
miembros, así establecido en el artículo No. 5 del Reglamento para la constitución de 
los Puestos de Bolsa, Sociedades Administradoras de Fondos y Operadoras de 
Pensiones Complementarias de los Bancos Públicos y del Instituto Nacional de 
Seguros, publicado en la Gaceta No. 245 el día 17 de diciembre de 1998. 
 
 
 
2. Actividad Productiva. 
 
El objetivo de la sociedad es la captación, mediante oferta pública, de fondos, bienes o 
derechos, administrados por cuenta de los inversionistas en un fondo común, en el cual 
los rendimientos de cada inversionista se fijarán en función de los rendimientos 
colectivos.  
 
La sociedad administra cada uno de los fondos, con la finalidad de que los 
inversionistas reciban los mayores beneficios del mismo, de acuerdo con las políticas 
de inversión y demás reglas señaladas en el prospecto respectivo. 
 
 
 
3. Principios organizacionales. 
 
Los principios organizacionales de la sociedad se resumen dentro de un marco 
filosófico institucional que se describe a continuación: 
 
 
 Misión.  Incrementar el valor del patrimonio de nuestros inversionistas. 
 
 
 Visión. Ser la primera opción en administración de fondos de inversión en Costa 
Rica. 
 
 
 Valores. Los valores se pueden definir como: 
 
- Principios que orientan actitudes y comportamientos 
- Tienen sentido cuando se hacen parte del estilo de vida de las personas 
- Son la base de la cultura organizacional 
- Conductas consideradas correctas y deseables por la organización 
 
 
 Servicio al cliente: 
 
- Conocer a nuestros clientes, sus necesidades y preferencias 
- Anticipar y superar las expectativas del cliente 
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- Brindar el servicio de forma amable, oportuna y eficiente 
 
 
 Orientación a la Calidad: 
 
- Buscar constantemente la eficiencia en los procesos 
- Administrar con responsabilidad los riesgos inherentes a nuestra actividad 
- Propiciar un ambiente óptimo de trabajo para el buen desempeño del 
equipo humano 
 
 
 Compromiso: 
 
- Sentir como propios los objetivos y metas institucionales 
- Prevenir y superar los obstáculos que interfieren con el logro de los 
objetivos 
- Estar comprometido pro activamente con los retos asumidos por el equipo 
de trabajo 
- Compartir sin reserva el conocimiento (liderazgo a todo nivel) 
- Tener apertura al cambio y promover la innovación 
 
 
 Integridad: 
 
- Demostrar una conducta intachable.  
- Proteger los recursos del Banco y de los clientes 
- Mantener relaciones de lealtad, respeto y confianza 
- Predicar con el ejemplo. Congruencia de lo que se dice con lo que se 
hace. 
 
 
 Humildad: 
 
- Conocer mis fortalezas y ponerlas al servicio del equipo de trabajo 
- Identificar mis debilidades y trabajar para superarlas 
- Mostrar interés y disposición permanente por aprender 
- Aceptar mis errores y reconocer los logros de los demás 
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4. Estructura organizativa. 
 
Actualmente, BCR SAFI cuenta con un total de 77 plazas (no todas ocupadas) según la 
estructura aprobada por parte de la Junta Directiva en Sesión 19-07 del 17 de 
setiembre del 2007.  
 
Estas plazas se agrupan bajo la siguiente estructura organizacional: 
 
 
 
Figura No.1: Estructura Organizacional de BCR SAFI S.A. 
 
 
Como se visualiza en la figura anterior, la estructura está organizada en las siguientes 
áreas funcionales: 
 
 
a) Gerencia Integral de Riesgo. 
 
La cantidad de colaboradores que conforman esta Unidad son 7, su propósito es 
implementar y desarrollar el proceso de administración del riesgo, (identificar, valorar, 
manejar, monitorear, revisar y comunicar), tanto en BCR SAFI S.A., así como, en las 
carteras de los fondos de inversión que administra, tales como, el riesgo de  mercado y 
operativo y evaluar el control interno, tanto, en los fondos de inversión que administra 
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como en la Sociedad, cumpliendo con lo dictado por el Comité de Riesgo de la 
Sociedad; derivados en su gestión de administración, con el propósito de que ésta los 
controle, administre eficientemente y los minimice mediante los ajustes pertinentes. 
 
 
b) Gerencia de negocios. 
 
La Gerencia de Negocios consta de 22 funcionarios, se ubica en el segundo nivel 
organizativo y le corresponde realizar toda gestión encaminada a la investigación y 
desarrollo de nuevos productos, el análisis y viabilidad de  nuevos proyectos para los 
fondos inmobiliarios y de desarrollo inmobiliario, así como de la comercialización de los 
diferentes Fondos de Inversión que se administren, esto incluye la coordinación de su 
publicidad y mercadeo por los diferentes medios.  
 
Dentro del proceso de comercialización, se incluye el mantener una relación directa con 
las Entidades Comercializadoras que se contraten, para la venta y asesoría a los 
inversionistas en todo lo referente a los BCR Fondos de Inversión. Esta relación consta 
en proporcionar a éstos, de todos los recursos necesarios para que puedan ofrecer al 
cliente-inversionista la mejor asesoría.  
 
Por otra parte le corresponde evaluar oportunidades de negocios para los fondos de 
inversión inmobiliarios y de desarrollo inmobiliario administrados por BCR Fondos de 
Inversión, así como llevar a cabo la  estructuración de los nuevos productos o 
modificación de los existentes, financieros o inmobiliarios, que se  incorporen, por parte 
de BCR SAFI. Buscando en todo momento que dichos negocios y productos sean 
integrales con los demás productos y servicios que ofrece el conglomerado del BCR y 
que busquen satisfacer las necesidades, gustos y preferencias de los inversionistas. 
 
 
c) Gerencia de gestión de portafolios. 
 
Esta Gerencia llevara a cabo la gestión y administración del portafolio de títulos valores, 
que componen las carteras de los fondos de  inversión, en general. 
 
El Gestor de Portafolios de Fondos de Inversión tiene como principal función el manejo 
eficiente de las carteras administradas por los Fondos de Inversión en procura de una 
administración más activa de las inversiones y una gestión más eficiente del riesgo.  Así 
mismo, debe velar por el cumplimiento de las leyes y de las normas emitidas por la 
SUGEVAL o cualquier otro órgano.  Además deberá coordinar con el personal de las 
Gerencias de Operaciones, de Fondos Inmobiliarios, de Fondos de Desarrollo 
Inmobiliario y de la unidad de Gestión de Portafolios Financieros, todo lo relacionado a 
la gestión de los portafolios administrados. Esta gerencia se ubica en el segundo nivel 
organizativo. 
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d) Jefatura de operaciones. 
 
En esta área laboran 24 funcionarios, que realizan todo lo relacionado con la liquidación 
e inversión de los fondos de inversión, contabilidad y suministro de información a 
SUGEVAL, así como el área de Tecnología de la Información. 
 
Le  compete a la Jefatura de Operaciones mantener el control y la vigilancia por el 
cumplimiento de las  normas imperantes en materia de fondos de inversión, leyes, 
reglamentos y directrices que emita la SUGEVAL, Auditoria Interna y Externa y 
Contraloría General de la República o de cualquier otro órgano de inspección o control 
de las operaciones relacionadas con la SAFI y los fondos de inversión que ésta 
administra. Además como la coordinación del personal del Área Operativa y de 
Tecnología de la sociedad.   Esta gerencia se ubica en el tercer nivel organizativo. 
 
 
e) Jefatura administración de fondos inmobiliarios. 
 
Con un total de 10 funcionarios, esta área es la responsable de llevar a cabo la gestión 
y administración de los activos que conforman el portafolio de los Fondos Inmobiliarios. 
 
El Administrador de los Fondos de Inversión Inmobiliarios tiene como principal función 
el manejo eficiente de los recursos del fondo, en procura de una administración activa 
de las inversiones y una gestión más eficiente del riesgo.  Así mismo, debe velar por el 
cumplimiento de las leyes y de las normas emitidas por la SUGEVAL o cualquier otro 
órgano.  Además deberá coordinar con el personal de las áreas de Gestión de 
Portafolios Financieros y de los Fondos Inmobiliarios, todo lo relacionado a la gestión 
de los portafolios administrados.  Esta gerencia se encuentra en el tercer nivel 
organizativo. 
 
f) Jefatura administración de fondos de desarrollo. 
 
Como parte de la estructura organizacional de BCR Sociedad Administradora de 
Fondos de Inversión, en el 2007 se incorpora el área funcional de administración de 
fondos de desarrollo inmobiliario dentro de la gerencia de gestión de portafolios descrita 
anteriormente, con el objetivo de aprovechar los cambios que presenta la normativa en 
el mercado bursátil costarricense y ofrecer una nueva alternativa de inversión al público 
inversionista. Igualmente a finales de ese año, se obtiene autorización, por parte de la 
Superintendencia General de Valores, para realizar oferta pública del primer fondo de 
desarrollo, administrado por esta sociedad (BCR Fondo de Inversión de Desarrollo 
Inmobiliario). 
 
La estructura de un departamento para la administración de desarrollos inmobiliarios en 
una sociedad administradora de fondos de inversión basa su objetivo en la creación  de 
fondos de inversión de desarrollo inmobiliarios los cuales están  dirigidos a 
inversionistas institucionales, es decir, intermediarios financieros y de valores, 
organismos internacionales, fondos de inversión, fondos de pensión y fideicomisos que 
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funcionen como fondos de inversión o de pensión y a inversionistas sofisticados1,en 
ambos casos, tanto nacionales como extranjeros, de conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento General sobre Sociedades Administradoras y Fondos de Inversión y el 
Reglamento de Oferta Pública. 
 
Las técnicas de gestión de activos, que serán aplicables a un departamento de 
administración de carteras colectivas de inversión, como el caso expuesto, exigen que 
los inversionistas cuenten generalmente con un grado de conocimiento o experiencia 
sobre el mercado inmobiliario en el territorio nacional, o cuenten con alguna asesoría 
sobre inversiones diferentes a las inversiones en activos financieros y que por lo general 
deben estar dispuestos a asumir riesgos por su participación indirecta en el desarrollo 
de proyectos inmobiliarios y que a su vez pretenden obtener una plusvalía por la venta 
de los inmuebles una vez concluido el proyecto, a su vez, al asumir riesgos, el 
inversionista también se enfrenta a una posible minusvalía o pérdida en la venta de los 
inmuebles. 
 
Los productos que genera un departamento de este tipo se dirige a inversionistas con 
un horizonte de inversión de mediano a largo plazo, que desean  participar de una 
cartera de proyectos de desarrollo inmobiliario en distintas fases de diseño y 
construcción, los cuales dependiendo del tipo de proyecto y los plazos de conclusión, 
generarían plusvalías, ya sea por revalorización o venta de los mismos. A continuación 
se muestra un esquema que ilustra el negocio y producto propio que ofrece este 
departamento en particular: 
 
 
Figura No.2: Diagrama del negocio propio de los fondos de inversión de desarrollo inmobiliario. 
                                                  
1 Son aquellos que cuenten con un patrimonio neto igual o superior a $1.0 (un) millón de dólares. Los puestos de bolsa deberán 
establecer mecanismos y conservar la documentación que demuestren que el inversionista cuenta con ese patrimonio o bien con 
la capacidad para asumir los riesgos que representa la inversión en valores para el perfil de sofisticado, conforme se establezca 
en la regulación sobre intermediación en el mercado de valores. Asimismo, deberá mantener a disposición de la Superintendencia 
toda la documentación que lo respalde. 
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En la actualidad el Departamento de Desarrollo Inmobiliario, con una totalidad de 9 
plazas aprobadas que se extienden a 12 según propuesta de revisión de los nuevos 
planes estratégicos 2009-2011, contempla tres áreas, integradas en dos unidades 
funcionales, a saber una administrativa, una técnica y otra financiera. Estas dos 
unidades conjuntamente con la jefatura del departamento llevan a cabo, de forma 
integral, la administración de los proyectos que conforman la cartera de activos de los 
fondos de desarrollo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura No.3: Organigrama propuesto del área de desarrollo inmobiliario de BCR SAFI S.A. 
 
 
A continuación, se hace una reseña de los perfiles de los principales mandos 
responsables dentro del área de desarrollo, quienes son los responsables de los 
procesos que se pretenden identificar. Estos perfiles reúnen las competencias técnicas 
y personales de cada uno de esos puestos no obstante, es importante aclarar que el 
grado de cumplimiento, en cada una de las competencias, dependerá del puesto.   
 
 
f.1. Puesto: Jefe de oficina 
 Propósito del puesto: 
Realizar una administración efectiva de los proyectos y una gestión adecuada del 
riesgo, verificando el cumplimiento de las leyes y de las normas emitidas por la 
SUGEVAL y de cualquier otro órgano, coordinando con el personal de las otras áreas 
de la Sociedad, de igual forma, todo lo relacionado con la gestión de los proyectos 
administrados. 
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El jefe del área de Desarrollo Inmobiliario deberá cumplir, entre otros aspectos, con las 
siguientes especificaciones y condiciones técnicas: 
 
 
Tabla No.1: Especificaciones y condiciones técnicas del jefe de oficina. 
 
Negociación 
Capacidad de interpretación para resolver problemas en 
situaciones cambiantes que requieren conciliar temas a lo 
interno y externo de la organización 
Conocimiento del Inglés Inglés conversacional a nivel avanzado. 
Planificación El puesto requiere planificación para establecer programas y presupuestos en el área así como para la toma decisiones. 
Educación y Capacitación Licenciado Universitaria incorporado al Colegio respectivo 
Experiencia Experiencia de 3 a 5 años en puestos con una unidad organizacional a cargo. 
Relaciones de Trabajo Considerable relación externa e interna, a nivel de Jefaturas. 
Servicio al Cliente Interacción directa o decisiones importantes sobre el servicio al cliente. Interacción con cliente externo. 
Supervisión Supervisa  personas de puestos internos: Adm/Prof/Tec. 
Información Confidencial Maneja información confidencial de los clientes y/o colaboradores. 
Toma de Decisiones Toma de decisiones a nivel táctico. Decisiones deben ser consultadas al supervisor inmediato. 
 Competencias técnicas: 
 Dirección de personal. 
 Amplio conocimiento de los productos financieros e inmobiliarios de los fondos 
de inversión y su manejo operativo. 
 Nivel avanzado en análisis financiero. 
 Conocimiento general de la normativa del Conglomerado. 
 Conocimientos aplicables a la Administración Profesional de proyectos. 
 Conocimiento general sobre el mercado bursátil. 
 Competencias personales:  
 Actitud flexible y proactiva. 
 Capacidad de análisis y autocontrol. 
 Comunicación, influencia e integridad. 
 Manejo de información y relaciones humanas. 
 Manejo del tiempo y motivación de logros.  
 Orden y sistematicidad.  
 Orientación de servicio al cliente y hacia el aprendizaje. 
 Orientación hacia la calidad. 
 Trabajo en equipo y bajo presión. 
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f.2. Puesto: Coordinador administrativo 
 Propósito del puesto: 
Evaluar oportunidades de negocios para los fondos de inversión de desarrollo 
inmobiliario administrados por BCR SAFI, así como llevar a cabo la estructuración de 
los nuevos proyectos o modificación de los existentes, con el propósito de que dichos 
negocios y proyectos cumplan con el perfil de negocios establecido por la Sociedad y 
se ajusten a los demás productos y servicios que ofrece el Conglomerado del BCR. 
 
El coordinador de proyectos deberá cumplir, entre otros aspectos, con las siguientes 
especificaciones y condiciones técnicas: 
 
Tabla No.2: Especificaciones y condiciones técnicas del coordinador administrativo. 
 
Conocimiento del Inglés Inglés conversacional a nivel intermedio. 
Planificación El puesto requiere programar las actividades de otros puestos de trabajo y aplicar un porcentaje del tiempo para la toma decisiones. 
Educación y Capacitación Licenciatura Universitaria, incorporado al Colegio respectivo. 
Experiencia Experiencia de 3 a 5 años en puestos profesionales. 
Relaciones de Trabajo Internas y externas con grupos de trabajo de mayor nivel. 
Servicio al Cliente Considerable interacción directa o decisiones importantes sobre el servicio al cliente, a nivel externo. 
Servicio al Colaborador Considerable interacción directa con el cliente interno. 
Riesgo Tiene acceso a información confidencial que representa un alto riesgo para la institución. 
Información Confidencial Manejo de información confidencial de tipo financiero-contable, de recursos humanos y/o de mercadeo. 
Condiciones de Trabajo Realiza el trabajo en condiciones ambientales normales con esporádicas exposiciones a elementos adversos. 
Esfuerzo Mental – Concentración Requiere atención para resolver problemas de mediana complejidad de manera ocasional. 
Exposición al Riesgo Leve exposición al riesgo. 
 Competencias técnicas: 
 Amplio conocimiento de los productos financieros e inmobiliarios de los fondos 
de inversión y su manejo operativo. 
 Nivel avanzado en análisis financiero. 
 Conocimiento general de la normativa del Conglomerado. 
 Manejo de sistemas aplicables a la administración de proyectos. 
 Conocimiento general sobre el mercado bursátil. 
 Competencias personales:  
 Actitud flexible y proactiva. 
 Capacidad de análisis y autocontrol. 
 Comunicación, influencia e integridad. 
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 Manejo de información y relaciones humanas. 
 Manejo del tiempo y motivación de logros.  
 Orden y sistematicidad.  
 Orientación de servicio al cliente y hacia el aprendizaje. 
 Orientación hacia la calidad. 
 Trabajo en equipo y bajo presión. 
 
 
f.3. Puesto: Coordinador técnico. 
 Propósito del puesto: 
Colaborar con la Jefatura de Fondos Inmobiliarios y la Gerencia de Negocios en 
relación con las tareas necesarias para desarrollar los proyectos propiedad de los 
fondos de desarrollo y fondos inmobiliarios, además de participar activamente en las 
nuevas adquisiciones a través del análisis y revisión de los avalúos periciales, 
verificando que estos cumplan, en materia de fondos de desarrollo e inmobiliarios, con 
la normativa emitida por parte de la SUGEVAL. 
El Ingeniero deberá cumplir, entre otros aspectos, con las siguientes especificaciones y 
condiciones técnicas: 
Tabla No.3: Especificaciones y condiciones técnicas del coordinador técnico. 
 
Conocimiento del Inglés Inglés conversacional a nivel intermedio 
Planificación 
El puesto requiere programar las actividades de otros puestos de trabajo y 
aplicar un porcentaje del tiempo para la toma decisiones. 
Educación y Capacitación Licenciado en Ingeniería Civil, incorporación al Colegio respectivo. 
Experiencia Experiencia de 3 a 5 años en puestos profesionales. 
Relaciones de Trabajo Internas y externas con grupos de trabajo de mayor nivel. 
Servicio al Cliente Considerable interacción directa o decisiones importantes sobre el servicio al cliente, a nivel externo. 
Servicio al Colaborador Considerable interacción directa con el cliente interno. 
Riesgo Tiene acceso a información confidencial que representa un alto riesgo para la institución. 
Información Confidencial Maneja información confidencial de los clientes y/o colaboradores 
Condiciones de Trabajo Realiza el trabajo en condiciones ambientales variadas con frecuentes exposiciones a elementos adversos 
Esfuerzo Mental – Concentración Requiere atención para resolver problemas de mediana complejidad de manera constante 
Exposición al Riesgo Considerable exposición al riesgo 
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 Competencias Técnicas:  
 Amplio conocimiento de los productos financieros e inmobiliarios de los fondos 
de inversión y su manejo operativo. 
 Conocimiento general de la normativa del Conglomerado. 
 Conocimientos en Administración Profesional de Proyectos. 
 Conocimiento general sobre el mercado bursátil. 
 Interpretación de planos de agrimensura y construcción. 
 Interpretación de presupuestos de inversión y obras. 
 Legislación sobre valuación y peritaje. 
 
 Competencias Personales:  
 Actitud flexible y proactiva. 
 Capacidad de análisis y autocontrol. 
 Comunicación, influencia e integridad. 
 Manejo de información y relaciones humanas. 
 Manejo del tiempo y motivación de logros.  
 Orden y sistematicidad.  
 Orientación de servicio al cliente y hacia el aprendizaje. 
 Orientación hacia la calidad. 
 Trabajo en equipo y bajo presión. 
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f.4. Puesto: Coordinador financiero 
 Propósito del puesto  
El puesto consiste en llevar a cabo, en coordinación con el administrador de proyectos y 
el administrador técnico, los estudios internos, financieros, de los proyectos de 
desarrollo inmobiliario en ejecución y los que se evalúan para su posible adquisición. 
Además de controlar y dar seguimiento a la ejecución presupuestaria del proyecto. 
El coordinador financiero deberá cumplir, entre otros aspectos, con las siguientes 
especificaciones y condiciones técnicas: 
 
Tabla No.4: Especificaciones y condiciones técnicas del coordinador financiero. 
 
Conocimiento del Inglés Inglés conversacional a nivel intermedio. 
Planificación El puesto requiere programar actividades con otros puestos de trabajo del área. 
Educación y Capacitación Licenciatura Universitaria, incorporado al Colegio respectivo. 
Experiencia Experiencia de 1 a 3 años en puestos técnicos. 
Relaciones de Trabajo Internas y externas con grupos de trabajo de similar nivel. 
Servicio al Cliente Interacción Indirecta sobre el servicio al cliente, a nivel externo. 
Servicio al Colaborador Interacción directa con el cliente interno. 
Riesgo Tiene acceso a información confidencial de alto riesgo para la institución. 
Información Confidencial Manejo de información confidencial de tipo financiero-contable, de. 
Condiciones de Trabajo Realiza el trabajo en condiciones ambientales normales con esporádicas exposiciones a elementos adversos. 
Esfuerzo Mental – Concentración Requiere atención para resolver problemas de mediana complejidad de manera ocasional. 
Exposición al Riesgo Considerable exposición al riesgo. 
 Competencias Técnicas: 
 Conocimiento de los productos financieros e inmobiliarios de los fondos de 
inversión y su manejo operativo. 
 Nivel avanzado en análisis financiero. 
 Conocimiento general de la normativa del Conglomerado. 
 Conocimientos básicos en administración de proyectos. 
 Conocimiento general sobre el mercado bursátil. 
 Competencias Personales:  
 Actitud flexible y proactiva. 
 Capacidad de análisis y autocontrol. 
 Comunicación, influencia e integridad. 
 Manejo de información y relaciones humanas. 
 Manejo del tiempo y motivación de logros.  
 Orden y sistematicidad.  
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 Orientación de servicio al cliente y hacia el aprendizaje. 
 Orientación hacia la calidad. 
 Trabajo en equipo y bajo presión. 
 
 
5. Primer fondo de desarrollo administrado. 
 
 
En el año 2007, BCR SAFI S.A. incorpora dentro de su portafolio de fondos de inversión 
su primer fondo de desarrollo. 
  
Como parte de estas tareas la sociedad se encuentra, actualmente, desarrollando un 
inmueble llamado Centro Empresarial La Sabana (CES) que cuenta con las siguientes 
características: El inmueble es un edificio de oficinas y comercio; de 16 pisos y 2 
niveles subterráneos de estacionamientos. El primer nivel posee la infraestructura de 
administración del inmueble, zona para comercio y parqueos exteriores. El segundo 
nivel cuenta con zona de comercio así como parqueos internos. El tercer y cuarto nivel 
están habilitados completamente como plataforma interna de parqueos. El quinto nivel, 
es una zona exclusiva para parqueos distribuidos en un área techada (debajo de la 
huella del edificio) y en un área de plataforma externa (sin techar) en los costados 
Oeste, Norte y Sur de este nivel. Desde el sexto nivel hasta el dieciseisavo se 
componen por áreas de oficinas. Finalmente, el nivel 17 lo componen los cuartos de 
máquinas, área para la ubicación de las torres de enfriamiento y otras áreas para que la 
empresa pueda instalar cualquier tipo de antena o panel solar. Las áreas de oficinas 
arrendables son 16,394.59 m2. 
 
En total este edificio cuenta con 687 parqueos que brindan aproximadamente una 
relación de estacionamientos de 1 espacio por cada 24 m2 de oficina para la comodidad 
tanto de los inquilinos como de los visitantes.  Las áreas de parqueos son en total 
10,081.65 m2. Además, el edificio cuenta con 853.31 m2 de bodegas. 
 
La fase 1 del proyecto (actualmente en construcción) está compuesta por un contrato 
de construcción que abarca todos los componentes estructurales, electromecánicos y 
arquitectónicos de las áreas comunes del inmueble para que éste sea funcional previo a 
la remodelación de las áreas privativas en obra gris. 
 
La fase 2 del proyecto consiste en la remodelación del edificio en función de las 
necesidades de un solo inquilino. 
 
A continuación se muestra una figura que ejemplifica los hitos más importantes durante 
la vida del proyecto: 
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Figura No.4: Hitos más importantes durante la vida del proyecto CES. 
 
 
 
Dos años 
Inicio Construcción 
BCR FDI Compra Proyecto 
Entrega obra gris 
Venta 
BCR SAFI 
I Fase – 16 / 18 meses II Fase – 9 meses 
                                                                                                                                           
Informe TEC.  18 
B. Justificación del estudio. 
 
Dado el entorno y la relevancia que ha tomado el profesionalismo en administración de 
proyectos así como su contribución con el desarrollo y crecimiento  de la cultura 
organizacional; el proyecto cuenta con la aprobación de la Administración de BCR 
Sociedad Administradora de Fondos de Inversión para que éste sea desarrollado en 
esta empresa. 
 
Como parte de los beneficios que se espera le brinde este proyecto al departamento de 
desarrollo inmobiliario de BCR SAFI S.A., entre otros, se citan los siguientes: 
 
a. Con un marco de referencia establecido, lograr identificar estadísticas y 
métricas que permitan llevar a cabo análisis de los proyectos ejecutados así 
como realizar mejora continua. 
 
b. El propiciar un comportamiento organizacional, en el departamento de 
desarrollo inmobiliario, que se pernee a otros departamentos de la BCR 
Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A., enfocado en la 
administración profesional de proyectos y que contribuya con el asentamiento 
de las bases para el desarrollo de su propia cultura. 
 
c. Documentar las lecciones aprendidas y aplicarlas en la administraciόn de los 
proyectos futuros. 
 
d. Mejorar la administración de los riesgos inherentes a los proyectos que 
conforman el portafolio de activos administrados por el departamento.  
C. Planteamiento del problema. 
 
Actualmente, el departamento de fondos de desarrollo inmobiliario no cuenta con una 
metodología oficializada, organizacional, para la administración profesional de los 
proyectos en desarrollo.  
 
Dadas las condiciones de competencia actuales, la relevancia con que se perfilan los 
fondos de inversión de desarrollo inmobiliario en el mercado bursátil costarricense y la 
importancia de administrar los proyectos de una forma profesional, esta problemática 
puede afectar a BCR SAFI S.A., en aspectos como: 
 
 Pérdida de liderazgo en el mercado. 
 Oportunidad en la gestión de los negocios. 
 Alineamiento y planeación estratégica. 
 Eficiencia en la gestión de los recursos. 
 Falta de documentación y respaldo de la información. 
 Indicadores sobre la eficiencia en los proyectos. 
 Falta de métricas para la mejora continua. 
 Falta de procedimientos y documentación de lecciones aprendidas. 
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D. Objetivos. 
 
1. General 
 
Definir un marco de referencia para la implementación de una metodología en 
administración de proyectos, para el BCR Fondo de Inversión de Desarrollo Inmobiliario 
de BCR SAFI S.A., que contribuya con la eficiencia y uso de los recursos del 
departamento. 
 
 
2. Específicos 
 
Con el fin de guiar al lector, en el capítulo IV del presente documento denominado 
“Marco de referencia para la implementación de una metodología para la administración 
profesional de proyectos”; se reúne la información de cada uno de los procesos 
identificados, para las áreas objeto de estudio. En este ítem del documento  se 
puntualiza la información que demuestra el cumplimiento de los objetivos planteados y 
se sintetiza o unifica en una matriz, anexa, que integra la generalidad de los procesos, 
los involucrados, sus roles y/o funciones, los responsables de cada proceso, así como 
las prácticas y herramientas que se propone implementar como parte del presente 
trabajo.   
 
 
 Identificar los procesos críticos del proyecto, requeridos para garantizar que los 
diferentes elementos del proyecto sean adecuadamente coordinados.  
 
 Identificar los involucrados dentro de las actividades y procesos abarcados. 
 
 Establecer los roles y funciones de los miembros del equipo. 
 
 Establecer los responsables internos generales de las actividades y procesos 
abarcados. 
 
 Identificar las prácticas y herramientas a implementar que puedan contribuir en 
los procesos de ejecución control y cierre de los proyectos. 
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E. Alcances y limitaciones de la investigación. 
 
La investigación y realización del presente informe incluyó entregables administrativos 
que se contemplaron según las mejores prácticas en administración de proyectos, de 
conformidad con los procesos de inicio, planeación, ejecución, control y cierre, 
orientados al cumplimiento de los requisitos que demanda el instituto tecnológico de 
Costa Rica, en la elaboración de este tipo de trabajos, dentro de ellos; la propuesta de 
proyecto, el plan del proyecto, informe de avances y bitácora, entre otros. 
 
En cuanto a la delimitación de las áreas y procesos en estudio, es importante 
mencionar que en la actualidad, BCR SAFI S.A. contempla dentro de su organigrama 
una estructura organizacional que incorpora, además de la gerencia general, seis 
áreas, agrupadas bajo una estructura organizacional del tipo funcional, según se indica: 
 
 Gerencia de negocios 
 Jefatura integral de riesgos 
 Gerencia de portafolios  
 Jefatura de fondos inmobiliarios 
 Jefatura de fondos desarrollo inmobiliario  
 Jefatura de operaciones 
 
Por la naturaleza del negocio, los proyectos que se administran en el área de desarrollo 
inmobiliario tienen relación directa o indirecta con los demás departamentos de la 
organización. Esta relación puede ser, entre otros, de carácter normativo y de control 
como es el caso del ligamen que existe con el área integral de  riesgo o de carácter 
operativo con el área de operaciones. En la gerencia de portafolios, el área de 
desarrollo encarga la gestión de los activos financieros que mantiene el fondo en sus 
registros.  
 
Debido a la estructura funcional que actualmente presenta BCR Sociedad 
Administradora de Fondos de Inversión; los procesos de iniciación y planificación de los 
proyectos de desarrollo inmobiliario son llevados a cabo por la Unidad de Adquisiciones 
en la Gerencia de Negocios. Esto debido a que es esta gerencia la que se especializa 
en la evaluación de los negocios, para los diferentes fondos de inversión inmobiliarios y 
de desarrollo, administrados por la BCR SAFI. Esta unidad es la encargada de evaluar 
la factibilidad de los proyectos, efectuar los análisis financieros y técnicos, definir su 
alcance, supuestos y restricciones y las diferentes etapas en que estos serán 
desarrollados, además de los aspectos comerciales y de mercadeo y ventas. Una vez 
que los proyectos son adquiridos, pasan al área de desarrollo inmobiliario, en donde 
son ejecutados, controlados y posteriormente cerrados. Es por ello, que existe una 
dependencia directa entre el área de negocios y la de desarrollo inmobiliario en los 
procesos de inicio y  planeación de este tipo de proyectos, razones por las cuales 
este trabajo únicamente contempla los proceso de Ejecución, Control y Cierre; 
mismos que competen al área de desarrollo inmobiliario.  
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No obstante lo indicado, los procesos de ejecución, control y cierre se ejecutan en el 
área de desarrollo inmobiliario y no dependen de ninguna otra área funcional de la 
sociedad. Salvo lo correspondiente a los temas legales y de mercadeo que se deben 
coordinar con los respectivos asesores. 
 
Por esta razón; la propuesta del proyecto se delimitó en estos tres últimos procesos y 
para las áreas administrativo, técnico y financiero, pues son estas las que se ejecutan 
directamente en el departamento de desarrollo inmobiliario. 
 
Como parte del desarrollo del proyecto, se planteó la entrega de un informe técnico el 
cual va orientado a suplir la necesidad de negocio identificada y el cual contiene la 
información recopilada necesaria para plantear el marco de referencia. Con el propósito 
de lograr los objetivos, dentro del plan de proyecto se plantearon entregables técnicos 
que debían irse cumpliendo para poder contar con un documento cuya información 
tuviera una base que sustentara el marco de referencia. Los pasos seguidos se 
convirtieron en capítulos del informe que a la postre, permitieron lograr la solución 
construida. A continuación se describen estos pasos: 
 
 
a. En el capítulo I denominado generalidades de la investigación, mediante una 
recopilación documental, se planteó una breve reseña de los antecedentes de 
la empresa con el objetivo de iniciar con la identificación de los hechos que 
originaron el nacimiento de la BCR Sociedad Administradora de Fondos de 
Inversión S.A., quien es la encargada de administrar los fondos de inversión 
que sean constituidos dentro de la misma. Se incluye una breve descripción de 
la actividad productiva, principios organizacionales de la sociedad que se 
resumen dentro de un marco filosófico institucional. Posteriormente, se describe 
la estructura organizacional de la misma hasta llegar a ubicar el departamento 
de desarrollo inmobiliario con el objetivo de ubicar el proyecto en el contexto de 
la empresa. Seguidamente, se expone el organigrama interno del departamento 
y se da una reseña de los perfiles y competencias de los principales mandos 
responsables dentro de esta área con el objetivo de que sea la base para 
algunos de los aspectos a tratar dentro del marco de referencia que se pretende 
constituir con este documento. Luego de identificar el año en el que se 
constituyó el primer fondo de desarrollo administrado por el departamento de 
desarrollo inmobiliario que forma parte de la BCR Sociedad Administradora de 
Fondos de Inversión S.A. , finalmente se hace una breve descripción del 
proyecto que administra el departamento actualmente. Además, este capítulo 
abarcó la justificación del estudio, una explicación precisa del problema y los 
objetivos planteados. 
 
b. En el capítulo II, se recopiló un marco teórico sencillo para el lector no experto. 
Mediante una recopilación de información documental disponible al público, se 
hizo una breve reseña al cambio que se ha generado en el ambiente bursátil 
costarricense y el cual se convierte en un antecedente importante que genera la 
necesidad de ahondar en el tema del informe. Además, se aclaran algunos 
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conceptos fundamentales que permiten comprender el documento. 
Posteriormente, se ubica el proyecto en el contexto nacional e internacional del 
negocio bursátil, recopilando información del mercado de los fondos de 
inversión de desarrollo inmobiliario en Costa Rica y en el exterior. Esto permite 
identificar los hechos que originaron el nacimiento del incipiente mercado de 
fondos de desarrollo en el país así como algunas referencias internacionales. 
Además, permite visualizar la distribución del mercado, desde los primeros 
participantes del negocio en el 2007 hasta los que conforman el mercado en el 
presente año 2009. Seguidamente, en el mismo capítulo, se hace una breve 
reseña de las sociedades administradoras de fondos de inversiόn ajenas a BCR 
SAFI S.A. y que administran también actualmente fondos de desarrollo 
inmobiliario en ejecuciόn. Finalmente, se hace una descripción básica de los 
proyectos de desarrollo más representativos que estas sociedades administran. 
 
c. El capítulo III, presenta una descripción básica de algunas consideraciones 
contempladas dentro de la estrategia escogida que forma parte del marco 
metodológico con el objetivo de poder abarcar los objetivos trazados en el 
presente proyecto. 
 
d. El capítulo IV, se concibe con el objetivo de plantear el marco de referencia 
que permitirá la administración de futuros proyectos dentro del fondo de 
desarrollo. Este capítulo presenta los 3 principales procedimientos que 
constituyen la administración de un fondo de desarrollo a saber: administrativo, 
financiero y técnico. Así mismo, dentro de cada tipo de procedimiento y para 
cada área o proceso en estudio (ejecución, control y cierre) se delimita lo 
siguiente: 
 
i. Las actividades y/o procesos e involucrados, establecidos a partir de 
una ficha técnica o diccionario de WBS para las áreas de ejecución, 
control y cierre en los procedimientos administrativo, financiero y 
técnico. Además, definidos mediante entrevistas al equipo del proyecto 
así como algunos identificados debido a procedimientos, disposiciones 
y herramientas que se aplican como parte de las lecciones aprendidas 
que ha recopilado el departamento. 
 
ii. A partir de los perfiles definidos en el capítulo I, se define una matriz de 
roles y funciones asociada a los procesos identificados. Esta última 
matriz y la ficha técnica definida en el capítulo I, permitió identificar un 
responsable interno general para cada proceso (ejecución, control y 
cierre) dentro de cada procedimiento (administrativo, técnico y 
financiero). 
 
iii. Posteriormente, se hace una recopilación de las prácticas identificadas 
a través de las siguientes fuentes de información: el marco legal de 
leyes y normativas en regulan el negocio, asesorías externas, procesos 
de otros involucrados o actividades relacionadas con el negocio, 
experiencia acumulada por la empresa en la administración de los 
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fondos inmobiliarios, entrevistas al equipo de trabajo actual y finalmente 
juicio experto adquirido durante la ejecución del presente proyecto. 
 
iv. Finalmente, se proponen herramientas recomendadas para cada una de 
las actividades y las prácticas más adecuadas identificadas. Estas 
últimas se han definido mediante el juicio experto y entrevistas al equipo 
de trabajo del área del fondo de desarrollo inmobiliario las cuales 
pueden clasificarse como tales, debido a los resultados satisfactorios 
que han tenido en el proyecto administrado actualmente. 
 
e. Por último, el capítulo V compila, las principales conclusiones y 
recomendaciones alineadas con el marco de referencia propuesto y los 
objetivos del proyecto. 
 
 
Con este alcance y soluciόn construida, se cuenta finalmente con un documento que 
funciona como una guía práctica acorde con las características propias y específicas 
del negocio para llevar a cabo la administración profesional de futuros proyectos dentro 
del departamento de desarrollo inmobiliario de BCR SAFI S.A. 
 
Finalmente, entre las dificultades que se presentaron durante el proceso investigativo 
están: 
 
 El alcance de este proyecto de graduación se vio limitado por la restricción del 
plazo (tiempo) en que tuvo que ser desarrollado. 
 
 La organización presenta un nivel bajo de madurez en administración de 
Proyectos. 
 
 No se cuenta con lecciones aprendidas en otros proyectos, ya que actualmente 
el departamento de desarrollo inmobiliario de BCR SAFI, administra el primer 
proyecto de desarrollo inmobiliario.  
 
 Debido a la poca edad del negocio en Costa Rica, no se cuenta con información 
disponible sobre las buenas prácticas en otros proyectos de fondos de desarrollo 
identificados en el mercado. 
 
 Como bien se hace referencia en el apartado de reseña del ambiente bursátil 
costarricense, los fondos de desarrollo inmobiliario son una novedosa figura en 
dicho mercado. Esto conlleva a que por lo nuevo del instrumento no se haya 
generado, a la fecha de este estudio, información bibliográfica abundante, 
referente a la administración de los proyectos, su etapa de ejecución y cierre, 
para su consulta. Esto nos limita en dos aspectos uno que tiene que ver con la 
consulta bibliografía y en segunda instancia con la investigación de buenas 
prácticas aplicadas por los operadores de estos fondos, en estos procesos. 
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II. Marco teórico.  
 
En el presente capítulo, en el apartado A se hace una breve reseña al principal cambio 
que se ha generado en el ambiente bursátil costarricense lo cual se convierte en un 
antecedente importante que genera la necesidad de ahondar en el tema de este 
informe.  
 
Posteriormente, en el apartado B se aclaran algunos conceptos fundamentales que 
permiten comprender el contexto de este documento. 
 
Por su parte, el apartado C, incluye una reseña sobre los fondos de  inversión de 
desarrollo inmobiliario en Chile, país que ha servido como referencia para el mercado 
bursátil costarricense. De igual forma el papel de las sociedades administradoras de 
fondos de inversión y los principales fondos que operan en este mercado.   
 
Por otro lado, el apartado D, se inicia con la identificación de los hechos que originaron 
el nacimiento del incipiente mercado de fondos de desarrollo en el país. Posteriormente, 
se continúa con la exposición de la distribución del mercado, desde los primeros 
participantes del negocio en el 2007 hasta los que conforman el mercado en el presente 
año 2009. Además, se hace una breve reseña de las sociedades administradoras de 
fondos de inversiόn ajenas a BCR SAFI S.A. y que administran también actualmente 
fondos de desarrollo inmobiliario en ejecuciόn. Finalmente, se hace una descripción 
básica de los proyectos de desarrollo más representativos que estas sociedades 
administran. 
 
 
A. Reseña del ambiente bursátil costarricense. 
 
El ambiente bursátil costarricense ha experimentado, en los últimos años, cambios que 
han influido en la actitud del inversionista. No hace muchos años los costarricenses 
mantenían sus dineros en cuentas de ahorros o cuentas corrientes y depósitos a plazo 
en los bancos estatales, sin pensar siquiera en otras opciones de inversión que les 
generaran mayores rendimientos, quizá por inseguridad, poco conocimiento sobre el 
tema, o bien porque el mercado financiero no ofrecía oportunidades o información 
suficiente. 
 
En la actualidad se ofrecen nuevas alternativas de inversión, impulsadas por los 
diferentes intermediarios, que ofrecen productos con el objetivo de satisfacer las 
necesidades de los inversionistas. Las instituciones que participan en el mercado 
bursátil ofrecen información sobre las diferentes opciones de inversión que surgen en el 
mercado financiero, facilitándole al inversionista por medio de una adecuada asesoría, 
la toma de decisiones. 
 
Es importante destacar que estos nuevos mecanismos de inversión que experimenta el 
mercado bursátil obedecen a diversas exigencias del sistema financiero, de los usuarios 
e intermediarios, dentro de los que surgen las Sociedades Administradoras de Fondos 
de Inversión, que son específicamente sociedades cuyo objeto exclusivo es prestar 
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servicios de administración de fondos de inversión. 
Por su parte, según se define en el Título V de la Ley Reguladora del Mercado de 
Valores (Fondos de Inversión); “Los fondos de inversión serán patrimonios separados 
pertenecientes a una pluralidad de inversionistas. Con el concurso de una entidad de 
custodia, serán administrados por las sociedades administradoras reguladas en este 
título y se destinarán a ser invertidos en la forma prevista en el respectivo prospecto, 
dentro del marco permitido por esta ley y los reglamentos de la Superintendencia…”.  
Con las reformas que ha experimentado el Reglamento General sobre Sociedades 
Administradoras y Fondos de Inversión a partir del 2007; se crea la posibilidad de que 
estas sociedades, como parte de sus alternativas de inversión incorporen la novedosa 
figura de los fondos de desarrollo inmobiliario. Esta figura sin duda alguna viene a 
constituirse en un instrumento atractivo para los inversionistas quienes de forma 
indirecta participan en el financiamiento de los proyectos que desarrolla el fondo.   
 
Los fondos de desarrollo están dirigidos a personas físicas o jurídicas, con un horizonte 
de inversión de largo plazo, que buscan diversificar sus inversiones a través de un 
portafolio de activos no financieros, dispuestos a asumir riesgos por su participación 
indirecta en el mercado de desarrollo inmobiliario, cuyo objetivo primordial es la 
inversión en proyectos inmobiliarios en distintas fases de diseño y construcción, para su 
conclusión y venta, o arrendamiento. Adicionalmente, adquirir bienes inmuebles para la 
generación de plusvalías. 
 
Además este tipo de fondo permite canalizar el ahorro interno de los costarricenses 
hacia la inversión en proyectos de desarrollo inmobiliario que ayuden a mejorar la 
infraestructura nacional.  
 
Aunado a esto cabe resaltar el atractivo que presenta el país, para el establecimiento 
de empresas transnacionales demandantes de inmuebles a la medida para el giro 
normal de sus negocios, lo que se constituye en un mercado potencial para la 
generación de activos. 
 
Dado lo anterior, las Sociedades Administradoras de Fondos han visto la posibilidad de 
incluir dentro del portafolio de sus productos, un nuevo fondo de inversión, destinado al 
desarrollo inmobiliario, que permita ofrecer una nueva opción a los inversionistas, 
buscando brindar una mayor diversificación de los riesgos inherentes a las inversiones 
en títulos y/o valores del mercado en general y una alternativa, que compita con los 
diferentes fondos inscritos en el mercado.   
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B. Conceptos de Importancia. 
 
  
 Definición de Fondos de Inversión de Desarrollo Inmobiliario. 
 
Los fondos de inversión de desarrollo inmobiliario son patrimonios independientes que 
administran sociedades administradoras de fondos de inversión, por cuenta y riesgo de 
los participantes, cuyo objetivo primordial es la inversión en proyectos inmobiliarios en 
distintas fases de diseño y construcción, para su conclusión y venta, o arrendamiento. 
 
Adicionalmente, los fondos de desarrollo pueden adquirir bienes inmuebles para la 
generación de plusvalías. 
 
Los fondos de desarrollo inmobiliario se constituyen como fondos cerrados y son de 
oferta pública restringida de conformidad con la definición del Reglamento sobre oferta 
pública. 
 
 
 Ley Reguladora del Mercado de Valores. 
 
 
 Superintendencia General de Valores. 
 
De conformidad con la LRMV, artículo 3, se denomina como el órgano de máxima 
desconcentración del Banco Central de Costa Rica. Esta Superintendencia es la 
encargada de velar por la transparencia de los mercados de valores, la formación 
correcta de los precios en ellos, la protección de los inversionistas y la difusión de la 
información necesaria para asegurar la consecución de estos fines. 
 
También; regula, supervisa y fiscaliza los mercados de valores, la actividad de las 
personas físicas o jurídicas que intervengan directa o indirectamente en ellos y los 
actos o contratos relacionados con ellos, según lo dispuesto en la LRMV.  
 
 
 Reglamento General Sobre Sociedades Administradoras y Fondos de 
Inversión. 
 
Según su alcance, este reglamento establece las disposiciones para la autorización y 
funcionamiento de las sociedades administradoras de fondos de inversión; y la 
autorización de oferta pública de los fondos de inversión nacionales y extranjeros. 
 
 
 Normativa aplicable. 
 
Los valores que formen parte de los activos de un fondo de desarrollo inmobiliario, se 
rigen por la normativa aplicable a los fondos de inversión financieros. Los bienes 
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inmuebles que se mantengan para el arrendamiento y aquellos que se hayan concluido, 
se rigen por la normativa aplicable para las valoraciones de fondos inmobiliarios. 
 
 Activo neto mínimo. 
 
Los fondos de desarrollo inmobiliario deben contar con un activo neto mínimo de diez 
millones de dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en colones 
costarricenses, al tipo de cambio de referencia de compra del Banco Central de Costa 
Rica. 
 
 Monto mínimo de la participación. 
 
El monto mínimo de la participación es de cincuenta mil dólares de los Estados Unidos 
de América o su equivalente en colones costarricenses, al tipo de cambio de referencia 
de compra del Banco Central de Costa Rica. La cantidad mínima que un inversionista 
puede adquirir es de una participación. 
 
 Activos autorizados. 
 
Los fondos de desarrollo inmobiliario pueden invertir en proyectos inmobiliarios en 
distintas fases de diseño y construcción dentro o fuera del territorio nacional, deben 
poseerse en concepto de propiedad y libres de derechos reales que impidan la 
culminación de las obras. Adicionalmente, pueden adquirir bienes inmuebles para la 
generación de plusvalías, dentro o fuera del territorio nacional, los cuales deben 
poseerse en concepto de propiedad y libres de derechos de usufructo, uso y habitación.  
 
Así mismo pueden invertir en valores financieros autorizados de conformidad con lo 
reglamentos establecidos.  
 
 
 Prospecto 
 
El prospecto es un documento escrito que contiene la información necesaria sobre el 
emisor y los valores a emitir, para que lo potenciales inversionistas puedan formularse 
un juicio fundado sobre la inversión que se les propone. De conformidad con el Artículo 
11 de la LRMV; el contenido del prospecto es vinculante para la empresa emisora. Es 
una comunicación pública, dirigida al mercado de valores y de total disponibilidad. 
 
Documento legalmente exigido, su elaboración y presentación no son facultativas, son 
obligadas. Su contenido es normado por la Superintendencia General de Valores y la 
información que se facilita y el modo de facilitarla siguen pautas claramente 
establecidas por este ente regulador. Igualmente exige responsabilidad por las 
omisiones en su contenido y no solo por inexactitud o falsedad del mismo y es 
obligación del inversionista su lectura. 
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 Revelaciones en el prospecto del fondo de desarrollo. 
 
En forma adicional a lo establecido en los reglamentos, el prospecto debe incluir 
políticas de diversificación que consideren como mínimo: cantidad de proyectos que se 
proponen, distribución geográfica y tipo de proyectos deseables para incorporar en el 
fondo; así como los riesgos de los sectores, actividades económicas y países en que se 
propone invertir, según lo establecido en la guía del prospecto. 
 
Debe revelarse claramente si el fondo puede participar en negocios conjuntos con otros 
fondos de inversión o personas físicas o jurídicas.  
 
Asimismo, se debe revelar si las empresas del mismo grupo financiero al que pertenece 
la sociedad administradora o sus socios, participarán como inversionistas del fondo o 
de los proyectos y las condiciones bajo las cuales se regirán.  
 
 Adendum al prospecto. 
 
De previo a su incorporación al fondo, para cada proyecto se requiere un adendum que 
resuma las principales características. El adendum debe contener al menos:  
 
- Identificación de los participantes designados para el desarrollo del 
proyecto. 
- Descripción de las relaciones, responsabilidades y los riesgos 
contractuales inherentes a su consecución. 
- Descripción general del proyecto y la fase en que se encuentra. 
- Aspectos técnicos, legales y financieros. 
- Estrategia de financiamiento para el desarrollo de la obra, incluyendo la 
posibilidad de preventa. En caso de la existencia de negocios conjuntos 
con otros fondos de inversión o personas físicas o jurídicas, deben 
indicarse las responsabilidades de los participantes, los riesgos de este 
tipo de operaciones y los porcentajes de participación.  
- Mecanismos previstos para la comercialización y venta del activo. 
 
El Superintendente emitirá una guía para la elaboración del adendum en la cual 
desarrolle su contenido mínimo. Este adendum debe ser presentado a los inversionistas 
y estar disponible al público, en los plazos y medios que disponga el Superintendente 
mediante acuerdo. 
 
 Involucrados claves. 
 
Los  involucrados claves asociados a los proyectos típicos se pueden dividir en cinco 
grupos principales: 
 
 Valuadores y Fiscalizadores: empresas y profesionales especialistas en el 
campo. 
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 Consultores en Ingeniería y Arquitectura: existen una gran cantidad de 
empresas debidamente inscritas en el campo de la Consultoría, lo mismo que 
existe la posibilidad de contratar profesionales independientes para cumplir con 
las diferentes etapas de diseño, inspección y supervisión. 
 
 Constructores: son todas las empresas existentes, que estén legal y 
técnicamente capacitadas para llevar a cabo los trabajos de construcción. 
Aspecto muy importante a considerar son sus atestados sobre experiencia y 
solvencia económica que demuestren que estan en condiciones de llevar cabo la 
construcción de los proyectos con una buena calidad y dentro de los plazos 
requeridos. 
 
 Desarrolladores: actualmente existen empresas desarrolladoras, las cuales 
pueden ofrecer proyectos que tienen identificados con los debidos estudios, los 
cuales pueden ser considerados por el Fondo de Desarrollo Inmobiliario para 
participar en negocios conjuntos.  
 
 Entidades gubernamentales, empresas de servicios públicos, servicios 
financieros e instituciones reguladoras: son todas las instituciones que 
participan en la regulación del sector bursátil y financiero asociado a los 
proyectos, como por ejemplo la Superintendencia General de Valores (Sugeval) 
y entidades acreedoras como el Banco de Costa Rica. Además, instituciones 
encargadas de autorizar los proyectos en el sector de la construcción tales como 
municipalidades, SETENA, Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, 
empresas de servicios públicos entre otros. 
 
 
 Informe de avance y de cierre del proyecto. 
 
Sin prejuicio de lo que se disponga en el prospecto o acordara la asamblea de 
inversionistas, con una periodicidad trimestral, se debe realizar y remitir a la 
Superintendencia un informe del avance de cada proyecto por parte de un profesional o 
fiscalizador independiente. Los inversionistas tendrán acceso a estos informes de 
avance.  
 
El Superintendente puede establecer el contenido mínimo de los informes, así como los 
medios y plazos para que la sociedad administradora comunique a los inversionistas la 
disponibilidad de dichos avances.  
 
El último informe de avance corresponderá al informe de cierre del proyecto, con el fin 
de cumplir adecuadamente con el proceso de desarrollo de la obra.  
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C. Reseña internacional sobre los fondos de inversión de desarrollo 
inmobiliario.  
 
Son pocos los países que cuentan con un mercado desarrollado de fondos de inversión 
de desarrollo inmobiliario. Sin duda uno de los que se ha constituido como referente de 
nuestro Mercado Bursátil, ha sido Chile que muestra un desarrollo importante de esta 
figura.  
 
Al igual que en nuestro país, las Administradoras de fondos de inversión se constituyen 
como sociedades anónimas especiales, que tienen como objeto exclusivo la 
administración del patrimonio del fondo, por la cual pueden cobrar una comisión de 
administración y la realización de otras actividades complementarias que les autorice la 
Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). Dichas sociedades pueden ser de dos 
naturalezas (Administradoras de fondos de Inversión cerrados o Administradoras 
Generales de Fondos) dependiendo de los fondos que administren. 
 
Dentro de las actividades complementarias que según la normativa pueden desarrollar 
las administradoras de fondos se citan: 
 
 Actuar como agentes de ventas de las compañías de seguros. 
 Actuar como agentes colocadores de cuotas de fondos de terceros. 
 Prestaciones de asesoría. 
 Participación en empresas de apoyo al giro. 
 Participación directa o indirecta en sociedades administradoras de fondos de 
terceros en el exterior. 
 
 
Entre las principales administradoras de fondos del mercado están: Santander, Moneda 
Asset Management, Las Américas, Banchile e Independencia, entre otras. 
 
Uno de los fondos más antiguos es Toesca, creado en 1990 por la aseguradora Aetna y 
que en 2002 fue adquirido por Moneda Asset Management. Este fondo maneja cerca de 
US$ 88 millones, invertidos en más de 20 proyectos de renta y desarrollo inmobiliario.  
Por su parte, el fondo de renta más grande que existe en Chile, con una administración 
de US$220 millones pertenece a Independencia, que además maneja dos fondos de 
desarrollo inmobiliario por US$ 25 millones. 
 
En la industria de fondos de chile, los fondos de desarrollo inmobiliario; permiten la 
adquisición y venta de terrenos así como el desarrollo de inmuebles destinados 
principalmente al sector vivienda. Estos proyectos se estructuran en sociedad con 
empresas desarrolladores y se colocan en el mercado, de forma individual, en un plazo 
aproximado de tres años. Hasta tanto no le genera al inversionista ningún dividendo, 
por consiguiente son alternativas de inversión de crecimiento y no de ingreso.  
 
En este sentido cabe resaltar la diferencia que existe entre este tipo de fondos y los 
fondos de inversión inmobiliarios; los cuales son conocidos como fondos de renta, 
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producto del ingreso por alquileres. Este tipo de fondo genera, al inversionista, una 
rentabilidad menor a la que generan los fondos de desarrollo. 
Después de haber experimentado una exitosa participación, en el mercado de Fondos 
de Inversión Inmobiliarios, el Santander incursionó en el mercado de Fondos de 
Desarrollo Inmobiliario. Un negocio que a pesar de su complejidad es de fácil acceso 
para personas naturales, constituyéndose en una nueva oportunidad para los 
inversionistas en este mercado. 
 
Esta administradora de fondos ofrece, entre otros productos, tres fondos de desarrollo 
denominados Santander Santiago Fondo de Desarrollo I, II y III. Estos fondos 
incorporan dentro de su cartera principalmente proyectos de desarrollo habitacional. 
 
Para el caso de los fondos cerrados, la legislación del mercado de valores en Chile, 
contempla una serie de leyes especiales que norman la existencia y operación de las 
diferentes sociedades administradoras de fondos de inversión cerrados. 
 
Los objetivos que persiguen estos cuerpos normativos son asegurar la transparencia, 
equidad, orden y competitividad en la administración de los fondos, otorgando a los 
agentes económicos e inversores que participan en esta industria, reglas claras, 
objetivas y no discriminatorias, junto con estándares de información adecuados para la 
toma de decisiones de inversión. 
 
Este tipo de fondos poseen un marco normativo específico constituido por normas de 
carácter general, circulares y jurisprudencia propia. Esta normativa contempla también 
una serie de limitaciones y prohibiciones así como apartados referidos al uso de la 
información privilegiada y el conflicto de interés, además de normas de conducta, entre 
otros, que buscan promover mercados de valores trasparentes, equitativos, ordenados 
y competitivos; buscando con ello proteger los intereses de los inversionistas y 
resguardar. 
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D. Reseña nacional sobre los fondos de inversión de desarrollo inmobiliario.  
 
 
El crecimiento constante que ha experimentado el sector de construcción entre el año 
2004 y 2007, unido al buen momento que vivió la economía se describen como las 
principales causas para que las sociedades de fondos de inversión se lanzaran hacia el 
desarrollo inmobiliario.  
 
 
1. Distribución del mercado. 
 
En el año 2007, la Superintendencia General de Valores (Sugeval) aprobó a Improsa 
SAFI S.A. cuatro fondos que se unieron al que ya estaba operando desde marzo de ese 
mismo año. Dos de los fondos de Improsa SAFI. S.A. desarrollarían varios proyectos a 
la vez, mientras que tres de ellos se concentrarían en uno solo.  
 
Posteriormente, cuatro sociedades administradoras de fondo de inversiόn iniciaron 
trámites y fueron presentando nuevos prospectos de fondos de desarrollo para su 
aprobaciόn: 
 
 
a. Vista SAFI S.A., cuyo prospecto fue autorizado en Junio 2007. Aún no se 
encuentra administrando proyectos de desarrollo inmobiliario en el mercado. 
 
b. BCR SAFI S.A., que presentó su prospecto en Junio del 2007 y fue 
autorizado en Noviembre del 2007. 
 
c. Aldesa S.F.I. S.A., que presentó su prospecto en Junio del 2007. 
 
d. Popular Safi S.A., que presentó su prospecto en agosto del 2007. No 
obstante, aún no se encuentra administrando ningún proyecto en el mercado. 
 
e. Multifondos de Costa Rica S.F.I., que presentó su prospecto en Setiembre 
del 2007. 
 
f. Interbolsa S.F.I. S.A. , cuyo prospecto fue autorizado en Diciembre del 2007. 
 
 
Esta cantidad de fondos de desarrollo muestra el surgimiento de un mercado que hace 
tan solo dos años y medio no existía en el país y que ahora aparece como la nueva 
atracción para aquellos que gustan de la inversión de fondos no financieros. 
En las siguientes figuras No.5, No.6 y No.7, se presenta la distribuciόn del mercado de 
acuerdo a los activos administrados en los últimos 3 años: 
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Figura No.5: Distribución del mercado de Fondos de Desarrollo a Junio 2007 (Fuente: Sugeval). 
   
 
 
 
 
 
 
 
Figura No.6: Distribución del mercado de Fondos de Desarrollo a Junio 2008 (Fuente: Sugeval). 
 
Total del Mercado en Millones de 
Dólares 
US $ 103 
Total del Mercado en Millones de 
Dólares 
US $ 16 
 
                                                                                                                                           
Informe TEC.  34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura No.7: Distribución del mercado de Fondos de Desarrollo a Junio 2009 (Fuente: Sugeval). 
 
 
Tabla No.5: Activos totales administrados y número de inversionistas al 31 de Agosto de 2009 por 
participante del mercado de los Fondos de Desarrollo de Costa Rica. (Miles de Colones). 
 
SAFI FONDO DE INVERSION ACTIVOS 
TOTALES (2)
ACTIVOS 
NETOS
INVERSIONISTAS
DESARROLLO INMOBILIARIO ₡121.286.342,33 ₡69.752.080,69 395
ALDESA Sociedad de Fondos de 
Inversiόn S.A.                                   
F.I. DE DESARROLLO INMOBILIARIO 
MONTE DEL BARCO                   ₡66.353.037,38 ₡44.241.672,27 163
BCR Sociedad Administradora de 
Fondos de Inversiόn S.A.                         
BCR F.I. DE DESARROLLO 
INMOBILIARIO                               ₡14.819.710,57 ₡7.727.712,77 48
F.I. DE DESARROLLO INMOBILIARIO 
IMPROSA                           ₡18.372.393,52 ₡6.516.193,87 70
F.I. DE DESARROLLO INMOBILIARIO 
IMPROSA DOS                       ₡11.187.923,31 ₡3.274.903,46 57
INTERBOLSA Sociedad 
Administradora de Fondos de 
Inversiόn S A F S.A.            
INTERBOLSA F.I. DE DESARROLLO 
INMOBILIARIO FORUM II               ₡7.577.029,54 ₡5.051.633,48 7
MULTIFONDOS de Costa Rica S.A. 
Sociedad Fondos de Inversiόn  
F.I. DE DESARROLLO INMOBILIARIO 
MULTIFONDOS                       ₡2.976.248,01 ₡2.939.964,84 50
IMPROSA Sociedad Administradora 
de Fondos de Inversiόn S.A.                  
 
Notas: 
(1) Fondos que han remitido información a Sugeval. 
(2) Incluye todos los aportes realizados por los Inversionistas (Efectivo, títulos valores, etc.) 
(3) Tipo de cambio ¢584,27/$. 
-
10,0 
20,0 
30,0 
40,0 
50,0 
60,0 
70,0 
80,0 
Aldesa Monte del Barco                  BCR Desarrollo 
Inmobiliario
Desarrollo Inmobiliario 
Improsa   
Interbolsa Desarrollo 
Inmobiliario Forum II
Desarrollo Inmobiliario 
Improsa dos
Desarrollo Inmobiliario 
Multifondos
2007 2008 Jun. 2009
                                                                                                                                           
Informe TEC.  35 
 
Luego de exponer cual ha sido la distribución del mercado en los años 2007, 2008 y 
2009, a continuación se hace una breve reseña de las sociedades administradoras de 
fondos de inversiόn ajenas a BCR SAFI S.A. y que administran también actualmente 
fondos de desarrollo inmobiliario en ejecuciόn. Además, se hace una descripción básica 
de los proyectos de desarrollo más representativos que estas sociedades administran: 
 
 
2. Improsa SAFI S.A. 
 
En 1986 se crea la financiera Improsa. En 1995, la financiera Improsa se transforma en 
Banco Improsa. Posteriormente, en el 2001, el Grupo Financiero Improsa expande sus 
servicios mediante la creación de varias subsidiarias entre ellas Improsa Sociedad 
Administradora de Fondos de Inversión (SAFI). 
 
El 8 de marzo del 2007, la Superintendencia General de Valores aprobó a Improsa 
SAFI S.A. la creación del Fondo de Inversión de Desarrollo Inmobiliario Improsa, el 
primero en su tipo en el mercado costarricense. 
 
El Fondo de Inversión de Desarrollo Inmobiliario Improsa se dirige únicamente a 
inversionistas institucionales – intermediarios financieros y de valores, organismos 
internacionales, fondos de inversión, fondos de pensión y fideicomisos que funcionen 
como fondos de inversión o de pensión– y a inversionistas sofisticados que cuenten con 
un patrimonio neto igual o superior a $1 millón, en ambos casos tanto nacionales como 
extranjeros. 
 
El Fondo de Inversión de Desarrollo Inmobiliario Improsa representa un salto cualitativo 
para el mercado bursátil costarricense, pues constituye un vehículo de inversión 
colectiva de largo plazo y un aporte real a la diversificación de portafolios en el país. 
 
Esta sociedad es la única que actualmente administra 2 proyectos a saber:  
 
1. Fondo de Desarrollo Improsa con el proyecto denominado Multipark y  
2. Fondo de Desarrollo Improsa Dos con el desarrollo denominado Cala Luna. 
 
Actualmente, su proyecto más importante es el denominado Multipark ubicado en 
Guachipelín de Escazú, 150 metros Norte del cruce de la Autopista Próspero 
Fernández en la vía a Guachipelín, Distrito San Rafael, Cantón Escazú, Provincia de 
San José, Costa Rica.  
 
El Proyecto se está construyendo en un terreno con un área de 48,639 m2, según el 
plano catastrado SJ-883092-2003. El proyecto consiste en la construcción de: 
 
 Dos módulos B y C, con 8 locales comerciales cada uno. 
 Cuatro edificios de oficinas a saber: Tapantí (1B), Térraba (2B), Tempisque 
(1A) y Turrubares (2A). 
 Siete parqueos en patio. 
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 1 edificio de parqueos de 2 niveles (plataforma). 
 1 edificio de parqueos de 3 niveles (plataforma). 
 2 Lotes comerciales para venta y/o construcción y venta. 
 
Los principales participantes en el proyecto se resumen a continuación: 
 
Tabla No.6: Participantes en el proyecto Multipark de Improsa SAFI S.A. 
Participantes Empresa
Desarrollador Desarrolladora Multipark S.A.
Administraciόn de la obra Novatecnica
Diseño del proyecto DITEK
Contratista principal Constructora Estructura S.A. y 
DYCEL.
Constructora Eliseo Vargas y 
Asociados
Inspección de la obra Novatecnica
Alquiler y venta Desarrolladora Multipark S.A.
Estudio de mercado Colliers Internacional  
De acuerdo con el plan maestro original, el proyecto definía claramente 3 etapas a 
ejecutarse progresivamente: 
 
Tabla No.7: Etapas del proyecto Multipark de Improsa SAFI S.A. 
 
Edificios Etapa
Centro Comercial, Térraba y Tapantí Primera
Turrubares y un edificio de 3 niveles de parqueos Segunda
Tempisque y un edificio de 2 niveles de parqueos Tercera  
 
 
En la etapa I, los módulos comerciales, las obras exteriores, la planta de tratamiento de 
aguas residuales, el sistema contra incendio, los desfogues pluviales y los edificios 
Tapantí y Térraba han finalizado su construcción. 
 
En cuanto a la etapa II, a Julio del 2009, la empresa administradora del proyecto 
consideraba un avance del 70%. 
 
La etapa II, cuenta con un avance del 40%, a la misma fecha de referencia, el cual 
incluye avances en la obra gris del edificio de oficinas y del edificio de parqueos. 
 
Actualmente, las actividades constructivas del proyecto se encuentran suspendidas 
debido a la crisis económica mundial. En algunas ítems, el propietario a través de la 
empresa Novatecnia ha recibido materiales y equipos reconocidos como almacenados 
en bodega. 
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Bajo estas condiciones, se indica que las fechas de las distintas etapas del proyecto, se 
resumen en la siguiente tabla: 
 
 
Tabla No.8: Descripción de las etapas del proyecto Multipark de Improsa SAFI S.A. 
 
Etapa Edificio Fecha de Inicio
Plazo de 
construcción
Fecha de 
venta
Primera Centro Comercial, Térraba y Tapantí 1 de octubre de 2007 Entre 5 y 8 meses Sin fecha exacta
Segunda
Turrubares y un edificio de 3 niveles 
de parqueos 21 de diciembre del 2009 20 meses Sin fecha exacta
Tercera
Tempisque y un edificio de 2 niveles 
de parqueos 30 de agosto del 2010 22 meses Sin fecha exacta  
 
 
Como lo indica su informe trimestral de avance, estas fechas de entrega podrían 
adelantarse en el caso de mejorar las condiciones de mercado para colocación de 
oficinas. 
 
 
 
3. Aldesa S.F.I. S.A. . 
 
 
El Grupo Aldesa es una de las instituciones de mayor trayectoria en el mercado de 
valores costarricense.  Fue fundado en el año de 1968 como una compañía dedicada a 
la consultoría en materia financiera y contable.  Dos años después, Aldesa Valores 
Puesto de Bolsa S.A. se convierte en gestor y socio fundador de la Bolsa Nacional de 
Valores S.A., iniciativa que se hace realidad en el año de 1976.   
 
En el año de 1988 contribuye al desarrollo de  una nueva era en el mercado de valores 
costarricense al introducir la figura de los fondos de inversión por medio de Aldesa 
Sociedad de Fondos de Inversión S.A.   
 
La experiencia adquirida en la administración de fondos de inversión financieros le 
permite al grupo actuar en forma pionera, en el año de 1997, en el diseño y 
estructuración del primer instrumento de inversión colectiva de carácter inmobiliario en 
el mercado costarricense, precursor de la industria de fondos inmobiliarios en el país.  
Tiempo después este instrumento se convierte en el Fondo de Inversión Inmobiliario de 
Renta y Plusvalía. 
 
Actualmente administra el proyecto denominado Monte del Barco ubicado en el Polo 
Turístico del Golfo de Papagayo, en Bahía Culebra, provincia de Guanacaste, Costa 
Rica.  
 
El proyecto cuenta con aproximadamente 432 hectáreas de terreno, de las cuales, 
aproximadamente 31,6 hectáreas corresponden a terrenos otorgados en concesión por 
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parte del Instituto Costarricense de Turismo (ICT). En total son 7 fincas y una 
concesión. 
 
Las obras de infraestructura turística de clase mundial que constituyen el proyecto 
serán construidas por etapas e incluyen: 
  
 Dos hoteles de Playa 
 Campo de Golf de 18 hoyos 
 Golf Club house 
 Club de playa 
 Sports Club 
 Unidades habitacionales de diferentes tipos: townhomes, 
condominios, villas, y lotes unifamiliares, entre otros 
 Marina (en estudio de factibilidad) 
 “Pueblo Tempisque” (en estudio de factibilidad) 
 
 
Los principales participantes en el proyecto se resumen a continuación: 
 
 
 
Tabla No.9: Participantes en el proyecto Monte del Barco de Aldesa S.F.I. S.A. 
 
Participantes Empresa
Desarrollador Aldesa Desarrolladora Inmobiliaria S.A. y 
Winding Road Development Company, LLC
Administraciόn de la obra Troon Golf L.L.C.
Diseño del proyecto DEHC S.A. Ingenieros Consultores, 
Aqua Agronomic Solutions Inc.,
KMD Architects, Zurcher Arquitectos,
MAI Architects, Don VITA, Landscape Architect, Applied 
Technology and Management, Inc. y Camacho & Mora.
Contratista principal Volio y Trejos Asociados S.A y Tractores Escazú, S. A.
Inspección de la obra Zurcher Arquitectos S.A. y DEHC S.A. Ingenieros Consultores
Alquiler y venta S&P Destination Properties.
Estudio de mercado Norton Consulting Group y Ernst & Young.
Asesoría Legal Greenberg Traurig LLP, Zürcher Odio & Raven y Ernst & Young.
 
 
 
De acuerdo con el plan maestro, el proyecto define claramente 4 etapas a ejecutarse 
progresivamente: 
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Tabla No.10: Etapas del proyecto Monte del Barco de Aldesa S.F.I. S.A. 
 
Etapa Descripciόn
1 Adquisición de tierras y definiciόn del plan maestro
2 Diseño del hotel, golf, clubes y estructuración financiera del 
proyecto
3 Construcciόn de infraestructura básica, campo de golf, hotel, 
clubes y venta de primeros lotes.
4 Diseño de segundo hotel, marina y ventas.  
 
 
Las distintas etapas se encuentran programadas para que inicien en los periodos que 
se resumen en la siguiente tabla: 
 
Tabla No.11: Descripción de las etapas del proyecto Monte del Barco de Aldesa S.F.I. S.A. 
 
Etapa Descripciόn Fecha de Inicio Fecha Final
1 Construcción de sistema de control de
inundaciones, construcción de carretera e
infraestructura principal hasta el club de playa,
extracción de material pétreo para
construcción, diseño plan maestro, planos y
permisos.
Entre Enero y
Diciembre del 2007.
Finales I Semestre
2009.
Primera entrega: Luego de negociado el
financiamiento abarcaría infraestructura,
operaciones, Beach Club, Residencias Beach
Club, Campo de Golf y Barrio H.
2008 Mediados 2010.
Segunda entrega: Luego de obtener el
financiamiento y diseñado el proyecto
abarcaría Hotel 1 y Sports Club.
2009 2011
4 Abarcaría complejos residenciales adicionales
a Barrio H y a las residencias del Beach Club,
un Hotel 2, y marina.
Entre Enero 2010 y
Enero del 2012.
2019
2 y 3
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4. Multifondos de Costa Rica S.F.I. 
 
Es un grupo financiero privado especializado, desde 1976, en brindar asesoría e 
intermediación bursátil. Brinda servicios a través de dos empresas: Mercado de Valores 
Puesto de Bolsa S.A. y Sociedad de Fondos de Inversión Multifondos SFI S.A. La 
primera empresa entró en operaciones en 1976, mismo año en que se creó la Bolsa 
Nacional de Valores (BNV). Multifondos se constituyó 20 años después. Ambas 
compañías se inscribieron formalmente como Grupo Financiero en enero del 2001. 
 
Actualmente administra el proyecto denominado Zen Condominium Tamarindo, el 
cual es un proyecto residencial, a ser desarrollado bajo la figura de condominio, y 
ubicado en Huacas, distrito Tamarindo, cantón Santa Cruz, provincia de Guanacaste. 
 
El Proyecto consiste en la construcción de 286 unidades residenciales con sus 
facilidades, distribuidas en cinco fases constructivas. Se construirán residencias 
individuales y varios edificios de unidades habitacionales, que tendrán entre 5 y 7 
niveles. El total de habitantes en ocupación máxima del Proyecto se estima entre 1,100 
y 1,300 personas, para una densidad entre 126 y 149 hab/ha. El terreno donde se 
construirá el inmueble tiene un área de 87,133 m2 según plano catastro No. G-96039-
93. 
 
El área de construcción aproximada total, incluyendo infraestructura y edificios, es de 
45,149 m2. El área de parqueos para automóviles, bicicletas y carritos de golf para la 
circulación interna, es de 7,937 m2. La huella constructiva es de 27,360 m2. El área final 
de construcción del Proyecto dependerá del desarrollador, las características de 
mercado y cualquier otro factor que se considere relevante al momento de desarrollar el 
Proyecto. 
 
Las obras de infraestructura que constituyen el proyecto serán construidas por etapas e 
incluyen: 
 
 Instalaciones subterráneas para los servicios básicos. 
 Área ZEN de relajación con vista al mar, área de estacionamiento 
centralizada, área de SPA y gimnasio. 
 Disponibilidad de golf carts para transporte interno. 
 Cancha de tenis, seguridad 24 horas, casas club, áreas de piscinas y 
servicio de alquiler de bicicletas. 
 Centro de Negocios. 
 Otros: lockers para tablas de surf, área de juego para niños, servicio de 
transporte a playas, aproximadamente tres millas de senderos naturales, 
administración de propiedad y pool rental. 
 Lago Artificial. 
 
Los principales participantes en el proyecto se resumen a continuación: 
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Tabla No.12: Participantes en el proyecto ZEN Condominium Tamarindo de Multifondos Costa Rica S.F.I. 
 
Participantes Empresa
Desarrollador ZEN Developers
Administraciόn de la obra Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario Multifondos
Diseño del proyecto Ingenya S.A.
Contratista principal Por definir
Inspección de la obra Ingenya S.A.
Asesoría en permisología y 
trámites estatales SB Consultoría
Alquiler y venta Fondo, desarrollador y bienes raíces
Debida diligencia Ernst & Young
Seguro de títulos y registro de 
propiedades Stewart Title C.R. y Private Property Registry
Estudio de mercado CATURGUA
Asesoría Legal Consortium Legal.  
 
De acuerdo con el plan maestro, el proyecto define claramente 4 etapas a ejecutarse 
progresivamente: 
 
 
Tabla No.13: Etapas del proyecto ZEN Condominium Tamarindo de Multifondos Costa Rica S.F.I. 
 
Etapa Descripción
1 96 unidades residenciales incluidas en la siguiente infraestructura: acceso con
casetadeseguridad, oficinaadministrativa, lockerspara tablasdesurf, parqueo
debicicletas, estacionamientoparaautomóviles, estacionamientoparacarrosde
golf, plantadetratamiento, 4edificiosdesietepisos, piscinaconcasaclub, lago
artificial, senderos, calles de acceso y cancha de tenis.
2 48 unidades residenciales incluidas en la siguiente infraestructura: calles internas 
y 3 edificios.
3
48 unidades residenciales incluidas en la siguiente infraestructura: piscina con
casa club, 2 edificios, calles internas y estacionamiento para automóviles.
4 22 unidades residenciales incluidas en la siguiente infraestructura: calles internas, 
22 casas y áreas de meditación .
5 72 unidades residenciales incluidas en la siguiente infraestructura: 3 edificios, 
piscina 3.  
 
 
En cuanto a programación, la información disponible del proyecto solamente indica lo 
siguiente: 
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Tabla No.14: Descripción de las etapas del proyecto ZEN Condominium Tamarindo de Multifondos Costa 
Rica S.F.I. 
 
Etapa Fecha de inicio Fecha de finalización
1 diciembre-08 enero-10
Nota: Para el resto de etapas no hay una fecha estimada de inicio. La 
venta se espera sea realizada en un plazo de 60 meses.  
 
 
 
5. Interbolsa S.F.I. S.A. 
 
Es una empresa con más de 20 años de experiencia en el mercado bursátil de Costa 
Rica. 
 
Interbolsa ofrece fondos de inversión financieros y no financieros, de tipo cerrado o 
abierto, de liquidez, crecimiento e ingreso. Dichos fondos son administrados por 
Interbolsa Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, autorizada por la 
Superintendencia General de Valores el 16 de agosto de 1995 mediante sesión 195-95. 
Actualmente atiende a 1.306 clientes. 
 
Actualmente administra el proyecto denominado Forum 2 ubicado sobre la radial a 
Santa Ana, Belén, Distrito Pozos, Cantón Santa Ana, Provincia de San José, Costa 
Rica.  
 
El Proyecto es un condominio denominado Condominio Horizontal Comercial Parque 
Empresarial Forum II, en adelante denominado “Condominio Maestro”, compuesto por 
una finca matriz identificada como 1-02580-M-000 y 9 fincas filiales, inscritas de la 1-
65582-F-000 a la 1-65590-F-0009.  
 
Los principales participantes en el proyecto se resumen a continuación: 
 
Tabla No.15: Participantes en el proyecto Forum 2 de Interbolsa S.F.I. S.A. 
 
Participantes Empresa
Desarrollador Grupo Inmobiliaria Génesis S.A.
Administraciόn de la obra Grupo Inmobiliaria Génesis S.A.
Diseño del proyecto Arquitecto Daniel Lacayo y Asociados
Contratista principal Constructora Proycon S.A.
Inspección de la obra Arquitecto Daniel Lacayo y Asociados
Alquiler y venta Grupo Inmobiliaria Génesis S.A.
Estudio de mercado CB Richard Ellis
Asesoría Legal Laclé y Gutiérrez S.A.  
 
A Agosto del 2009, ya se han completado tres fases de desarrollo de Forum2 (dos por 
el anterior desarrollador y una con el Fondo como propietario). 
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De acuerdo con el plan maestro original, quedarían pendientes de desarrollar 7 edificios 
de oficinas en 3 fases (MN, OP y GHI), más una sub-fase en la cuál se desarrollaría 1 
plataforma de parqueos y las oficinas para la administración del Parque. Sin embargo, 
debido a la adición de una nueva finca, se presenta un ajuste al plan maestro original 
incorporándose una nueva fase en la cual se desarrollarán 2 edificios adicionales (QR) 
de 3,965 m2 de área potencialmente alquilable cada uno y una nueva sub-fase en la 
cual se desarrollarán, aproximadamente, 664 estacionamientos en superficie.  
 
En el siguiente cuadro se muestra la nueva distribución de fases del Proyecto: 
 
Tabla No.16: Etapas del proyecto Forum 2 de Interbolsa S.F.I. S.A. 
 
Edificios Nueva Fase
MN Cuarta
QR Quinta
Estacionamientos en superficie Quinta B
OP Sexta
GHI Séptima
Estacionamientos en plataforma Séptima B  
 
 
La nueva programación (estimada) para el desarrollo y venta de las distintas fases del 
Proyecto, se resumen en la siguiente tabla: 
 
Tabla No.17: Descripción de las etapas del proyecto Forum 2 de Interbolsa S.F.I. S.A. 
 
Fase Edificio Fecha de Inicio Plazo de construcción Fecha de venta
Cuarta MN 31 de agosto de 2009 12 meses 31 de octubre de 2010
Quinta QR 31 de diciembre de 2010 12 meses 29 de Febrero 2012
Quinta – B Estacionamientos 31 de agosto de 2011 5 meses 29 de febrero de 2012
Sexta OP 30 de abril de 2012 12 meses 30 de junio de 2013
Séptima GHI 31 de mayo de 2013 18 meses 18 de febrero de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                           
Informe TEC.  44 
III. Marco metodológico. 
 
 
A. Tipo de investigación. 
 
El trabajo realizado puede definirse como una investigación aplicada, en tanto su 
finalidad es la solución de un problema práctico. Es importante puntualizar también, que 
se fundamenta en aspectos observables y susceptibles de cuantificar. Es un trabajo de 
campo que permite con mayor libertad generalizar los resultados a situaciones afines, 
buscando dar respuestas a problemas concretos para la toma de decisiones, ya sea 
para cambiar o mejorar la práctica. 
 
 
B. Sujetos y fuente de información. 
 
 
1. Sujetos. 
 
Para el presente trabajo se procedió a realizar entrevistas a diferentes involucrados en 
el proyecto, principalmente se consultó, a los coordinadores administrativo, financiero y 
técnico del área funcional del BCR Fondo de Inversión de Desarrollo Inmobiliario, sobre 
los procedimientos y posibles herramientas que en la práctica aplican para la ejecución 
de sus actividades. Esto con el objetivo de tener una base como punto de partida para 
la identificación de  los principales procesos, sus involucrados y responsables directos, 
además de las herramientas que se puedan estandarizar, a raíz de las prácticas 
aplicadas, adicionales a las identificadas por medio de otras fuentes de información. 
 
 
2. Fuentes. 
 
Además de los sujetos indicados en el apartado anterior, se constituyeron como fuentes 
de información, para el presente estudio, las que a continuación se detallan: 
 
 Prospectos de los fondos de inversión de desarrollo inmobiliario que operan en el 
Mercado Bursátil Costarricense. 
 Adenda de los proyectos de desarrollo inmobiliario activos en el mercado bursátil 
costarricense. 
 Informes de avance de obra de los proyectos de desarrollo inmobiliario activos 
en el mercado. 
 Ley Reguladora del mercado de valores. 
 Reglamento General sobre Sociedades Administradoras y Fondos de Inversión. 
 Información quincenal sobre fondos de inversión elaborada por la 
Superintendencia General de Valores. 
 Páginas en internet sobre información referente a fondos de desarrollo en Chile.  
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C. Técnicas de investigación. 
 
 
La ejecución de este proyecto se basó en la observación de procedimientos 
realizados por otros involucrados, entrevistas a expertos, entrevistas al equipo del 
proyecto, consulta de informaciόn documental disponible al público, entre otros. 
 
Además, esta investigaciόn aprovechó como base algunos procedimientos, 
disposiciones y herramientas que se aplican como parte de las lecciones 
aprendidas, que ha recopilado el departamento, en la ejecuciόn de las actividades 
necesarias para llevar a cabo el proyecto que supervisa actualmente.  
 
Por otro lado, como un aspecto fundamental del presente proyecto, se destacó la 
necesidad de realizar una recopilación general para establecer algunas 
generalidades en las que se basaría la investigación, un marco teórico y 
posteriormente para identificar prácticas de negocio y herramientas en los campos 
administrativo, técnico (sector de la construcciόn y desarrollo inmobiliario de 
proyectos) y financiero que sean aplicables a alguno de los procesos identificados 
que forman parte de los procedimientos que aplica el departamento de Desarrollo 
Inmobiliario dentro de BCR SAFI S.A.  
 
La aplicación de cada una de las técnicas resumidas anteriormente se asocian con 
cada unos de los objetivos del presente proyecto indicados en el capítulo I, apartado 
D. 
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IV. Marco de referencia para la implementación de una metodología para la 
Administración Profesional de Proyectos. 
 
El presente capítulo, pretende identificar los 3 principales procedimientos que 
constituyen la administración de un fondo de desarrollo a saber: administrativo, 
financiero y técnico. Así mismo, dentro de cada tipo de procedimiento y para cada área 
o proceso en estudio (ejecución, control y cierre) se delimitan las actividades y/o 
procesos, involucrados y la matriz de roles y funciones que identifica los responsables 
internos generales de cada proceso. 
 
Como se definió en el capítulo I., apartado E., punto d. e ítem iv.; se definen las 
prácticas del negocio para cada una de las actividades y/o procesos para finalmente 
identificar algunas herramientas que permitan llevar a cabo esos procesos. 
 
Este enfoque del trabajo se realiza partiendo de que es indispensable, para poder 
desarrollar la propuesta planteada, identificar en primer instancia la globalidad de las 
actividades y/o procesos que se llevan a cabo en el área, según la ejecución diaria de 
las actividades. Con el objetivo de identificar aquellos procesos críticos y los 
responsables, para que se constituyan como punto de partida en el proceso de 
estandarización de procedimientos e implementación de herramientas, como parte del 
marco de referencia propuesto. 
 
 
 
A. Procedimientos Financieros. 
 
 
1. Proceso de Ejecuciόn. 
 
 
a) Identificaciόn de actividades y/o procesos e involucrados. 
 
 
A continuación mediante de una ficha técnica, se define el nivel 3 de la estructura 
detallada de trabajo (Ver anexo A) que corresponde con la identificación de los procesos 
en el área de ejecución:  
 
 
Tabla No.18: Ficha técnica del área de ejecución, procedimientos financieros.  
 
Nombre de la 
Actividad: 
Identificación de procesos en la etapa de ejecución, para el área 
financiera del proyecto. 
Nivel de la EDT: Tres. 
Código de la EDT: 1.3.1. 
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Descripción de la 
Actividad: 
Esta actividad consiste en llevar a cabo una revisión de los principales 
procesos que se ven involucrados en la ejecución financiera del 
proyecto, dentro de ellos lo referente al financiamiento, la 
construcción de los flujos de caja proyectados y la administración y 
ejecución presupuestaria. 
Objetivo (Fórmula): Identificar los principales procesos financieros del proyecto, en la 
etapa de ejecución. 
Entradas 
(documentos, 
materiales, etc.): 
-Información sobre las diferentes fuentes de financiamiento. 
-Flujos de caja del proyecto. 
-Cronogramas de desembolsos. 
-Presupuesto del proyecto. 
Salidas o Productos: Principales procesos que se deben llevar a cabo para una mejor 
ejecución financiera del proyecto. 
Responsable general: Coordinador Financiero del Proyecto. 
 
 
La ficha técnica definida anteriormente, permitió identificar y establecer las actividades o 
procesos propios dentro del procedimiento así como los involucrados, los cuales se 
detallan en el siguiente cuadro extraído de la matriz principal: 
 
Tabla No.19: Matriz de procesos e involucrados del área de ejecución, procedimientos financieros.  
 
 
1.3.1.1 Identificar procesos propios del procedimiento. 1.3.1.2 Involucrados. Tipos de involucrados.
Interno
Externo
Externo
Interno
Interno
Interno
Interno
Interno
Interno
Interno
ID
EN
TI
FI
C
A
C
IÓ
N
1.3.1.1.3
1.3.1.1.1
1.3.1.1.2
Jefe de Desarrollo Inmobiliario
Construcción del flujo de caja proyectado.
Asistente Administrativo
Coordinador Financiero
Coordinador Administrativo 
Jefe de Desarrollo Inmobiliario
Administración y ejecución presupuestaria.
Coordinador Financiero
Coordinador Administrativo 
La entidad acreedora
Puesto de bolsa representante
Financiamiento del proyecto.
Jefatura de Desarrollo Inmobiliario
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b) Identificaciόn de responsables de la ejecuciόn. 
 
A partir de los perfiles definidos en el capítulo I, se define una matriz de roles y 
funciones asociada a los procesos identificados: 
 
Tabla No.20: Matriz de roles y funciones del área de ejecución, procedimientos financieros.  
WBS Descripción por nivel del WBS
Je
fe
 d
e 
Á
re
a
C
oo
rd
in
ad
or
 
Fi
na
nc
ie
ro
C
oo
rd
in
ad
or
 
A
dm
in
is
tr
at
iv
o
C
oo
rd
in
ad
or
 
T
éc
ni
co
1.3
1.3.1 Proceso de Ejecución A C R P
1.3.1.1
1.3.1.1.1 Financiamiento del proyecto. A C R P
1.3.1.1.2 Construcción del flujo de caja proyectado. A C R P
1.3.1.1.3 Administración y ejecución presupuestaria. A C R P
E: Ejecuta, P: Participa, C: Coordina, 
R: Revisa, A: Autoriza
Tipo de Rol o funciόn
Marco de referencia para procedimientos financieros
Identificar procesos propios del procedimiento.
 
 
 
Finalmente, la ficha técnica definida en el capítulo I y la matriz de roles y funciones 
anterior, permitió identificar un responsable interno general, el cual se detalla en el 
siguiente cuadro extraído de la matriz principal: 
 
 
Tabla No.21: Matriz de procesos y responsables internos del área de ejecución, procedimientos 
financieros. 
 
1.3.1.1 Identificar procesos propios del procedimiento. 1.3.1.3 Responsable Interno
ID
E
N
T
IF
IC
A
C
IÓ
N
1.3.1.1.3
1.3.1.1.1
Construcción del flujo de caja proyectado.
Administración y ejecución presupuestaria.
1.3.1.1.2
Financiamiento del proyecto. Coordinador Administrativo
Coordinador Financiero
Coordinador Financiero
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c) Investigaciόn sobre las prácticas del negocio. 
 
Como parte de la estrategia a seguir expuesta en el apartado relacionado con los 
alcances de la investigación en el capítulo I. apartado E., se identifican las siguientes 
prácticas para esta área en cuestión: 
 
Tabla No.22: Matriz de prácticas del área de ejecución, procedimientos financieros. 
 
1.3.1.1 Identificar procesos propios del procedimiento. 1.3.1.4 Prácticas de negocio
Financiamiento del proyecto.
1. Contar coninformaciónactualizadaydetalladadel financiamiento(Montos, desembolsos, saldos,
intereses y amortizaciones, entre otros).
2. Contar con información actualizada sobre los inversionistas del fondo. (Número de
participaciones, fecha de ingreso, concentración, etc.)
3. Mantener información actualizada sobre el comportamiento de variables económicas (Tasas de
interés, tipo de cambio, oferta y demanda, entre otros). 
4. Establecer la estructura óptima para el financimiento del proyecto.
5. Definir el porcentaje de participación para cada una de las fuentes de financiamiento. 
Construcción del flujo de caja proyectado.
Administración y ejecución presupuestaria.
ID
E
N
TI
FI
C
A
C
IÓ
N
1.3.1.1.3
1.3.1.1.1
1.3.1.1.2
1. Contar con información sobre los desembolsos programados.
2. Contar con un auxiliar de facturación actualizado.
3. Actualización de supuestos y demás variables económicas.
4. Analizar el comportamiento de los flujos (Real versus lo proyectado)
5. Definir cada uno de los supuestos que se utilizarán en la construcción de flujo. 
6. Definir el comportamiento del flujo de caja para definir las necesidades de recursos. 
7. Diseñar el modelo financiero que mejor se adapte a la estructura del proyecto. 
1. Administrar cada una de las partidas presupuestarias incluidas en la valoración financiera. 
2. Mantener un control oportuno para el pago de proveedores.
 
 
 
d) Identificaciόn de herramientas. 
 
Con el propósito de fomentar y consolidar las prácticas identificadas para esta área y 
procedimiento, se recomienda la aplicación de las siguientes herramientas:  
 
Tabla No.23: Matriz de herramientas identificadas para el área de ejecución, procedimientos financieros. 
 
1.3.1.1 Identificar procesos propios del procedimiento. 1.3.1.5 Herramientas
ID
EN
TI
FI
C
A
C
IÓ
N
1.3.1.1.3
1.3.1.1.1
1.3.1.1.2
1.Cronograma de desembolsos.
2.Reportes de facturación al día.
3.Reporte periódico de supuestos.
4.Reporte de indicadores económicos.
5.Modelo de valoración financiera.
Construcción del flujo de caja proyectado.
Administración y ejecución presupuestaria.
Financiamiento del proyecto.
1.Presupuesto actualizado del proyecto.
2.Procedimiento para el pago de proveedores.
1. Mantener un auxiliar contable, al día ,con el detalle del financiamiento.
2.Reporte de inversionistas que conforman el Fondo de Inversión.
3.Contar con un modelo de valoración financiera.
4.Reporte periódico de supuestos.
5.Reporte de indicadores económicos.
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2. Proceso de Control. 
 
 
a) Identificaciόn de actividades y/o procesos e involucrados. 
 
A continuación mediante de una ficha técnica, se define el nivel 3 de la estructura 
detallada de trabajo (Ver anexo A) que corresponde con la identificación de los procesos 
en el área de control:  
 
 
Tabla No.24: Ficha técnica del área de control, procedimientos financieros.  
 
Nombre de la 
Actividad: 
Identificación de procesos en la etapa de control, para el área financiera 
del proyecto. 
Nivel de la EDT: Tres. 
Código de la EDT: 1.3.2. 
Descripción de la 
Actividad: 
La actividad consiste en efectuar una revisión de los principales procesos 
que se ven involucrados en la fase de control financiero del proyecto, 
dentro de ellos lo referente a: control de presupuesto, actualización y 
revisión de los flujos de caja y control y seguimiento del financiamiento de 
las obras. 
Objetivo (Fórmula): Identificar los principales procesos financieros del proyecto, en la etapa 
de control y seguimiento. 
Entradas 
(documentos, 
materiales, etc.): 
-Información sobre las diferentes fuentes de financiamiento. 
-Flujos de caja del proyecto. 
-Cronogramas de desembolsos. 
-Presupuesto del proyecto. 
Salidas o Productos: Principales procesos que se deben llevar a cabo para un mejor control y 
seguimiento financiero del proyecto. 
Responsable general: Coordinador Administrativo del Proyecto. 
 
 
La ficha técnica definida anteriormente, permitió identificar y establecer las actividades o 
procesos propios dentro del procedimiento así como los involucrados, los cuales se 
detallan en el siguiente cuadro extraído de la matriz principal: 
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Tabla No.25: Matriz de procesos e involucrados del área de control, procedimientos financieros.  
 
1.3.2.1 Identificar procesos propios del procedimiento 1.3.2.2 Involucrados. Tipos de involucrados.
Interno
Interno
Interno
Interno
Interno
Interno
Interno
Interno
Interno
Externo
1.3.2.1.1
1.3.2.1.2
1.3.2.1.3
Actualización de Flujo de Caja.
Control y seguimiento del Financiamiento.
Control de presupuestos.
Coordinador Financiero
Coordinador Administrativo 
Jefe de Desarrollo Inmobiliario
La entidad acreedora
Coordinador Financiero
Coordinador Administrativo 
Jefe de Desarrollo Inmobiliario
ID
EN
T
IF
IC
A
C
IÓ
N
Coordinador Financiero
Coordinador Administrativo 
Jefe de Desarrollo Inmobiliario
 
 
 
 
b) Identificaciόn de responsables de la ejecuciόn. 
 
A partir de los perfiles definidos en el capítulo I, se define una matriz de roles y 
funciones asociada a los procesos identificados: 
 
 
Tabla No.26: Matriz de roles y funciones del área de control, procedimientos financieros. 
 
WBS Descripción por nivel del WBS
Je
fe
 d
e 
Á
re
a
C
oo
rd
in
ad
or
 
Fi
na
nc
ie
ro
C
oo
rd
in
ad
or
 
A
dm
in
ist
ra
tiv
o
C
oo
rd
in
ad
or
 
Té
cn
ic
o
1.3
1.3.2 Proceso de Control A C R P
1.3.2.1
1.3.2.1.1 Control de presupuestos. A C R P
1.3.2.1.2 Actualización de Flujo de Caja. A C R
1.3.2.1.3 Control y seguimiento del Financiamiento. A C R P
E: Ejecuta, P: Participa, C: Coordina, 
R: Revisa, A: Autoriza
Tipo de Rol o funciόn
Marco de referencia para procedimientos financieros
Identificar procesos propios del procedimiento
 
 
 
Finalmente, la ficha técnica definida en el capítulo I y la matriz de roles y funciones 
anterior, permitió identificar un responsable interno general, el cual se detalla en el 
siguiente cuadro extraído de la matriz principal: 
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Tabla No.27: Matriz de procesos y responsables internos del área de control, procedimientos financieros.  
 
1.3.2.1 Identificar procesos propios del procedimiento 1.3.2.3 Responsable Interno
Coordinador Administrativo
Coordinador Financiero
1.3.2.1.1
1.3.2.1.2
1.3.2.1.3
Actualización de Flujo de Caja.
Control y seguimiento del Financiamiento.
Control de presupuestos. Coordinador Financiero
ID
E
N
TI
FI
C
A
C
IÓ
N
 
 
 
 
c) Investigaciόn sobre las prácticas del negocio. 
 
Como parte de la estrategia a seguir expuesta en el apartado relacionado con los 
alcances de la investigación en el capítulo I. apartado E., se identifican las siguientes 
prácticas para esta área en cuestión: 
 
 
Tabla No.28: Matriz de prácticas del área de control, procedimientos financieros. 
 
 
1.3.2.1 Identificar procesos propios del procedimiento 1.3.2.4 Prácticas de negocio
1. Mantener un control cruzado con las áreas administrativo y técnica sobre los avances de obra.
2. Revisar la ejecucción de cada partida presupuestada. 
3. Revisar variaciones al  presupuesto mediante seguimiento de la causa que originó el cambio.
4. Definir límites de control para las variaciones presupuestadas. 
5. Analizar el impacto de la variación al presupuesto sobre el flujo de caja. 
1. Actualizar los diferentes supuestos con los que estableció el flujo de caja.
2. Actualizar cada una de las partidas del flujo de caja con el monto ejecutado. 
1. Calcular, en forma mensual, el límite de apalancamiento del fondo.                                       
2. Controlar los desembolsos mensualmente para asegurar que se mantengan los límites. 
3. Gestionar los desembolsos con tiempopara contar con los recursos financieras que permitan la
correcta continuidad del proyecto.
4. Gestionaroportunamentelafiscalizaciónconelenteencargadodelfinanciamientoparaasegurarla
disponibilidad de recursos. 
ID
EN
TI
FI
C
A
C
IÓ
N
1.3.2.1.1
1.3.2.1.2
1.3.2.1.3
Actualización de Flujo de Caja.
Control y seguimiento del Financiamiento.
Control de presupuestos.
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d) Identificaciόn de herramientas. 
 
Con el propósito de fomentar y consolidar las prácticas identificadas para esta área y 
procedimiento, se recomienda la aplicación de las siguientes herramientas: 
 
Tabla No.29: Matriz de herramientas identificadas para el área de control, procedimientos financieros. 
 
1.3.2.1 Identificar procesos propios del procedimiento 1.3.2.5 Herramientas
1.3.2.1.3
Actualización de Flujo de Caja.
Control y seguimiento del
Financiamiento.
Control de presupuestos.1.3.2.1.1
1.3.2.1.2
ID
E
N
T
IF
IC
A
C
IÓ
N
1.Reportes períodicos sobre el avance de obra del proyecto.
2.Reporte periódico de variaciones en el plan de presupuesto.
3.Control de cambios.
1.Cronograma de desembolsos.
2.Reportes de facturación al día.
3.Reporte periódico de supuestos.
4.Reporte de indicadores económicos.
5.Modelo de valoración financiera.
1.Control sobre saldos.
2.Auxiliar contable sobre el financiamiento.
3.Procedimiento de fiscalización.
4.Modelo financiero.
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3. Proceso de Cierre. 
 
a) Identificaciόn de actividades y/o procesos e involucrados. 
 
 
A continuación mediante de una ficha técnica, se define el nivel 3 de la estructura 
detallada de trabajo (Ver anexo A) que corresponde con la identificación de los procesos 
en el área de cierre:  
 
Tabla No.30: Ficha técnica del área de cierre, procedimientos financieros.  
 
Nombre de la 
Actividad: 
Identificación de procesos en la etapa de cierre, para el área financiera 
del proyecto. 
Nivel de la EDT: Tres. 
Código de la EDT: 1.3.3. 
Descripción de la 
Actividad: 
Esta actividad consiste en llevar a cabo una revisión de los principales 
procesos que se ven involucrados en la fase de cierre financiero del 
proyecto, dentro de ellos lo referente a: liquidación de presupuesto, 
liquidación tributaria, cierre financiero contable del proyecto y cierre 
financiero contable del BCR Fondo de Inversión de Desarrollo 
Inmobiliario. 
Objetivo (Fórmula): Identificar los principales procesos financieros del proyecto, en la etapa 
de cierre. 
Entradas 
(documentos, 
materiales, etc.): 
-Flujos de caja del proyecto. 
-Cronogramas de desembolsos. 
-Liquidación del presupuesto del proyecto. 
-Detalle de obligaciones tributarias. 
-Requisitos de normativa (Reglamento de Fondos). 
-Detalle de obligaciones contractuales. 
-Liquidación a inversionistas. 
Salidas o Productos: Principales procesos que se deben llevar a cabo para una mejor 
ejecución financiera del proyecto. 
Responsable general: Coordinador Financiero del Proyecto. 
 
 
La ficha técnica definida anteriormente, permitió identificar y establecer las actividades o 
procesos propios dentro del procedimiento así como los involucrados, los cuales se 
detallan en el siguiente cuadro extraído de la matriz principal: 
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Tabla No.31: Matriz de procesos e involucrados del área de cierre, procedimientos financieros.  
 
1.3.3.1 Identificar procesos propios del procedimiento 1.3.3.2 Involucrados. Tipos de involucrados.
Interno
Interno
Interno
Interno
Interno
Interno
Interno
Interno
Interno
Interno
Interno
Interno
Interno
Interno
Coordinador Financiero
Coordinador Administrativo 
Jefe de Desarrollo Inmobiliario
Asesor legal
Jefe de Desarrollo Inmobiliario
Coordinador financiero
Coordinador administrativo 
Jefe de Desarrollo Inmobiliario
Asistente administrativo
Coordinador financiero
Coordinador administrativo 
Liquidación de presupuesto.1.3.1.3.1
ID
EN
T
IF
IC
A
C
IÓ
N
1.3.1.3.2
1.3.1.3.3
1.3.1.3.4
Liquidación Triburatia.
Cierre Financiero - Contable del proyecto.
Cierre Financiero - Contable del Fondo de
Inversión.
Coordinador financiero
Coordinador administrativo 
Jefe de Desarrollo Inmobiliario
 
 
 
b) Identificaciόn de responsables de la ejecuciόn. 
 
 
A partir de los perfiles definidos en el capítulo I, se define una matriz de roles y 
funciones asociada a los procesos identificados: 
 
 
Tabla No.32: Matriz de roles y funciones del área de cierre, procedimientos financieros. 
 
WBS Descripción por nivel del WBS
Je
fe
 d
e 
Á
re
a
C
oo
rd
in
ad
or
 
Fi
na
nc
ie
ro
C
oo
rd
in
ad
or
 
A
dm
in
is
tr
at
iv
o
C
oo
rd
in
ad
or
 
T
éc
ni
co
1.3
1.3.3 Proceso de Cierre A E R P
1.3.3.1
1.3.1.3.1 Liquidación de presupuesto. A E R P
1.3.1.3.2 Liquidación Triburatia. A E R
1.3.1.3.3 Cierre Financiero - Contable del proyecto. A E R
1.3.1.3.4 Cierre Financiero - Contable del Fondo de Inversión. A E R P
E: Ejecuta, P: Participa, C: Coordina, 
R: Revisa, A: Autoriza
Tipo de Rol o funciόn
Marco de referencia para procedimientos financieros
Identificar procesos propios del procedimiento
 
 
Finalmente, la ficha técnica definida en el capítulo I y la matriz de roles y funciones 
anterior, permitió identificar un responsable interno general, el cual se detalla en el 
siguiente cuadro extraído de la matriz principal: 
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Tabla No.33: Matriz de procesos y responsables internos del área de cierre, procedimientos financieros.  
 
1.3.3.1 Identificar procesos propios del procedimiento 1.3.3.3 Responsable Interno
Coordinador Financiero
Liquidación de presupuesto.1.3.1.3.1
ID
E
N
TI
FI
C
A
C
IÓ
N
1.3.1.3.2
1.3.1.3.3
1.3.1.3.4
Liquidación Triburatia.
Cierre Financiero - Contable del proyecto.
Cierre Financiero - Contable del Fondo de Inversión.
Coordinador Financiero
Coordinador Financiero
Coordinador Financiero
 
 
 
c) Investigaciόn sobre las prácticas del negocio. 
 
Como parte de la estrategia a seguir expuesta en el apartado relacionado con los 
alcances de la investigación en el capítulo I. apartado E., se identifican las siguientes 
buenas prácticas para esta área en cuestión: 
 
Tabla No.34: Matriz de prácticas del área de cierre, procedimientos financieros. 
 
1.3.3.1 Identificar procesos propios del procedimiento 1.3.3.4 Prácticas de negocio
1. Verificar la ejecución total del presupuesto para cada una de las partidas establecidas.
2. Detallar la utilización de los recursos.
3. Presentar uninforme deliquidaciónde presupuestoyunestadodeorigenyaplicacióndefondos
del proyecto. 
1. Verificar quela liquidaciónfiscal del fondoselleveacaborespetandolanormativaqueaplicaen
materia tributaria para los fondos de desarrollo inmobiliario.  
1. Preparar con anticipación las declaraciones para tributación.
2. Preparar con anticipación la presentación de la información contable del proyecto, estados
auditados y libros contables.
3. Definir lautilidadcontableparaestimarel rendimientoesperadodelasparticipaciones. ydefinirel
valor final de participación.
4. Devolución de retenciones y garantías.
5. Preparar con anticipación la liquidación de capital y rendimientos a cada uno de los inversionistas. 
1. Preparar conanticipaciónel cierre del fondoante: tributación, SUGEVAL, la Bolsa Nacional de
Valores, en el Registro Nacional de Valores. 
2. Llevar a cabo el cierre del fondo en los sistemas contables de BCR SAFI. 
Liquidación de presupuesto.1.3.1.3.1
ID
E
N
T
IF
IC
A
C
IÓ
N 1.3.1.3.2
1.3.1.3.3
1.3.1.3.4
Liquidación Triburatia.
Cierre Financiero - Contable del proyecto.
Cierre Financiero - Contable del Fondo de Inversión.
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d) Identificaciόn de herramientas. 
 
Con el propósito de fomentar y consolidar las buenas prácticas identificadas para esta 
área y procedimiento, se recomienda la aplicación de las siguientes herramientas: 
 
Tabla No.35: Matriz de herramientas identificadas para el área de cierre, procedimientos financieros. 
 
1.3.3.1 Identificar procesos propios del procedimiento 1.3.3.5 Herramientas
Liquidación de presupuesto.1.3.1.3.1
ID
EN
TI
FI
C
A
C
IÓ
N 1.3.1.3.2
1.3.1.3.3
1.3.1.3.4
Liquidación Triburatia.
Cierre Financiero - Contable del
proyecto.
Cierre Financiero - Contable del
Fondo de Inversión.
1.Declaraciones fiscales.
2.Estados financiros.
3.Modelo de valoración financiera.
4.Ejecución presupuestaria del proyecto.
5.Auxiliar contable sobre el financiamiento.
6.Auxiliar de pago de facturas.
7.Cronograma de cierre.
1.Asesoría Fiscal.
2.Consulta de normativa.
1.Declaraciones fiscales.
2.Estados financiros.
3.Modelo de valoración financiera.
4.Ejecución presupuestaria del proyecto.
5.Cronograma de cierre.
1.Informe de variaciones en las partidas presupuestarias.
2.Auxiliar contable, por partida de presupuesto.
3.Estado de origen y aplicación de fondos.
4.Estados financieros.
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B. Procedimientos Administrativos. 
 
1. Proceso de Ejecuciόn. 
 
a) Identificaciόn de actividades y/o procesos e involucrados. 
 
A continuación mediante una ficha técnica, se define el nivel 3 de la estructura detallada 
de trabajo (Ver anexo A) que corresponde con la identificación de los procesos en el 
área de ejecución:  
 
Tabla No.36: Ficha técnica del área de ejecución, procedimientos administrativos.  
 
Nombre de la 
Actividad: 
Identificación de procesos en la etapa de ejecución, para el área 
administrativa del proyecto. 
Nivel de la EDT: Tres. 
Código de la EDT: 1.4.1. 
Descripción de la 
Actividad: 
Llevar a cabo una revisión de los principales procesos que intervienen en 
la fase de ejecución administrativa del proyecto, dentro de ellos: la 
administración de contratos, la administración de riesgos, la 
comercialización de los inmuebles (arrendamiento y/o venta) y el pago a 
proveedores. 
Objetivo (Fórmula): Identificar los principales procesos administrativos del proyecto, en la 
etapa de ejecución. 
Entradas 
(documentos, 
materiales, etc.): 
-Contratos con los diferentes proveedores. 
-Procedimiento para el pago de facturas. 
-Matriz de riesgos. 
-Planes de comercialización. 
Salidas o Productos: Principales procesos que se deben llevar a cabo para una mejor 
ejecución administrativa del proyecto. 
Responsable general: Coordinador Administrativo del Proyecto. 
 
 
La ficha técnica definida anteriormente, permitió identificar y establecer las actividades o 
procesos propios dentro del procedimiento así como los involucrados, los cuales se 
detallan en el siguiente cuadro extraído de la matriz principal: 
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Tabla No.37: Matriz de procesos e involucrados del área ejecución, procedimientos administrativos.  
 
1.4.1.1 1.4.1.2 Involucrados. Tipos de involucrados.
Interno
Externo
Externo
Interno
Interno
Interno
Interno
Interno
Interno
Interno
Interno
Interno
Interno
Interno
Interno
Interno
Interno
Interno
Identificar procesos propios del procedimiento
Administración de Contratos.
Jefatura de Desarrollo Inmobiliario
Desarrollador del Proyecto
Proveedor del bien o servicio
Asesor Legal
1.4.1.1.1
Administración de Riesgos.
Asistente Administrativo
Coordinador Financiero
Coordinador Administrativo 
Jefe de Desarrollo Inmobiliario
Jefatura de Integral de Riesgos de 
BCR SAFI
Plan de Comercialización.
Proveedor del bien o servicio
Coordinador Financiero
Coordinador Administrativo 
Jefe de Desarrollo Inmobiliario
Gerencia de Negocios de BCR SAFI
Pago de Proveedores.
Asistente Administrativo
Coordinador Financiero
Coordinador Administrativo 
Jefe de Desarrollo Inmobiliario
1.4.1.1.2
1.4.1.1.3
1.4.1.1.4
ID
E
N
TI
FI
C
A
C
IÓ
N
 
 
 
b) Identificaciόn de responsables de la ejecuciόn. 
 
A partir de los perfiles definidos en el capítulo I, se define una matriz de roles y 
funciones asociada a los procesos identificados: 
 
Tabla No.38: Matriz de roles y funciones del área ejecución, procedimientos administrativos. 
WBS Descripción por nivel del WBS
Je
fe
 d
e 
Á
re
a
C
oo
rd
in
ad
or
 
Fi
na
nc
ie
ro
C
oo
rd
in
ad
or
 
A
dm
in
is
tr
at
iv
o
C
oo
rd
in
ad
or
 
T
éc
ni
co
1.4
1.4.1 Proceso de Ejecución A P C P
1.4.1.1
1.4.1.1.1 Administración de Contratos. A P C P
1.4.1.1.2 Administración de Riesgos. A P C P
1.4.1.1.3 Plan de Comercialización. A P C
1.4.1.1.4 Pago de Proveedores. A E R P
E: Ejecuta, P: Participa, C: Coordina, 
R: Revisa, A: Autoriza
Tipo de Rol o funciόn
Marco de referencia para procedimientos administrativos
Identificar procesos propios del procedimiento
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Finalmente, la ficha técnica definida en el capítulo I y la matriz de roles y funciones 
anterior, permitió identificar un responsable interno general, el cual se detalla en el 
siguiente cuadro extraído de la matriz principal: 
 
Tabla No.39: Matriz de procesos y responsables internos del área ejecución, procedimientos 
administrativos. 
 
1.4.1.1 1.4.1.3 Responsable InternoIdentificar procesos propios del procedimiento
Coordinador Administrativo
Coordinador Administrativo
Coordinador Administrativo
Coordinador AdministrativoAdministración de Contratos.1.4.1.1.1
Administración de Riesgos.
Plan de Comercialización.
Pago de Proveedores.
1.4.1.1.2
1.4.1.1.3
1.4.1.1.4
ID
E
N
T
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
 
c) Investigaciόn sobre las prácticas del negocio. 
 
Como parte de la estrategia a seguir expuesta en el apartado relacionado con los 
alcances de la investigación en el capítulo I. apartado E., se identifican las siguientes 
prácticas para esta área en cuestión: 
 
Tabla No.40: Matriz de prácticas del área ejecución, procedimientos administrativos. 
 
1.4.1.1 1.4.1.4 Prácticas de negocio
1. Mantener una ficha técinica para cada contrato, que detalle los principales aspectos. (Objeto,
plazo, aspectos económicos, penalizaciones, etc).
2. Contar con una entidad para la custodia de estos y otros documentos. 
3. Centralizar información y manipulación. Preferiblemente administrarlos via sistema informático.
1. El monitoreo constante de los riesgos identificados en la fase de planeación del proyecto.
2. Mantener actualizadas las medidas de administración para los riesgos identificados.
3. Contar con información actualizada sobre el mercado y condiciones del negocio que ayuden a
prevenir futuros riesgos.
4. Cumplimiento de regulación.
5. Protocolos de revisión de actividades por parte de varios funcionarios. 
6. Idetificación y control de principales riesgos. 
1. Elaborar estrategia de comercialización desde el inicio del proyecto. 
2. Utilizar varios agentes comercializadores, debidamente certificados.
3. Definir esquema de precios desde el inicio del proyecto. 
4. Definir un presupuesto de publicidad acorde con la estrategia de comercializacion a utilizar. 
1. Contar con un procedimiento para el pago de proveedores.
2. Definir fechas focales para realizar pagos. 
1.4.1.1.2
1.4.1.1.3
1.4.1.1.4
ID
E
N
T
IF
IC
A
C
IÓ
N
Pago de Proveedores.
Plan de Comercialización.
Administración de Contratos.1.4.1.1.1
Identificar procesos propios del procedimiento
Administración de Riesgos.
 ` 
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d) Identificaciόn de herramientas. 
 
Con el propósito de fomentar y consolidar las prácticas identificadas para esta área y 
procedimiento, se recomienda la aplicación de las siguientes herramientas: 
 
Tabla No.41: Matriz de herramientas identificadas para el área ejecución, procedimientos administrativos. 
 
1.3.3.1 Identificar procesos propios del procedimiento 1.3.3.5 Herramientas
Liquidación de presupuesto.1.3.1.3.1
ID
E
N
T
IF
IC
A
C
IÓ
N 1.3.1.3.2
1.3.1.3.3
1.3.1.3.4
Liquidación Triburatia.
Cierre Financiero - Contable del proyecto.
Cierre Financiero - Contable del Fondo de
Inversión.
1.Declaraciones fiscales.
2.Estados financiros.
3.Modelo de valoración financiera.
4.Ejecución presupuestaria del proyecto.
5.Auxiliar contable sobre el financiamiento.
6.Auxiliar de pago de facturas.
7.Cronograma de cierre.
1.Asesoría Fiscal.
2.Consulta de normativa.
1.Declaraciones fiscales.
2.Estados financiros.
3.Modelo de valoración financiera.
4.Ejecución presupuestaria del proyecto.
5.Cronograma de cierre.
1.Informe de variaciones en las partidas presupuestarias.
2.Auxiliar contable, por partida de presupuesto.
3.Estado de origen y aplicación de fondos.
4.Estados financieros.
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2. Proceso de Control. 
 
 
a) Identificaciόn de actividades y/o procesos e involucrados. 
 
A continuación mediante una ficha técnica, se define el nivel 3 de la estructura detallada 
de trabajo (Ver anexo A) que corresponde con la identificación de los procesos en el 
área de control:  
 
Tabla No.42: Ficha técnica del área de control, procedimientos administrativos.  
 
Nombre de la 
Actividad: 
Identificación de procesos en la etapa de control, para el área 
administrativa del proyecto. 
Nivel de la EDT: Tres. 
Código de la EDT: 1.4.2. 
Descripción de la 
Actividad: 
Llevar a cabo una revisión de los principales procesos que intervienen en 
la fase de control administrativo del proyecto, dentro de ellos: control 
sobre abastecimiento para el proyecto, control sobre el Plan del Proyecto 
(Adendum), control de cambios y control y seguimiento de contratos. 
Objetivo (Fórmula): Identificar los principales procesos administrativos del proyecto, en la 
fase de control. 
Entradas 
(documentos, 
materiales, etc.): 
-Contratos con los diferentes proveedores. 
-Procedimiento para el pago de facturas. 
-Ordenes de cambio. 
-Adendum del proyecto. 
Salidas o Productos: Principales procesos que se deben llevar a cabo para un mejor control y 
seguimiento en el área administrativa del proyecto. 
Responsable general: Coordinador Administrativo del Proyecto. 
 
La ficha técnica definida anteriormente, permitió identificar y establecer las actividades o 
procesos propios dentro del procedimiento así como los involucrados, los cuales se 
detallan en el siguiente cuadro extraído de la matriz principal: 
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Tabla No.43: Matriz de procesos e involucrados del área control, procedimientos administrativos.  
 
1.4.2.1 Identificar procesos propios del procedimiento 1.4.2.2 Involucrados. Tipos de involucrados.
Interno
Interno
Interno
Interno
Interno
Interno
Interno
Externo
Externo
Interno
Interno
Interno
Interno
Interno
Interno
Interno
Control sobre abastecimientos según contratos.
Coordinador Administrativo
Coordinador Técnico
Jefe de Desarrollo Inmobiliario
Control sobre el Plan del Proyecto (Adendum).
Coordinador Financiero
Coordinador Administrativo 
Asesor Financiero
Fiscalizador Técnico Independiente
Control de cambios.
Coordinador Financiero
Coordinador Administrativo 
Coordinador Técnico
Jefe de Desarrollo Inmobiliario
Control y seguimiento de contratos.
Asistente Administrativo
Coordinador Administrativo 
Asesor Legal
ID
EN
TI
FI
C
A
C
IÓ
N
1.4.2.1.1
1.4.2.1.2
1.4.2.1.3
1.4.2.1.4
Coordinador Técnico
Jefe de Desarrollo Inmobiliario
 
 
 
b) Identificaciόn de responsables de la ejecuciόn. 
 
A partir de los perfiles definidos en el capítulo I, se define una matriz de roles y 
funciones asociada a los procesos identificados: 
 
 
Tabla No.44: Matriz de roles y funciones del área control, procedimientos administrativos. 
 
WBS Descripción por nivel del WBS
Je
fe
 d
e 
Á
re
a
C
oo
rd
in
ad
or
 
Fi
na
nc
ie
ro
C
oo
rd
in
ad
or
 
A
dm
in
is
tr
at
iv
o
C
oo
rd
in
ad
or
 
T
éc
ni
co
1.4
1.4.2 Proceso de Control A P C P
1.4.2.1
1.4.2.1.1 Control sobre abastecimientos según contratos. A P C P
1.4.2.1.2 Control sobre el Plan del Proyecto (Adendum). A P E E
1.4.2.1.3 Control de cambios. A P R E
1.4.2.1.4 Control y seguimiento de contratos. A P E E
E: Ejecuta, P: Participa, C: Coordina, 
R: Revisa, A: Autoriza
Tipo de Rol o funciόn
Marco de referencia para procedimientos administrativos
Identificar procesos propios del procedimiento
 
 
Finalmente, la ficha técnica definida en el capítulo I y la matriz de roles y funciones 
anterior, permitió identificar un responsable interno general, el cual se detalla en el 
siguiente cuadro extraído de la matriz principal: 
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Tabla No.45: Matriz de procesos y responsables internos del área control, procedimientos 
administrativos. 
 
1.4.2.1 Identificar procesos propios del procedimiento 1.4.2.3 Responsable Interno
Coordinador Administrativo
Coordinador Administrativo
Coordinador Administrativo
Coordinador AdministrativoControl sobre abastecimientos según contratos.
Control sobre el Plan del Proyecto (Adendum).
Control de cambios.
Control y seguimiento de contratos.
ID
E
N
TI
FI
C
A
C
IÓ
N
1.4.2.1.1
1.4.2.1.2
1.4.2.1.3
1.4.2.1.4
 
 
 
 
c) Investigaciόn sobre las prácticas del negocio. 
 
Como parte de la estrategia a seguir expuesta en el apartado relacionado con los 
alcances de la investigación en el capítulo I. apartado E., se identifican las siguientes 
prácticas para esta área en cuestión: 
 
 
Tabla No.46: Matriz de prácticas del área control, procedimientos administrativos. 
 
 
1.4.2.1 Identificar procesos propios del procedimiento 1.4.2.4 Prácticas de negocio
1. Mantener, actualizada, una lista de los principales proveedores del proyecto y sus contratos.   
2. Contar con un archivo (ficha tecnica) de cada proveedor y sus principales servicios.
1. Revisiones trimestrales de condiciones publicadas y la realidad del negocio. En caso de
desviaciones, hacer las modificaciones en el Adendum. 
1. Apartar presupuesto para órdenes de cambio.
2. Contar con un archivo centralizado de documentos para aprobaciónde ordenes de cambio, con
todos los atestados necesarios. 
1. Contar con una entidad para el custodio de estos documentos. 
2. Efectuar revisiones trimestrales de las condiciones pactadas, el alcance y su cumplimiento. 
ID
E
N
T
IF
IC
A
C
IÓ
N
1.4.2.1.1
1.4.2.1.2
1.4.2.1.3
1.4.2.1.4 Control y seguimiento de contratos.
Control de cambios.
Control sobre el Plan del Proyecto (Adendum).
Control sobre abastecimientos según contratos.
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d) Identificaciόn de herramientas. 
 
Con el propósito de fomentar y consolidar las buenas prácticas identificadas para esta 
área y procedimiento, se recomienda la aplicación de las siguientes herramientas: 
 
Tabla No.47: Matriz de herramientas identificadas para el área control, procedimientos administrativos. 
 
1.4.2.1 Identificar procesos propios del procedimiento 1.4.2.5 Herramientas
Control sobre abastecimientos según contratos.
Control sobre el Plan del Proyecto (Adendum).
Control de cambios.
Control y seguimiento de contratos.
ID
E
N
TI
FI
C
A
C
IÓ
N
1.4.2.1.1
1.4.2.1.2
1.4.2.1.3
1.4.2.1.4
1.Reporte de contratos en administración.
2.Ficha técnica individual para cada contrato que detalle los principales aspectos.
3.Registro de proveedores. 
4.Registro de garantías.
1.Cronogramas de actividades.
2.Informes periódicos del estado del proyecto.
3.Informes sobre avance de obra.
4.Control de cambios.
1. Bitacora de cambios.
2.Auxiliar sobre imprevistos en el proyecto.
3.Procedimiento sobre ordenes de cambio. 
1.Procedimiento de revisión y aprobación de facturas.
2.Procediminto para el pago de proveedores.
3.Disposiciones Administrativas sobre Erogaciones.
4.Registro de garantías.
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3. Proceso de Cierre. 
 
a) Identificaciόn de actividades y/o procesos e involucrados. 
 
A continuación mediante una ficha técnica, se define el nivel 3 de la estructura detallada 
de trabajo (Ver anexo A)  que corresponde con la identificación de los procesos en el 
área de cierre:  
 
Tabla No.48: Ficha técnica del área de cierre, procedimientos administrativos.  
 
Nombre de la 
Actividad: 
Identificación de procesos en la etapa de cierre, para el área 
administrativa del proyecto. 
Nivel de la EDT: Tres. 
Código de la EDT: 1.4.3. 
Descripción de la 
Actividad: 
Efectuar una revisión de los principales procesos que intervienen en la 
fase de cierre administrativo del proyecto, dentro de ellos: Finiquito de 
contratos, Asamblea de Inversionistas, liquidación tributaria y liquidación 
del BCR Fondo de Desarrollo Inmobiliario. 
Objetivo (Fórmula): Identificar los principales procesos administrativos del proyecto, en la 
fase de cierre del mismo. 
Entradas 
(documentos, 
materiales, etc.): 
-Contratos con los diferentes proveedores. 
-Procedimiento para la realización de asambleas. 
-Normativa general (Reglamento de Fondos). 
-Normativa tributaria. 
-Adendum del proyecto. 
Salidas o Productos: Principales procesos que se deben llevar a cabo para un adecuado cierre 
administrativo del proyecto. 
Responsable general: Coordinador Administrativo del Proyecto. 
 
 
La ficha técnica definida anteriormente, permitió identificar y establecer las actividades o 
procesos propios dentro del procedimiento así como los involucrados, los cuales se 
detallan en el siguiente cuadro extraído de la matriz principal: 
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Tabla No.49: Matriz de procesos e involucrados del área cierre, procedimientos administrativos.  
 
1.4.3.1 Identificar procesos propios del procedimiento 1.4.3.2 Involucrados. Tipos de involucrados.
Interno
Interno
Interno
Externo
Interno
Interno
Interno
Interno
Interno
Interno
Interno
Interno
Interno
Interno
Interno
Interno
Interno
Interno
Interno
Externo
Externo
Finiquito de contratos.
Coordinador Administrativo 
Asesor legal
Jefe de Desarrollo Inmobiliario
Proveedor del bien o servicio
Jefe de Desarrollo Inmobiliario
Asesor legal
Asamblea de Inversionistas
Coordinador Financiero
Coordinador Administrativo 
Gerencia de Negocios de BCR SAFI
Asesor legal
1.4.3.1.3
1.4.3.1.4 Liquidación del Fondo de Desarrollo.
Coordinador Financiero
Coordinador Administrativo 
Superintendencia General de Valores
Inversionistas
Liquidación Tributaria.
Coordinador Financiero
Coordinador Administrativo 
ID
EN
TI
FI
C
A
C
IÓ
N
1.4.3.1.1
1.4.3.1.2
Coordinador Técnico
Jefe de Desarrollo Inmobiliario
Coordinador Técnico
Jefe de Desarrollo Inmobiliario
Asesor Legal
 
 
 
b) Identificaciόn de responsables de la ejecuciόn. 
 
 
A partir de los perfiles definidos en el capítulo I, se define una matriz de roles y 
funciones asociada a los procesos identificados: 
 
Tabla No.50: Matriz de roles y funciones del área cierre, procedimientos administrativos. 
 
WBS Descripción por nivel del WBS
Je
fe
 d
e 
Á
re
a
C
oo
rd
in
ad
or
 
Fi
na
nc
ie
ro
C
oo
rd
in
ad
or
 
A
dm
in
is
tr
at
iv
o
C
oo
rd
in
ad
or
 
T
éc
ni
co
1.4
1.4.3 Proceso de Cierre A P C P
1.4.3.1
1.4.3.1.1 Finiquito de contratos. A P R P
1.4.3.1.2 Asamblea de Inversionistas P P P P
1.4.3.1.3 Liquidación Tributaria. A E R P
1.4.3.1.4 Liquidación del Fondo de Desarrollo. A P R
E: Ejecuta, P: Participa, C: Coordina, 
R: Revisa, A: Autoriza
Tipo de Rol o funciόn
Marco de referencia para procedimientos administrativos
Identificar procesos propios del procedimiento
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Finalmente, la ficha técnica definida en el capítulo I y la matriz de roles y funciones 
anterior, permitió identificar un responsable interno general, el cual se detalla en el 
siguiente cuadro extraído de la matriz principal: 
 
Tabla No.51: Matriz de procesos y responsables internos del área cierre, procedimientos administrativos. 
 
1.4.3.1 Identificar procesos propios del procedimiento 1.4.3.3 Responsable Interno
Coordinador Administrativo
Coordinador Administrativo
Coordinador Administrativo
Coordinador Administrativo
Finiquito de contratos.
Asamblea de Inversionistas
1.4.3.1.3
1.4.3.1.4 Liquidación del Fondo de Desarrollo.
Liquidación Tributaria.
ID
EN
TI
FI
C
A
C
IÓ
N 1.4.3.1.1
1.4.3.1.2
 
 
 
c) Investigaciόn sobre las prácticas del negocio. 
 
Como parte de la estrategia a seguir expuesta en el apartado relacionado con los 
alcances de la investigación en el capítulo I. apartado E., se identifican las siguientes 
prácticas para esta área en cuestión: 
 
 
Tabla No.52: Matriz de prácticas del área cierre, procedimientos administrativos. 
 
1.4.3.1 Identificar procesos propios del procedimiento 1.4.3.4 Prácticas de negocio
1. Elaboración de un acta de finiquito, protocolizada por abogado.
2. Revisión de cumplimiento de condiciones. 
1. Programar la asamblea de inversionistas con almenos tres meses de antelación.                   
2. Coordinación con las diferentes áreas involucradas entre otras: mercadeo y puesto de bolsa.
3. Elaboración de una memoria sobre el desarrollo del proyecto. 
1. Contratar una consultoría tributaria con un despacho experto en esta materia.
1. Preparar un informe de cierre con el detalle de los principales aspectos administrativos.
2. Velar por el fiel cumplimiento de lo indicado por la Sugeval en esta materia.
ID
EN
T
IF
IC
A
C
IÓ
N
1.4.3.1.1
1.4.3.1.2
1.4.3.1.3
1.4.3.1.4 Liquidación del Fondo de Desarrollo.
Liquidación Tributaria.
Asamblea de Inversionistas
Finiquito de contratos.
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d) Identificaciόn de herramientas. 
 
Con el propósito de fomentar y consolidar las prácticas identificadas para esta área y 
procedimiento, se recomienda la aplicación de las siguientes herramientas: 
 
Tabla No.53: Matriz de herramientas identificadas para el área cierre, procedimientos administrativos. 
 
1.4.3.1 Identificar procesos propios del procedimiento 1.4.3.5 Herramientas
Finiquito de contratos.
Asamblea de Inversionistas
1.4.3.1.3
1.4.3.1.4 Liquidación del Fondo de Desarrollo.
Liquidación Tributaria.ID
EN
TI
FI
C
A
C
IÓ
N
1.4.3.1.1
1.4.3.1.2
1.Consulta de normativa vigente emitida por la Superintendencia.
2.Cronograma de actividades para la liquidación del fondo.
3.Informe de cierre administrativo.
1.Reporte de inversionistas que conforman el fondo de inversión.
2.Informe de labores de la administración.
3.Procedimiento para la coordinación de asambleas de inversionistas.
4.Estados Financieros del fondo.
1.Asesoría fiscal.
1.Reporte de contratos en administración.
2.Ficha técnica individual para cada contrato que detalle los principales aspectos.
3.Registro de proveedores. 
4.Liquidación de garantías.
5.Acta de cierre contractual. (Finiquito de contrato entre las pates)
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C. Procedimientos Técnicos. 
 
1. Proceso de Ejecuciόn. 
 
a) Identificaciόn de actividades y/o procesos e involucrados. 
 
A continuación mediante una ficha técnica, se define el nivel 3 de la estructura detallada 
de trabajo (Ver anexo A) que corresponde con la identificación de los procesos en el 
área de ejecución:  
 
Tabla No.54: Ficha técnica del área de ejecuciόn, procedimientos técnicos.  
 
Nombre de la 
Actividad: 
Identificación de procesos en la etapa de ejecución, para el área técnica del 
proyecto. 
Nivel de la EDT: Tres. 
Código de la EDT: 1.5.1. 
Descripción de la 
Actividad: 
Llevar a cabo una revisión de los principales procesos que intervienen en la fase 
de ejecución técnica del proyecto, dentro de ellos: administraciόn del sistema de 
control de cambios, asesoría para mercadeo, fiscalizar aclaraciones del alcance, 
apoyo a la fiscalización de parte de las entidades acreedoras, realizar 
estimaciones actualizadas del inmueble, verificar el cumplimiento de leyes, 
normativas y recomendaciones de consultores, fiscalizar el cumplimiento de la 
gestiόn ambiental y seguridad ocupacional. 
Objetivo (Fórmula): Identificar los principales procesos técnicos del proyecto, en la etapa de 
ejecución. 
Entradas 
(documentos, 
materiales, etc.): 
- Cotizaciones. 
- Planos constructivos y/o especificaciones técnicas. 
- Requerimientos técnicos de inquilinos. 
- Informes técnicos. 
- Consultas o aclaraciones por parte de involucrados. 
- Referencias de valoraciones de otros inmuebles. 
- Leyes, normativas  o reglamentos. 
- Estudios técnicos (impacto ambiental, seguridad ocupacional, impacto vial, 
eléctricos, mecánicos entre otros.) 
Salidas o Productos: Principales procesos que se deben llevar a cabo para una mejor ejecución 
técnica del proyecto. 
Responsable general: Coordinador Técnico del Proyecto. 
 
La ficha técnica definida anteriormente, permitió identificar y establecer las actividades o 
procesos propios dentro del procedimiento así como los involucrados, los cuales se 
detallan en el siguiente cuadro extraído de la matriz principal: 
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Tabla No.55: Matriz de procesos e involucrados del área de ejecuciόn, procedimientos técnicos.  
 
1.5.1.1 Identificar procesos propios del procedimiento 1.5.1.2 Involucrados. Tipos de involucrados.
Interno
Externo
Externo
Externo
Externo
Externo
Interno
Externo
Externo
Interno
Interno
Externo
Externo
Interno
Externo
Interno
Externo
Externo
Interno
1.5.1.1.6 Estimaciones actualizadas de valor del inmueble (Finanzas). Interno
Interno
Externo
Externo
Interno
Externo
Interno
Externo
Interno
Externo
Externo
Interno
Externo
Externo
Externo
1.5.1.1.2
1.5.1.1.3
1.5.1.1.4
Fiscalizar aclaraciones en el alcance (a nivel de planos,
especificaciones y proceso constructivo) (Alcance).
1.5.1.1.11
Resolver consultas técnicas al propietario (Alcance).
1.5.1.1.5
Inspección y apoyo técnico al proceso de fiscalización de
créditos (Finanzas).
Fiscalizar que la empresa constructora cumpla el plan de
gestión ambiental (Ambiental).
Fiscalizar que la empresa constructora cuente con un plan de
seguridad y ejecute medidas de seguridad ocupacional que
garanticen un entorno adecuado para los trabajadores
(Seguridad).
Asesoría técnica en el proceso de mercadeo (Integración).
Coordinador Técnico
Empresa Diseñadora e Inspectora
Coordinador Administrativo
Desarrollador
Administrar el sistema de control decambios y cumplir con el
procedimiento implementado (Integración). 
Coordinador Técnico
Gerente de Proyecto
Empresa Constructora
Empresa Diseñadora e Inspectora
1.5.1.1.1
ID
EN
TI
FI
C
A
C
IÓ
N
Coordinador Técnico
Coordinador Técnico
La entidad acreedora
Fiscalizador Técnico Independiente
Coordinador Financiero
Desarrollador
1.5.1.1.10
1.5.1.1.9
Gestionar técnicamente el proyecto garantizando establecer
relaciones a largo plazo (Recursos Humanos).
Coordinador Técnico
Desarrollador
1.5.1.1.7
Verificar cumplimiento de leyes, reglamentos, normativas
técnicas y recomendaciones de los consultores (Riesgo).
Coordinador Técnico
Fiscalizador Técnico Independiente
Empresa Diseñadora e Inspectora
1.5.1.1.8
Preparar información técnica para seguro del inmueble
(Riesgo)
Coordinador Técnico
Coordinador Técnico
Gerente de Proyecto 
Empresa Constructora
Desarrollador
Empresa Diseñadora e Inspectora
Coordinador Técnico
Desarrollador
Empresa Diseñadora e Inspectora
Coordinador Técnico
Desarrollador
Coordinador Técnico
Desarrollador
Fiscalizador Técnico Independiente
Desarrollador
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b) Identificaciόn de responsables de la ejecuciόn. 
 
A partir de los perfiles definidos en el capítulo I, se define una matriz de roles y 
funciones asociada a los procesos identificados: 
 
Tabla No.56: Matriz de roles y funciones del área de ejecuciόn, procedimientos técnicos. 
 
WBS Descripción por nivel del WBS
Je
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 d
e 
Á
re
a
C
oo
rd
in
ad
or
 
Fi
na
nc
ie
ro
C
oo
rd
in
ad
or
 
A
dm
in
ist
ra
tiv
o
C
oo
rd
in
ad
or
 
Té
cn
ic
o
1.5
1.5.1 Proceso de Ejecución A/R/P P/C P/R E/P/C/R/A
1.5.1.1
1.5.1.1.1 Control de cambios (Integración). A P R E
1.5.1.1.2 Asesoría técnica en mercadeo (Integración). P/C
1.5.1.1.3 Fiscalizar alcance (Alcance). R/A
1.5.1.1.4 Resolver consultas técnicas al propietario (Alcance). P/C/E
1.5.1.1.5
Inspección y apoyo técnico al proceso de fiscalización de créditos
(Finanzas).
A C P P
1.5.1.1.6 Estimaciones actualizadas de valor del inmueble (Finanzas). A E
1.5.1.1.7
Verificar cumplimiento de leyes, reglamentos, normativas técnicas
y recomendaciones de los consultores (Riesgo).
R E
1.5.1.1.8 Preparar información técnica para seguro del inmueble (Riesgo) A P E/R
1.5.1.1.9
Gestionar técnicamente el proyecto garantizando establecer
relaciones a largo plazo (Recursos Humanos).
P P
1.5.1.1.10 Fiscalizar plan de gestión ambiental (Ambiental). R R
1.5.1.1.11 Fiscalizar plan de seguridad ocupacional (Seguridad). R R
E: Ejecuta, P: Participa, C: Coordina, 
R: Revisa, A: Autoriza
Tipo de Rol o funciόn
Marco de referencia para procedimientos técnicos
Identificar procesos propios del procedimiento
 
 
 
Finalmente, la ficha técnica definida en el capítulo I y la matriz de roles y funciones 
anterior, permitió identificar un responsable interno general, el cual se detalla en el 
siguiente cuadro extraído de la matriz principal: 
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Tabla No.57: Matriz de procesos y responsables internos del área de ejecuciόn, procedimientos técnicos.  
 
1.5.1.1 Identificar procesos propios del procedimiento 1.5.1.3 Responsable Interno
1.5.1.1.6 Estimaciones actualizadas de valor del inmueble (Finanzas). Coordinador técnico
1.5.1.1.7
Verificar cumplimiento de leyes, reglamentos, normativas
técnicas y recomendaciones de los consultores (Riesgo).
1.5.1.1.8
Preparar información técnica para seguro del inmueble
(Riesgo)
Coordinador técnico
Coordinador técnico
Coordinador técnico y
Coordinador administrativo
Coordinador técnico
Coordinador técnico
1.5.1.1.10
1.5.1.1.9
Gestionar técnicamente el proyecto garantizando establecer
relaciones a largo plazo (Recursos Humanos).
Administrar el sistema de control de cambios y cumplir con el
procedimiento implementado (Integración). 
1.5.1.1.1
ID
E
N
T
IF
IC
A
C
IÓ
N
Asesoría técnica en el proceso de mercadeo (Integración).
Resolver consultas técnicas al propietario (Alcance).
1.5.1.1.5
Inspección y apoyo técnico al proceso de fiscalización de
créditos (Finanzas).
Fiscalizar que la empresa constructora cumpla el plan de
gestión ambiental (Ambiental).
Fiscalizar que la empresa constructora cuente con un plan de
seguridad y ejecute medidas de seguridad ocupacional que
garanticen un entorno adecuado para los trabajadores
(Seguridad).
1.5.1.1.11
Coordinador técnico
Coordinador técnico
Coordinador técnico
Coordinador técnico
Coordinador técnico
1.5.1.1.2
1.5.1.1.3
1.5.1.1.4
Fiscalizar aclaraciones en el alcance (a nivel de planos,
especificaciones y proceso constructivo) (Alcance).
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c) Investigaciόn sobre las prácticas del negocio. 
 
Como parte de la estrategia a seguir expuesta en el apartado relacionado con los 
alcances de la investigación en el capítulo I. apartado E., se identifican las siguientes 
prácticas para esta área en cuestión: 
 
 
Tabla No.58: Matriz de prácticas del área de ejecuciόn, procedimientos técnicos.  
 
1.5.1.1 Identificar procesos propios del procedimiento 1.5.1.4 Prácticas de negocio
1.5.1.1.6 Estimaciones actualizadas de valor del inmueble (Finanzas).
1. Actualizar la estimación pericial del valor del inmueble semestralmente.
1. Revisar los cambios propuestos a traves de un fiscalizador independiente.
2. Archivar el respaldo técnico sobre el cambio propuesto.
3. Verificar que se incorporen los cambios en los planos "As built" del proyecto.
1. Tener acceso al sistema de aclaraciones de la empresa o implentar un canal oficial de
comunicación.
2. Fomentar las ingenierías de valor en el proyecto sin desmejorar el proyecto ni causar perjuicio a
alguna de las partes.
1. Incorporar la asesoría técnica como un posible requerimiento.
2. Registro de consultas frecuentes.
3. Identificar con antelación si es necesario que el servicio lo brinde el desarrollador.
1. Comunicarla formalmente con todo el respaldo técnico.
1. Verificar constantemente el cumplimiento.
1. Planificar con debida antelación junto con el coordinador financiero la visita al proyecto.
2. Facilitar información técnica sobre el avance del proyecto.
1. Recopilar informacióndesde uninicio cuandose realizael estudio tecnicodel proyecto(durante el
"due diligence").
1. Mantener constante comunicación con el gerente de proyecto de la empresa constructora.
2. Tratar de resolver los problemas técnicos sin causar deterioro en las relaciones ni perjuicios para
alguna de las partes.
1. Solicitar el manual de procedimientos en materia de seguridad ocupacional de la empresa
constructora y sus planes de contingencia en caso de emergencias.
1. Solicitar el manual de procedimientos en materia de gestión ambiental de la empresa constructora.
1.5.1.1.2
1.5.1.1.3
1.5.1.1.4
Fiscalizar aclaraciones en el alcance (a nivel de planos,
especificaciones y proceso constructivo) (Alcance).
Asesoría técnica en el proceso de mercadeo (Integración).
1.5.1.1.11
Resolver consultas técnicas al propietario (Alcance).
1.5.1.1.5
Inspección y apoyo técnico al proceso de fiscalización de
créditos (Finanzas).
Fiscalizar que la empresa constructora cumpla el plan de
gestión ambiental (Ambiental).
Fiscalizar que la empresa constructora cuente con un plan de
seguridad y ejecute medidas de seguridad ocupacional que
garanticen un entorno adecuado para los trabajadores
(Seguridad).
Administrar el sistema de control de cambios ycumplir con el
procedimiento implementado (Integración). 
1.5.1.1.1
ID
E
N
T
IF
IC
A
C
IÓ
N
1.5.1.1.10
1.5.1.1.9
Gestionar técnicamente el proyecto garantizando establecer
relaciones a largo plazo (Recursos Humanos).
1.5.1.1.7
Verificar cumplimiento de leyes, reglamentos, normativas
técnicas y recomendaciones de los consultores (Riesgo).
1.5.1.1.8
Preparar información técnica para seguro del inmueble
(Riesgo)
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d) Identificaciόn de herramientas. 
 
Con el propósito de fomentar y consolidar las prácticas identificadas para esta área y 
procedimiento, se recomienda la aplicación de las siguientes herramientas: 
 
Tabla No.59: Matriz de herramientas identificadas para el área ejecuciόn, procedimientos técnicos.  
 
 
1.5.1.1 Identificar procesos propios del procedimiento 1.5.1.5 Herramientas
1.5.1.1.6 Estimaciones actualizadas de valor del inmueble (Finanzas).
1. Hoja electrónica con el estimado del inmueble
1.5.1.1.7
Verificar cumplimiento de leyes, reglamentos, normativas
técnicas y recomendaciones de los consultores (Riesgo).
1.5.1.1.8
Preparar información técnica para seguro del inmueble
(Riesgo)
1.5.1.1.10
1.5.1.1.9
Gestionar técnicamente el proyecto garantizando establecer
relaciones a largo plazo (Recursos Humanos).
Administrar el sistema de control de cambios y cumplir con el
procedimiento implementado (Integración). 
1.5.1.1.1
ID
EN
TI
FI
C
A
C
IÓ
N
Resolver consultas técnicas al propietario (Alcance).
1.5.1.1.5
Inspección y apoyo técnico al proceso de fiscalización de
créditos (Finanzas).
Fiscalizar que la empresa constructora cumpla el plan de
gestión ambiental (Ambiental).
Fiscalizar que la empresa constructora cuente con un plan de
seguridad y ejecute medidas de seguridad ocupacional que
garanticen un entorno adecuado para los trabajadores
(Seguridad).
1.5.1.1.11
1.5.1.1.2
1.5.1.1.3
1.5.1.1.4
Fiscalizar aclaraciones en el alcance (a nivel de planos,
especificaciones y proceso constructivo) (Alcance).
Asesoría técnica en el proceso de mercadeo (Integración).
1. Plan de seguridad ocupacional.
2. Manual de la empresa constructora.
3. Informe se seguridad ocupacional de la empresa constructora.
1. Plan de gestión ambiental.
2. Manual de la empresa constructora.
1. Hoja electrónica con el resumen técnico de la información requerida.
1. Reuniones semanales.
2. Minutas con información y responsabilidades claras para cada uno de
los involucrados.
1. Informe técnico.
1. Lista de chequeo sobre normativa y legislación técnica para el diseño
de proyectos.
1. Informe del fiscalizador independiente.
1. Copias de las aclaraciones solicitadas por la empresa constructora a la
diseñadora (RFI`s).
2. Matriz de Ingenierías de valor con comentarios.
1. Resumen técnico del proyecto.
2. Equipo del desarrollador.
1. Fiscalización externa. 
2. Matriz de control clasificada.
3. Planos "As built" del proyecto.
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2. Proceso de Control. 
 
a) Identificaciόn de actividades y/o procesos e involucrados. 
 
A continuación mediante una ficha técnica, se define el nivel 3 de la estructura detallada 
de trabajo (Ver anexo A) que corresponde con la identificación de los procesos en el 
área de control:  
 
Tabla No.60: Ficha técnica del área de control, procedimientos técnicos. 
 
Nombre de la Actividad: Identificación de procesos en la etapa de control, para el área técnica del 
proyecto. 
Nivel de la EDT: Tres. 
Código de la EDT: 1.5.2. 
Descripción de la 
Actividad: 
Llevar a cabo una revisión de los principales procesos que intervienen en la fase 
de control técnico del proyecto, dentro de ellos: aprobación de ordenes de 
compra (“submittals”), inspecciones de control de calidad, inspecciones de 
control del tiempo, inspecciones de control de alcance, seguimiento de cambios 
aprobados, revisión de cronogramas de avance del proyecto, revisión y 
aprobación de porcentajes de avance facturados, apoyo en la revisión de saldos 
(contabilidad) y flujos de caja, seguimiento de reuniones semanales del proyecto, 
seguimiento de informes mensuales y trimestrales, gestión de información hacia 
otros involucrados, seguimiento de planes de gestión y revisión de informes en el 
área ambiental y de seguridad ocupacional. 
Objetivo (Fórmula): Identificar los principales procesos técnicos del proyecto, en la fase de control. 
Entradas (documentos, 
materiales, etc.): 
- Cotizaciones. 
- Planos constructivos y/o especificaciones técnicas. 
- Requerimientos técnicos de inquilinos. 
- Informes técnicos. 
- Cronogramas 
- Cuadros de avance y memorias de cálculo de avance. 
- Minutas de reuniones. 
- Informes mensuales y trimestrales de desarrollador y fiscalizadores. 
- Bitácora del proyecto. 
- Consultas o aclaraciones por parte de involucrados. 
- Leyes, normativas  o reglamentos. 
- Informes de seguimiento para las áreas de impacto ambiental y seguridad 
ocupacional. 
- Informes de seguimiento del desarrollador. 
Salidas o Productos: Principales procesos que se deben llevar a cabo para un mejor control y 
seguimiento en el área técnica del proyecto. 
Responsable general: Coordinador Técnico del Proyecto. 
 
La ficha técnica definida anteriormente, permitió identificar y establecer las actividades o 
procesos propios dentro del procedimiento así como los involucrados, los cuales se 
detallan en el siguiente cuadro extraído de la matriz principal: 
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Tabla No.61: Matriz de procesos e involucrados del área de control, procedimientos técnicos.  
 
1.5.2.1 Identificar procesos propios del procedimiento 1.5.2.2 Involucrados. Tipos de involucrados.
Interno
Externo
Externo
Externo
Interno
Externo
Externo
Externo
Interno
Externo
Externo
Interno
Externo
Interno
Externo
Interno
Externo
Externo
Externo
Interno
Interno
Interno
Interno
Externo
Externo
Externo
Interno
Interno
Interno
Externo
Externo
Externo
Externo
Externo
ID
EN
TI
FI
C
A
C
IÓ
N
Empresa Diseñadora e 
Desarrollador
Fiscalizador Técnico 
Desarrollador
Gerente de Proyecto
Empresa Diseñadora e 
Desarrollador
Seguimiento de reuniones semanales del Proyecto
(Comunicación).
Jefe de Desarrollo Inmobiliario
Coordinador Técnico
Coordinador Administrativo
Empresa Constructora
Gerente de Proyecto
1.5.2.1.8
Inspecciones de materiales en bodega
(Abastecimiento).
Coordinador Técnico
Desarrollador
Gerente de Proyecto
Empresa Diseñadora e 
Inspectora
1.5.2.1.7
Revisión conjunta de saldos (contabilidad) y flujo de
caja (analista) (Finanzas).
Coordinador Técnico
Coordinador Administrativo
Coordinador Financiero
Visitas de revisión del alcance junto a la inspección
(Alcance).
Coordinador Técnico
Coordinador Técnico
Aprobar ordenes de compra (submittals) (Alcance).
Coordinador Técnico
Desarrollador
Gerente de Proyecto
Empresa Diseñadora e 
Inspectora
1.5.2.1.1
Empresa Diseñadora e 
Desarrollador
Seguimiento de cambios aprobados (Alcance).
Coordinador Técnico
Empresa Diseñadora e 
Desarrollador
Fiscalizador Técnico 
1.5.2.1.4
1.5.2.1.9
Revisión de cronogramas según contrato y según
avance real (Tiempo).
Coordinador Técnico
Desarrollador
1.5.2.1.5
Conocer avance del proyecto mediante inspecciones
técnicas semanales (Tiempo).
Coordinador Técnico
1.5.2.1.6
Revisión y aprobación del % de avance en la
facturación de los proyectos de acuerdo a lo observado
en inspecciones semanales (Costos).
1.5.2.1.2
1.5.2.1.3
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Interno
Externo
Interno
Interno
Externo
Interno
Externo
Externo
Interno
Externo
Externo
Externo
Externo
Externo
Externo
Externo
Interno
Interno
Externo
Externo
Interno
Externo
Externo
Externo
ID
EN
TI
FI
C
A
C
IÓ
N
1.5.2.1.17
Revisar informes mensuales de seguridad, los informes
de accidentes y las estadísticas del proyecto
(Seguridad).
Coordinador Técnico
Gerente de Proyecto
Empresa Constructora
Desarrollador
1.5.2.1.16
Inspecciόn de seguridad ocupacional en obra
(Seguridad).
Coordinador Técnico
Gerente de Proyecto
Empresa Constructora
1.5.2.1.15
Revisar informes mensuales del regente ambiental
(Ambiental).
Desarrollador
Coordinador Técnico
Asesor externo (regencia 
ambiental)
1.5.2.1.14
Verificar utilización de las mejores prácticas
constructivas (Riesgo).
Empresa Diseñadora e 
Desarrollador
Empresa Constructora
Coordinador Técnico
1.5.2.1.13
Solicitar pruebas de control u otra información cuando
lo considere necesario (Calidad).
Coordinador Técnico
Empresa Diseñadora e 
Inspectora
Desarrollador
1.5.2.1.12
Inspección técnica semanal para control de calidad,
revisión de bitácora de obra y chequeo de las listas de
verificaciόn  (Calidad).
Coordinador Técnico
Empresa Diseñadora e 
InspectoraDesarrollador
1.5.2.1.11
Gestión de información del proyecto hacia otros
involucrados (consultores, clientes, etc)
(Comunicación).
Coordinador Técnico
Coordinador Administrativo
Desarrollador
Desarrollador1.5.2.1.10
Seguimiento de informes mensuales y trimestrales
(tanto externos como internos.) (Comunicaciόn).
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b) Identificaciόn de responsables de la ejecuciόn. 
 
A partir de los perfiles definidos en el capítulo I, se define una matriz de roles y 
funciones asociada a los procesos identificados: 
 
Tabla No.62: Matriz de roles y funciones del área de control, procedimientos técnicos. 
 
WBS Descripción por nivel del WBS
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 d
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1.5
1.5.2 Proceso de Control A/P R P/R E/P/R/A
1.5.2.1
1.5.2.1.1 Aprobar ordenes de compra (submittals) (Alcance). P A/R/E
1.5.2.1.2 Visitas de revisión del alcance junto a la inspección (Alcance). P/R
1.5.2.1.3 Seguimiento de cambios aprobados (Alcance). R
1.5.2.1.4 Revisión de cronogramas según contrato y según avance real P R
1.5.2.1.5
Inspecciones técnicas semanales de verificaciόn de avance
(Tiempo).
R
1.5.2.1.6 Revisión y aprobación del % de avance en la facturación (Costos). P R A
1.5.2.1.7
Revisión conjunta de saldos (contabilidad) y flujo de caja
(analista). (Finanzas)
A R R P
1.5.2.1.8 Inspecciones de materiales en bodega (Abastecimiento). R
1.5.2.1.9 Seguimiento de reuniones semanales del Proyecto (Comunicación). P P P
1.5.2.1.10
Seguimiento de informes mensuales y trimestrales (tanto externos
como internos). (Comunicaciόn).
P R P R
1.5.2.1.11
Gestión de información del proyecto hacia otros involucrados
(Comunicación).
P P P
1.5.2.1.12
Inspección técnica semanal para control de calidad (bitácora y
listas de verificaciόn) (Calidad).
R
1.5.2.1.13
Recopilación y solicitud de pruebas para control de calidad.
(Calidad).
A P E/R
1.5.2.1.14 Verificación de las mejores prácticas constructivas (Riesgo). R
1.5.2.1.15 Revisar informes mensuales del regente ambiental (Ambiental). R
1.5.2.1.16 Inspecciόn de seguridad ocupacional en obra (Seguridad). E
1.5.2.1.17 Revisar informes mensuales de seguridad ocupacional (Seguridad). R
E: Ejecuta, P: Participa, C: Coordina, 
R: Revisa, A: Autoriza
Tipo de Rol o funciόn
Marco de referencia para procedimientos técnicos
Identificar procesos propios del procedimiento
 
 
Finalmente, la ficha técnica definida en el capítulo I y la matriz de roles y funciones 
anterior, permitió identificar un responsable interno general, el cual se detalla en el 
siguiente cuadro extraído de la matriz principal: 
                                                                                                                                           
Informe TEC.  80 
Tabla No.63: Matriz de procesos y responsables internos del área de control, procedimientos técnicos.  
 
1.5.2.1 Identificar procesos propios del procedimiento 1.5.2.3 Responsable Interno
Coordinador técnico
Coordinador técnico
Coordinador técnico
Coordinador técnico y
Coordinador administrativo
Coordinador técnico
Coordinador técnico
Coordinador técnico
Coordinador técnico
Coordinador técnico, 
coordinador financiero y
coordinador administrativo.
Coordinador técnico
Coordinador técnico y
Coordinador administrativo
ID
E
N
T
IF
IC
A
C
IÓ
N
1.5.2.1.2
1.5.2.1.3
Coordinador técnico y
Coordinador administrativo
Coordinador técnico
Coordinador técnico
Coordinador técnico
Coordinador técnico
Seguimiento de cambios aprobados (Alcance).
1.5.2.1.4
1.5.2.1.9
Revisión de cronogramas según contrato y según avance real
(Tiempo).
1.5.2.1.5
Conocer avance del proyecto mediante inspecciones técnicas
semanales (Tiempo).
1.5.2.1.6
Revisión y aprobación del % de avance en la facturación de los 
proyectos de acuerdo a lo observado en inspecciones
semanales (Costos).
Visitas de revisión del alcance junto a la inspección (Alcance).
Aprobar ordenes de compra (submittals) (Alcance).1.5.2.1.1
1.5.2.1.8 Inspecciones de materiales en bodega (Abastecimiento).
1.5.2.1.7
Revisión conjunta de saldos (contabilidad) y flujo de caja
(analista) (Finanzas).
1.5.2.1.11
Gestión de información del proyecto hacia otros involucrados
(consultores, clientes, etc) (Comunicación).
Seguimiento de reuniones semanales del Proyecto
(Comunicación).
1.5.2.1.10
Seguimiento de informes mensuales y trimestrales (tanto
externos como internos.) (Comunicaciόn).
Coordinador técnico y
Coordinador administrativo
1.5.2.1.13
Solicitar pruebas de control u otra información cuando lo
considere necesario (Calidad).
1.5.2.1.12
Inspección técnica semanal para control de calidad, revisión de
bitácora de obra y chequeo de las listas de verificaciόn
(Calidad).
1.5.2.1.15
Revisar informes mensuales del regente ambiental
(Ambiental).
1.5.2.1.14
Verificar utilización de las mejores prácticas constructivas
(Riesgo).
1.5.2.1.17
Revisar informes mensuales de seguridad, los informes de
accidentes y las estadísticas del proyecto (Seguridad).
1.5.2.1.16 Inspecciόn de seguridad ocupacional en obra (Seguridad).
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c) Investigaciόn sobre las prácticas del negocio. 
 
Como parte de la estrategia a seguir expuesta en el apartado relacionado con los 
alcances de la investigación en el capítulo I. apartado E., se identifican las siguientes 
prácticas para esta área en cuestión: 
 
Tabla No.64: Matriz de prácticas del área de control, procedimientos técnicos.  
1.5.2.1 Identificar procesos propios del procedimiento 1.5.2.4 Prácticas de negocio
1. Revisar la necesidad, condiciones en planos, especificaciones y presupuesto acorde a lo solicitado.
2. Solicitar criterio del desarrollador y fiscalizador independiente.
1. Revisión semanal del cumplimiento de planos y especificaciones.
1. Revisión semanal para verificar el avance de ordenes de cambio aprobadas.
1. Solicitar la actualización del cronograma mensualmente al desarrollador y constructor.
2. Verificar constantemente cualquier desviación positiva o negativa del proyecto y advertir a la
administración del FONDO.
1. Realizar una inspección a la semana para ver el avance de cada etapa.
1. Solicitar memorias de cálculo que respalden el porcentaje de avance propuesto por la constructora.
2. Verificar que el porcentaje propuesto coincida con el avance observado en sitio.
3. Aprobar el avance solamente luego de efectuada la revisión por parte del inspector.
4. Solicitar al coordinador administrativo la verificación de los saldos de la facturación.
1. Revisar mensualmente el comportamiento de los flujos de caja previstos y el avance real del
proyecto.
1. Realizar una inspección al mes para supervisar que los materiales a utilizar en el proyecto se
encuentran en las mejores condiciones de almacenamiento y solicitar la información del control de
calidad de los materiales más relevantes (pruebas de laboratorio de acero, material de relleno,
concreto).
1. Mantener un archivo de minutas y una columna de comentarios.
2. Cumplir los compromisos adquiridos.
3. Verificar que los temas críticos sean comentados en la reunión semanal.
1. Establecer un cronograma para la entrega de los mismos.
2. Verificar constantemente la inclusión de toda la información requerida.
3. Archivo físico y digital de todos los informes.
1. Mantener una comunicacion fluída vía correo electrónico con los involucrados claves y mantener
un archivo con los correos enviados y recibidos.
2. Los temas que se identifiquen como críticos manejarlos personalmente.
3. Mantener un archivo de pendientes y canlizarlos en las respectivas reuniones.
1. Revisar que la inspeccion cumpla con las visitas y controles necesarios.
2. Verificar que los inspectors hagan anotaciones en la bitácora de obra.
1. Revisión mensual en sitio para verificar cumplimiento.
1. Solicitar un informe a la inspeccion cuando se encuentra algun producto no conforme.
2. Comunicar a la administración sobre el hecho observado.
1. Revisar junto con la inspeccion los controles realizados.
2. Capacitación constante sobre las mejores prácticas en el negocio.
1. Establecer un cronograma para la entrega de los mismos.
2. Verificar constantemente la inclusión de toda la información requerida.
3. Archivo físico y digital de todos los informes.
1. Solicitar cuadros de accidentabilidad.
2. Revisión constante de estado de pólizas y pagos a la C.C.S.S.
ID
EN
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FI
C
A
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N
1.5.2.1.2
1.5.2.1.3
1.5.2.1.4
1.5.2.1.9
Revisión de cronogramas según contrato y según avance real
(Tiempo).
1.5.2.1.5
Conocer avance del proyecto mediante inspecciones técnicas
semanales (Tiempo).
1.5.2.1.6
Revisión y aprobación del % de avance en la facturación de
los proyectos de acuerdo a lo observado en inspecciones
semanales (Costos).
1.5.2.1.10
Seguimiento de informes mensuales y trimestrales (tanto
externos como internos.) (Comunicaciόn).
Seguimiento de cambios aprobados (Alcance).
1.5.2.1.1
Visitas de revisión del alcance junto a la inspección
(Alcance).
Aprobar ordenes de compra (submittals) (Alcance).
1.5.2.1.7
Revisión conjunta de saldos (contabilidad) y flujo de caja
(analista) (Finanzas).
1.5.2.1.8 Inspecciones de materiales en bodega (Abastecimiento).
Seguimiento de reuniones semanales del Proyecto
(Comunicación).
1.5.2.1.11
Gestión de información del proyecto hacia otros involucrados
(consultores, clientes, etc) (Comunicación).
1.5.2.1.12
Inspección técnica semanal para control de calidad, revisión
de bitácora de obra y chequeo de las listas de verificaciόn
(Calidad).
1.5.2.1.13
Solicitar pruebas de control u otra información cuando lo
considere necesario (Calidad).
1.5.2.1.14
Verificar utilización de las mejores prácticas constructivas
(Riesgo).
1.5.2.1.15
Revisar informes mensuales del regente ambiental
(Ambiental).
1.5.2.1.16 Inspecciόn de seguridad ocupacional en obra (Seguridad).
1.5.2.1.17
Revisar informes mensuales de seguridad, los informes de
accidentes y las estadísticas del proyecto (Seguridad).
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d) Identificaciόn de herramientas. 
 
Con el propósito de fomentar y consolidar las prácticas identificadas para esta área y 
procedimiento, se recomienda la aplicación de las siguientes herramientas: 
 
Tabla No.65: Matriz de herramientas identificadas para el área de control, procedimientos técnicos. 
1.5.2.1 Identificar procesos propios del procedimiento 1.5.2.5 Herramientas
1.5.2.1.17
Revisar informes mensuales de seguridad, los informes de
accidentes y las estadísticas del proyecto (Seguridad).
1.5.2.1.16 Inspecciόn de seguridad ocupacional en obra (Seguridad).
1.5.2.1.15
Revisar informes mensuales del regente ambiental
(Ambiental).
1.5.2.1.14
Verificar utilización de las mejores prácticas constructivas
(Riesgo).
1.5.2.1.13
Solicitar pruebas de control u otra información cuando lo
considere necesario (Calidad).
1.5.2.1.12
Inspección técnica semanal para control de calidad, revisión
de bitácora de obra y chequeo de las listas de verificaciόn
(Calidad).
1.5.2.1.11
Gestión de información del proyecto hacia otros
involucrados (consultores, clientes, etc) (Comunicación).
Seguimiento de reuniones semanales del Proyecto
(Comunicación).
1.5.2.1.8 Inspecciones de materiales en bodega (Abastecimiento).
1.5.2.1.7
Revisión conjunta de saldos (contabilidad) y flujo de caja
(analista) (Finanzas).
Visitas de revisión del alcance junto a la inspección
(Alcance).
Aprobar ordenes de compra (submittals) (Alcance).1.5.2.1.1
1.5.2.1.10
Seguimiento de informes mensuales y trimestrales (tanto
externos como internos.) (Comunicaciόn).
Seguimiento de cambios aprobados (Alcance).
1.5.2.1.4
1.5.2.1.9
Revisión de cronogramas según contrato y según avance
real (Tiempo).
1.5.2.1.5
Conocer avance del proyecto mediante inspecciones
técnicas semanales (Tiempo).
1.5.2.1.6
Revisión y aprobación del % de avance en la facturación de
los proyectos de acuerdo a lo observado en inspecciones
semanales (Costos).
ID
EN
TI
FI
C
A
C
IÓ
N
1.5.2.1.2
1.5.2.1.3
1. Lista de chequeo para revisión de informes.
2. Cuadros de accidentabilidad y estadísticas facilitadas por la
empresa constructora.
1. Inspección.
2. Informe técnico.
1. Informes técnicos.
2. Inspección.
3. Registro fotográfico.
1. Inspección
2. Fichas técnicas y recomendaciones de proveedores.
1. Lista de chequeo para revisión de informes.
2. Base de datos digital.
1. Comunicación oral.
2. Comunicación escrita.
3. Matriz de pendientes.
1. Bitácora de obra.
2. Inspección semanal.
1. Minuta.
1. Lista de chequeo para revisión de informes.
2. Base de datos digital.
1. Gráficos de avance real vrs avance proyectado.
1. Informe técnico y fotográfico.
1. Inspección semanal.
2. Cronograma del proyecto en formato MS Project.
1. Memorias de cálculo que respaldan la facturación.
2. Tabla de avance del proyecto.
3. Registro fotográfico del proyecto.
3. Auxiliares para control de saldos de facturación.
4. Gráficos de comportamiento de facturación.
1. Inspección semanal.
1. Cronograma del proyecto en formato MS Project.
1. Formato de aprobación de ordenes de cambio.
1. Inspección semanal.
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3. Proceso de Cierre. 
 
a) Identificaciόn de actividades y/o procesos e involucrados. 
 
A continuación mediante una ficha técnica, se define el nivel 3 de la estructura detallada 
de trabajo (Ver anexo A) que corresponde con la identificación de los procesos en el 
área de cierre:  
 
Tabla No.66: Ficha técnica del área de cierre, procedimientos técnicos. 
 
Nombre de la 
Actividad: 
Identificación de procesos en la etapa de cierre, para el área técnica del 
proyecto. 
Nivel de la EDT: Tres. 
Código de la EDT: 1.5.3. 
Descripción de la 
Actividad: 
Efectuar una revisión de los principales procesos que intervienen en la 
fase de cierre técnico del proyecto, dentro de ellos: gestionar la recepción 
técnica con el inquilino o futuro dueño del inmueble, recopilar información 
de cierre, colaborar con el finiquito de contratos, colaborar con la 
evaluación de la relación cliente-proveedor y documentar las lecciones 
técnicas aprendidas del proyecto. 
Objetivo (Fórmula): Identificar los principales procesos técnicos del proyecto, en la fase de 
cierre del mismo. 
Entradas 
(documentos, 
materiales, etc.): 
- Listados de pendientes (Punch lists electromecánicos y 
arquitectónicos). 
- Actas de recepciones. 
- Manuales. 
- Garantías y fianzas. 
- Planos constructivos “as built” . 
- Bitácora del proyecto. 
Salidas o Productos: Principales procesos que se deben llevar a cabo para un adecuado cierre 
técnico del proyecto. 
Responsable general: Coordinador Técnico del Proyecto. 
 
La ficha técnica definida anteriormente, permitió identificar y establecer las actividades o 
procesos propios dentro del procedimiento así como los involucrados, los cuales se 
detallan en el siguiente cuadro extraído de la matriz principal: 
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Tabla No.67: Matriz de procesos e involucrados del área de cierre, procedimientos técnicos.  
 
1.5.3.1 Identificar procesos propios del procedimiento 1.5.3.2 Involucrados. Tipos de involucrados.
Interno
Externo
Externo
Externo
Externo
Externo
Interno
Interno
Interno
Interno
Externo
Interno
Externo
Interno
Externo
Interno
Externo
1.5.3.1.4
Jefe de Desarrollo Inmobiliario
Proveedor del bien o servicio
Evaluar la relación cliente-proveedor.
Coordinador Técnico
Desarrollador 
Jefatura de Desarrollo Inmobiliario
Cliente
Finiquito de contratos.
Coordinador Administrativo 
1.5.3.1.2
1.5.3.1.3
1.5.3.1.1
Recopilar manuales, garantía, fianzas, planos “as built” y
bitácora.
Gestionar la recepción técnica con el inquilino o futuro dueño
del inmueble.
Coordinador Técnico
Desarrollador 
Gerente de Proyecto
Asesor legal
Gerente de Proyecto
Empresa Constructora
Empresa Diseñadora e Inspectora
Coordinador Técnico
1.5.3.1.5 Documentar lecciones aprendidas (Integración). Coordinador TécnicoEmpresa Diseñadora e Inspectora
ID
E
N
T
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
 
 
b) Identificaciόn de responsables de la ejecuciόn. 
 
A partir de los perfiles definidos en el capítulo I, se define una matriz de roles y 
funciones asociada a los procesos identificados: 
 
Tabla No.68: Matriz de roles y funciones del área de cierre, procedimientos técnicos. 
 
WBS Descripción por nivel del WBS
Je
fe
 d
e 
Á
re
a
C
oo
rd
in
ad
or
 
Fi
na
nc
ie
ro
C
oo
rd
in
ad
or
 
A
dm
in
ist
ra
tiv
o
C
oo
rd
in
ad
or
 
T
éc
ni
co
1.5
1.5.3 Proceso de Cierre E/P/A P/R E/P/C/R P/C/R/A
1.5.3.1
1.5.3.1.1
Gestionar la recepción técnica con el inquilino o futuro dueño del
inmueble.
A P/C/R P/C/R/A
1.5.3.1.2 Recopilar manuales, garantía, fianzas, planos “as built” y bitácora. P P/C/R
1.5.3.1.3 Finiquito de contratos. A/E P/R P/C/R P/C/R
1.5.3.1.4 Evaluar la relación cliente-proveedor. A C/E P
1.5.3.1.5 Documentar lecciones aprendidas (Integración). A/P P P/C/E P
E: Ejecuta, P: Participa, C: Coordina, 
R: Revisa, A: Autoriza
Tipo de Rol o funciόn
Marco de referencia para procedimientos técnicos
Identificar procesos propios del procedimiento
 
 
 
Finalmente, la ficha técnica definida en el capítulo I y la matriz de roles y funciones 
anterior, permitió identificar un responsable interno general, el cual se detalla en el 
siguiente cuadro extraído de la matriz principal: 
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Tabla No.69: Matriz de procesos y responsables internos del área de cierre, procedimientos técnicos. 
 
1.5.3.1 Identificar procesos propios del procedimiento 1.5.3.3 Responsable Interno
ID
E
N
T
IF
IC
A
C
IÓ
N
1.5.3.1.5 Documentar lecciones aprendidas (Integración).
1.5.3.1.2
1.5.3.1.3
1.5.3.1.1
Recopilar manuales, garantía, fianzas, planos “as built”
y bitácora.
Gestionar la recepción técnica con el inquilino o futuro
dueño del inmueble.
1.5.3.1.4 Evaluar la relación cliente-proveedor.
Finiquito de contratos.
Coordinador técnico y
coordinador administrativo
Coordinador técnico
Coordinador administrativo
Coordinador administrativo
Coordinador administrativo
 
 
 
c) Investigaciόn sobre las prácticas del negocio. 
 
Como parte de la estrategia a seguir expuesta en el apartado relacionado con los 
alcances de la investigación en el capítulo I. apartado E., se identifican las siguientes 
prácticas para esta área en cuestión: 
 
 
Tabla No.70: Matriz de prácticas del área de cierre, procedimientos técnicos. 
 
1.5.3.1 Identificar procesos propios del procedimiento 1.5.3.4 Prácticas de negocio
1. Archivar los documentos.
2. Solicitar los planos "as buit" con anticipación para tenerlos durante las revisiones finales.
3. Facilitar copias de todos los documentos al inquilino o futuro dueño y administrador del proyecto.
1. Establecer anticipadamente un plan de recepción del proyecto parcial y final.
2. Documentar las revisiones y recepciones.
3. Contas con un plan de charlas técnicas por parte de proveedores.
1. Documentar a partir de no conformidades, ordenes de cambio y mejoras realizadas.
1. Realizar una consulta general a los involucrados del proyecto sobre el desempeño del proyecto.
1. Revisar la parte técnica de los contratos y verificar el cumplimiento de todos los entregables
establecidos.
2. Documentar los entregables establecidos.
1.5.3.1.4 Evaluar la relación cliente-proveedor.
Finiquito de contratos.
1.5.3.1.2
1.5.3.1.3
1.5.3.1.1
Recopilar manuales, garantía, fianzas, planos “as built” y
bitácora.
Gestionar la recepción técnica con el inquilino o futuro dueño
del inmueble.
1.5.3.1.5 Documentar lecciones aprendidas (Integración).
ID
E
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d) Identificaciόn de herramientas. 
 
Con el propósito de fomentar y consolidar las prácticas identificadas para esta área y 
procedimiento, se recomienda la aplicación de las siguientes herramientas: 
 
Tabla No.71: Matriz de herramientas identificadas para el área de cierre, procedimientos técnicos. 
 
1.5.3.1 Identificar procesos propios del procedimiento 1.5.3.5 Herramientas
ID
E
N
T
IF
IC
A
C
IÓ
N
1.5.3.1.5 Documentar lecciones aprendidas (Integración).
1.5.3.1.2
1.5.3.1.3
1.5.3.1.1
Recopilar manuales, garantía, fianzas, planos “as built”
y bitácora.
Gestionar la recepción técnica con el inquilino o futuro
dueño del inmueble.
1.5.3.1.4 Evaluar la relación cliente-proveedor.
Finiquito de contratos.
1. Informe técnico.
1. Encuesta.
1. Listas de chequeo.
2. Informes técnicos.
1. Lista de chequeo.
2. Base de datos.
3. Planos del proyecto digitales en formato
AutoCAD.
1. Cronogramas en formato MS Project.
2. Matriz de involucrados.
3. Listas de chequeo.
4. Actas de recepción.
5. Manuales, protocolos, actas, entre otros.
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D. Resumen de actividades e indicadores. 
 
1. A continuación se presenta una síntesis de los resultados obtenidos en la 
confección de la matriz que servirá de base para el marco de referencia a 
implementar: 
 
 
- Procedimientos financieros: 
 
 
Tabla No.72: Resumen de cantidad de actividades (identificación de las principales 2), prácticas y 
herramientas en el área financiera. 
 
Proceso de Ejecución
1.3.1.1 Cantidad Principales actividades propias del procedimiento. 1.3.1.4 Prácticas de negocio 1.3.1.5 Herramientas
1.3.1.1.1 Financiamiento del proyecto.
1.3.1.1.3 Administración y ejecución presupuestaria.
Proceso de Control
1.3.2.1 Cantidad Principales actividades propias del procedimiento. 1.3.2.4 Prácticas de negocio 1.3.2.5 Herramientas
1.3.2.1.1 Control de presupuestos.
1.3.2.1.2 Actualización de Flujo de Caja.
Proceso de Cierre
1.3.3.1 Cantidad Principales actividades propias del procedimiento. 1.3.3.4 Prácticas de negocio 1.3.3.5 Herramientas
1.3.1.3.3 Cierre Financiero - Contable del proyecto.
1.3.1.3.4 Cierre Financiero - Contable del Fondo de Inversión.
IN
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- Procedimientos administrativos: 
 
 
Tabla No.73: Resumen de cantidad de actividades (identificación de las principales 2), prácticas y 
herramientas en el área administrativa. 
 
Proceso de Ejecución
1.4.1.1 Cantidad Principales actividades propias del procedimiento. 1.4.1.4 Prácticas de negocio 1.4.1.5 Herramientas
1.4.1.1.1 Administración de Contratos.
1.4.1.1.4 Pago de Proveedores.
Proceso de Control
1.4.2.1 Cantidad Principales actividades propias del procedimiento. 1.4.2.4 Prácticas de negocio  1.4.2.5 Herramientas
1.4.2.1.1 Control sobre abastecimientos según contratos.
1.4.2.1.4 Control y seguimiento de contratos.
Proceso de Cierre
1.4.3.1 Cantidad Principales actividades propias del procedimiento. 1.4.3.4 Prácticas de negocio  1.4.3.5 Herramientas
1.4.3.1.2 Asamblea de Inversionistas
1.4.3.1.4 Liquidación del Fondo de Desarrollo.
IN
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- Procedimientos técnicos: 
 
 
Tabla No.74: Resumen de cantidad de actividades (identificación de las principales 2), prácticas y 
herramientas en el área técnica. 
 
Proceso de Ejecución
1.5.1.1 Cantidad Principales actividades propias del procedimiento. 1.5.1.4 Prácticas de negocio  1.5.1.5 Herramientas
1.5.1.1.3 Fiscalizar aclaraciones en el alcance (a nivel de planos,especificaciones y proceso constructivo) (Alcance).
1.5.1.1.6 Estimaciones actualizadas de valor del inmueble (Finanzas).
Proceso de Control
1.5.2.1 Cantidad Principales actividades propias del procedimiento. 1.5.2.4 Prácticas de negocio 1.5.2.5 Herramientas
1.5.2.1.2 Visitas de revisión del alcance junto a la inspección (Alcance).
1.5.2.1.6
Revisión y aprobación del % de avance en la facturación de los
proyectos de acuerdo a lo observado en inspecciones semanales
(Costos).
1.5.2.1.9 Seguimiento de reuniones semanales del Proyecto (Comunicación).
Proceso de Cierre
1.5.3.1 Cantidad Principales actividades propias del procedimiento. 1.5.3.4 Prácticas de negocio  1.5.3.5 Herramientas
1.5.3.1.1 Gestionar la recepción técnica con el inquilino o futuro dueño delinmueble.
1.5.3.1.2 Recopilar manuales, garantía, fianzas, planos “as built” y bitácora.
17
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2. Los principales indicadores que se pueden extraer por área, se resumen en la 
siguiente tabla: 
 
Tabla No.75: Indicadores por área: administrativa, financiera y técnica. 
 
1
Cantidad de actividades del área administrativa = 12 22%
Cantidad de actividades del área financiera = 10 18%
Cantidad de actividades del área técnica = 33 60%
Cantidad total de actividades = 55 100%
2
Cantidad de involucrados en el área administrativa = Más de 12 ---
Cantidad de  involucrados en el área financiera = Más de 7 ---
Cantidad de  involucrados en el área técnica = Más de 12 ---
Cantidad total de involucrados = Más de 20 ---
3
Cantidad de actividades responsables del coordinador
administrativo =   24 38%
Cantidad de actividades responsables del coordinador
financiero = 9 14%
Cantidad de actividades responsables del coordinador técnico = 30 48%
Cantidad total de responsabilidades = 63 100%
4
Cantidad de buenas prácticas del área administrativa = 30 23%
Cantidad de buenas prácticas del área financiera = 36 28%
Cantidad de buenas prácticas del área técnica = 62 48%
Cantidad total de buenas prácticas = 128 100%
5
Cantidad de herramientas del área administrativa = 42 28%
Cantidad de herramientas del área financiera = 42 28%
Cantidad de herramientas del área técnica = 64 43%
Cantidad total de herramientas = 148 100%
Item
Indicadores por área: administrativa, financiera y técnica.
Tema: Prácticas de negocio 
Tema: Herramientas
Tema: Actividades y/o procesos
Tema: Involucrados internos y externos
Tema: Responsables internos
Descripción Cantidades %
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Según la tabla No.75 anterior se puede señalar lo siguiente: 
 
 
 El área técnica abarca aproximadamente el 60% de las actividades y/o 
procesos realizados en un fondo de desarrollo. 
  
 La gestión de un fondo de desarrollo abarca más de 20 involucrados los 
cuales pueden tener más de un colaborador requiriendo información del 
proyecto por lo cual, la comunicación es un área muy importante de la 
administración de estos proyectos. 
 
 El coordinador técnico es responsable interno de al menos un 48% de las 
actividades y el coordinador administrativo de un 38%. El coordinador 
financiero es responsable de solamente un 14%.  
 
 El área técnica es la que cuenta con la mayor cantidad de buenas 
prácticas (48%) y herramientas (43%) identificadas por lo cual, es 
sumamente importante aplicarlas para el buen desempeño del proyecto y 
para asegurar una adecuada gestión de esta coordinación. 
 
 En las 55 actividades identificadas para las 3 áreas y cada uno de sus 
procesos, se enumeran en total al menos 128 prácticas y 148 
herramientas.  
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3. Los principales indicadores que se pueden extraer por proceso, se resumen en la 
siguiente tabla: 
 
Tabla No.76: Indicadores por proceso: ejecución, control y cierre. 
 
Item Descripción Cantidades %
6
Cantidad de actividades en procesos de ejecucion = 18 33%
Cantidad de actividades en procesos de control = 24 44%
Cantidad de actividades en procesos de cierre = 13 24%
Cantidad total de actividades en procesos = 55 100%
7
Cantidad de buenas prácticas en procesos de ejecucion = 47 37%
Cantidad de buenas prácticas en procesos de control = 52 41%
Cantidad de buenas prácticas en procesos de cierre = 29 23%
Cantidad total de buenas prácticas = 128 100%
8
Cantidad de herramientas en procesos de ejecucion = 45 30%
Cantidad de herramientas en procesos de control = 60 41%
Cantidad de herramientas en procesos de cierre = 43 29%
Cantidad total de herramientas = 148 100%
Tema: Herramientas
Indicadores por proceso: ejecución, control y cierre.
Tema: Prácticas de negocio 
Tema: Actividades y/o procesos
 
 
 
Según la tabla No.76 anterior se puede señalar lo siguiente: 
 
 El proceso de control abarca la mayor cantidad de actividades, prácticas y 
herramientas lo cual hace que este sea sumamente importante para el 
éxito del proyecto. 
 
 A pesar de que el proceso de cierre cuenta con solamente un 24% de los 
procesos a nivel general, cuenta con un 29% de herramientas 
identificadas que pueden permitir una adecuada finalización de los 
proyectos y aportar al éxito de estos. 
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V. Conclusiones y Recomendaciones. 
 
A. Conclusiones. 
 
Después de realizado el presente trabajo se concluye lo siguiente: 
 
1. A pesar de que en el departamento de fondos de desarrollo inmobiliario, de BCR 
SAFI, a la fecha del presente trabajo no se cuenta con una metodología 
oficializada, organizacional, para la administración profesional de los proyectos 
en desarrollo; en la ejecución de las funciones del departamento, se aplican 
procedimientos, disposiciones y herramientas que facilitan la ejecución de los 
proyectos. 
 
2. El uso de procedimientos, disposiciones y herramientas, en la ejecución de los 
proyectos, se constituye en el punto de partida para que se adopten las 
recomendaciones propuestas en este trabajo. 
 
3. El departamento de fondos de desarrollo Inmobiliario, presenta una estructura 
organizacional que facilita la implementación de prácticas en la administración 
profesional de proyectos, al estar integralmente organizada en tres áreas bien 
definidas (administrativo, técnico y financiero). 
 
4. Considerando de forma integral, como parte de la estructura del departamento 
de fondos de desarrollo inmobiliario, las áreas administrativa, técnica y 
financiera, es de vital importancia enfatizar en la creación de mecanismos de 
control interno que aunados a los procedimientos existentes contribuyan con un 
mayor control en la ejecución y operatividad de los proyectos. 
 
5. Como se aborda en la reseña del ambiente bursátil costarricense, la figura de los 
fondos de inversión de desarrollo inmobiliario está en un proceso de inserción en 
el mercado bursátil; estos se perfilan como una alternativa interesante que sirve 
como vehículo para el financiamiento de proyectos de desarrollo inmobiliario, 
entre otros.  
 
6. La evolución que han presentado los fondos de inversión de desarrollo 
inmobiliario, a partir de su aparición en el mercado, se constituyen en un reto 
para que BCR SAFI se ajuste a las exigencias del mercado e incorporen 
prácticas de administración profesional de proyectos en sus estructuras con el fin 
de no perder liderazgo en el mercado. 
 
7. Se concluye, en términos generales, que existe una identificación clara de los 
principales procesos, los involucrados en estos y su responsable interno. 
 
8. Las herramientas identificadas, en cada uno de los procesos, facilitan sentar las 
bases de un comportamiento organizacional orientado a crear una cultura 
organizacional, en el departamento, que se permee en el resto de áreas de la 
Sociedad Administradora de Fondos de Inversión.  
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B. Recomendaciones. 
 
 
1. Propiciar un comportamiento organizacional, que contribuya con el desarrollo de 
la cultura de administración profesional de proyectos, en BCR SAFI S.A. 
 
2. Prestar especial atención y asegurar el suficiente recurso humano del área 
técnica debido a las responsabilidades asumidas como propietario y a que esta 
abarca aproximadamente el 60% de las actividades y/o procesos realizados en 
un fondo de desarrollo como es de esperarse en proyectos de construcción, lo 
cual no implica que el resto de áreas no sean menos importantes. 
 
3. Asegurar una adecuada gestión de la comunicación, que la información llegue a 
las personas claves y tomar las decisiones a tiempo es sumamente importante 
para el éxito del proyecto debido a la gran cantidad de procesos e involucrados. 
 
4. De acuerdo a los porcentajes de responsabilidad interna determinados para cada 
coordinador, en un principio es acertado que una misma unidad dentro del fondo 
de desarrollo abarque la coordinación administrativa y financiera y otra unidad 
abarque la coordinación técnica ya que, de esta manera las dos unidades 
abarcan la responsabilidad de un porcentaje similar de actividades, 
aproximadamente un 52% y un 48% respectivamente. 
 
5. Estandarizar los procesos y herramientas identificadas. , buscando con ello 
maximizar el tiempo, costo y calidad de los proyectos, por medio de una 
adecuada planificación, calendarización y control de las actividades. 
 
6. Como referencia de buenas prácticas se recomienda considerar las llevadas a 
cabo por el BCR Fondo de Inversión de Desarrollo Inmobiliario en el proyecto 
Centro Empresarial La Sabana, para los procesos identificados y las áreas 
referidas como objeto de estudio. Esto debido a que se perfila como uno de los 
proyectos más exitosos en este mercado. 
 
7. Priorizar el uso de las herramientas debido a la gran cantidad identificadas, 
según matriz anexa, y para cada uno de los procesos definidos y cada una de las 
áreas afectadas: administrativa, técnica y financiera, con el objetivo de hacer su 
uso oficial y ponerlas en práctica. 
 
8. Tener presente durante la planeación que el proceso de control es el más 
importante para el éxito de los proyectos y por ende es recomendable que desde 
la conceptualización, los involucrados del proyecto tengan claro el marco básico 
de referencia sobre el cual se realizará el mismo. 
 
9. Asegurar que las decisiones tomadas a lo interno de la jefatura de fondos de 
desarrollo sean producto de un análisis consensuado entre los coordinadores 
administrativo, financiero y técnico ya que, las actividades y procesos que se 
realizan en cada área tienen relación y algunas un impacto significativo en otras. 
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VII. Anexos. 
 
 
 
 
A. Estructura detallada de trabajo del proyecto de graduación (EDT o WBS, 
por sus siglas en inglés). 
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1
1.1 Entregables administrativos
1.1.1 Inicio
1.1.1.1 Expectativas del proyecto
1.1.1.2 Project Charter
1.1.1.2.1 Introducción
1.1.1.2.2 Contexto del proyecto
1.1.1.2.3 Solución propuesta
1.1.1.2.4 Plan de Trabajo
1.1.1.2.5 Presupuesto
1.1.2 Planeación
1.1.2.1. Definición del Alcance
1.1.2.1.1 Introducción
1.1.2.1.2 Requerimientos del negocio
1.1.2.1.3 Definición del alcance
1.1.2.1.4 Solución de alto nivel
1.1.2.2. Plan de Trabajo
1.1.2.2.1 Introducción
1.1.2.2.2 Descripción general de la estrategia
1.1.2.2.3 Metodología de ejecución
1.1.2.2.4 Cronograma
1.1.2.2.5 Riesgos y estrategias de manejo
1.1.2.2.6 Plan de comunicaciones 
1.1.2.2.7 Plan de administración de cambios
1.1.2.2.8 Anexos
1.1.3 Ejecución
1.1.3.1 Entregables sobre avance de proyecto y artículo
1.1.3.2 Bitácora del proyecto
1.1.4 Control
1.1.4.1 Bitácora del proyecto
1.1.4.2 Minutas
1.1.4.3 Control de Cambios
1.1.5 Cierre
1.1.5.1 Informe final del proyecto
1.1.5.2 Informe Tec.
1.1.5.3 Informe de Lecciones Aprendidas
1.1.5.4 Artículo
1.1.5.5 Defensa del proyecto
Estructura detallada de trabajo (EDT o WBS, por sus siglas en inglés para llevar a
cabo las actividades del proyecto de graduación.
Actividades
Proyecto: Marco de referencia para la implementación de una metodología para la
Administración Profesional de Proyectos en el Departamento de Desarrollo
Inmobiliario de BCR SAFI, S.A. 
Marco de referencia para la implementación de una metodología para la Administración Profesional de
Proyectos en el Departamento de Desarrollo Inmobiliario de BCR SAFI, S.A. 
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1.2 Otros del contenido capitulario
1.2.1 Introducciόn 
1.2.2 Generalidades de la investigación
1.2.2.1 Referencia empresarial
1.2.2.2 Justificación del estudio
1.2.2.3 Planteamiento del problema
1.2.2.4 Objetivos
1.2.2.5 Alcances y limitaciones de la investigación
1.2.3 Marco teórico
1.2.3.1 Reseña del ambiente bursátil costarricense
1.2.3.2 Conceptos de Importancia
1.2.3.3 Reseña internacional sobre los fondos de inversión de desarrollo inmobiliario
1.2.3.4 Reseña nacional sobre los fondos de inversión de desarrollo inmobiliario
1.2.4 Marco metodológico
1.2.4.1 Tipo de investigación.
1.2.4.2 Sujetos y fuente de información
1.2.4.3 Técnicas de investigación
1.2.5 Marco de referencia para la implementación de metodología 
1.2.5.1 Procedimientos Financieros
1.2.5.2 Procedimientos Administrativos.
1.2.5.3 Procedimientos Técnicos
1.2.6 Conclusiones y recomendaciones
1.2.7 Bibliografía
1.2.8 Anexos.
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1.3 Marco de referencia para procedimientos financieros
1.3.1 Proceso de Ejecución
1.3.1.1 Identificar procesos propios del procedimiento
1.3.1.1.1 Actividad 1
1.3.1.1.2 Actividad 2
1.3.1.1.3 Actividad n
1.3.1.2 Identificar a los involucrados en el proceso
1.3.1.3 Identificar responsables de la ejecución
1.3.1.3.1 Matriz de roles y funciones
1.3.1.4 Investigar sobre las mejores prácticas del negocio
1.3.1.4.1 Consultas bibliográficas
1.3.1.4.2 Consultas a expertos
1.3.1.5 Identificar herramientas que se utilicen en el proceso
1.3.1.5.1 Herramienta 1
1.3.1.5.2 Herramienta n
1.3.2 Proceso de Control
1.3.2.1 Identificar procesos propios del procedimiento
1.3.2.1.1 Actividad 1
1.3.2.1.2 Actividad 2
1.3.2.1.3 Actividad n
1.3.2.2 Identificar a los involucrados en el proceso
1.3.2.3 Identificar responsables de la ejecución
1.3.2.3.1 Matriz de roles y funciones
1.3.2.4 Investigar sobre las mejores prácticas del negocio
1.3.2.4.1 Consultas bibliográficas
1.3.2.4.2 Consultas a expertos
1.3.2.5 Identificar herramientas que se utilicen el proceso
1.3.2.5.1 Herramienta 1
1.3.2.5.2 Herramienta n
1.3.3 Proceso de Cierre
1.3.3.1 Identificar procesos propios del procedimiento
1.3.1.3.1 Actividad 1
1.3.1.3.2 Actividad 2
1.3.1.3.3 Actividad n
1.3.3.2 Identificar a los involucrados en el proceso
1.3.3.3 Identificar responsables de la ejecución
1.3.3.3.1 Matriz de roles y funciones
1.3.3.4 Investigar sobre las mejores prácticas del negocio
1.3.3.4.1 Consultas bibliográficas
1.3.3.4.2 Consultas a expertos
1.3.3.5 Identificar herramientas que se utilicen el proceso
1.3.3.5.1 Herramienta 1
1.3.3.5.2 Herramienta n
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1.4 Marco de referencia para procedimientos administrativos
1.4.1 Proceso de Ejecución
1.4.1.1 Identificar procesos propios del procedimiento
1.4.1.1.1 Actividad 1
1.4.1.1.2 Actividad 2
1.4.1.1.3 Actividad 3
1.4.1.2 Identificar a los involucrados en el proceso
1.4.1.3 Identificar responsables de la ejecución
1.4.1.3.1 Matriz de roles y funciones
1.4.1.4 Investigar sobre las mejores prácticas del negocio
1.4.1.4.1 Consultas bibliográficas
1.4.1.4.2 Consultas a expertos
1.4.1.5 Identificar herramientas que se utilicen el proceso
1.4.1.5.1 Herramienta 1
1.4.1.5.2 Herramienta 2
1.4.2 Proceso de Control
1.4.2.1 Identificar procesos propios del procedimiento
1.4.2.1.1 Actividad 1
1.4.2.1.2 Actividad 2
1.4.2.1.3 Actividad 3
1.4.2.2 Identificar a los involucrados en el proceso
1.4.2.3 Identificar responsables de la ejecución
1.4.2.3.1 Matriz de roles y funciones
1.4.2.4 Investigar sobre las mejores prácticas del negocio
1.4.2.4.1 Consultas bibliográficas
1.4.2.4.2 Consultas a expertos
1.4.2.5 Identificar herramientas que se utilicen el proceso
1.4.2.5.1 Herramienta 1
1.4.2.5.2 Herramienta 2
1.4.3 Proceso de Cierre
1.4.3.1 Identificar procesos propios del procedimiento
1.4.3.1.1 Actividad 1
1.4.3.1.2 Actividad 2
1.4.3.1.3 Actividad 3
1.4.3.2 Identificar a los involucrados en el proceso
1.4.3.3 Identificar responsables de la ejecución
1.4.3.3.1 Matriz de roles y funciones
1.4.3.4 Investigar sobre las mejores prácticas del negocio
1.4.3.4.1 Consultas bibliográficas
1.4.3.4.2 Consultas a expertos
1.4.3.5 Identificar herramientas que se utilicen el proceso
1.4.3.5.1 Herramienta 1
1.4.3.5.2 Herramienta 2
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1.5 Marco de referencia para procedimientos técnicos
1.5.1 Proceso de Ejecución
1.5.1.1 Identificar procesos propios del procedimiento
1.5.1.1.1 Actividad 1
1.5.1.1.2 Actividad 2
1.5.1.1.3 Actividad n
1.5.1.2 Identificar a los involucrados en el proceso
1.5.1.3 Identificar responsables de la ejecución
1.5.1.3.1 Matriz de roles y funciones
1.5.1.4 Investigar sobre las mejores prácticas del negocio
1.5.1.4.1 Consultas bibliográficas
1.5.1.4.2 Consultas a expertos
1.5.1.5 Identificar herramientas que se utilicen el proceso
1.5.1.5.1 Herramienta 1
1.5.1.5.2 Herramienta n
1.5.2 Proceso de Control
1.5.2.1 Identificar procesos propios del procedimiento
1.5.2.1.1 Actividad 1
1.5.2.1.2 Actividad 2
1.5.2.1.3 Actividad n
1.5.2.2 Identificar a los involucrados en el proceso
1.5.2.3 Identificar responsables de la ejecución
1.5.2.3.1 Matriz de roles y funciones
1.5.2.4 Investigar sobre las mejores prácticas del negocio
1.5.2.4.1 Consultas bibliográficas
1.5.2.4.2 Consultas a expertos
1.5.2.5 Identificar herramientas que se utilicen el proceso
1.5.2.5.1 Herramienta 1
1.5.2.5.2 Herramienta n
1.5.3 Proceso de Cierre
1.5.3.1 Identificar procesos propios del procedimiento
1.5.3.1.1 Actividad 1
1.5.3.1.2 Actividad 2
1.5.3.1.3 Actividad n
1.5.3.2 Identificar a los involucrados en el proceso
1.5.3.3 Identificar responsables de la ejecución
1.5.3.3.1 Matriz de roles y funciones
1.5.3.4 Investigar sobre las mejores prácticas del negocio
1.5.3.4.1 Consultas bibliográficas
1.5.3.4.2 Consultas a expertos
1.5.3.5 Identificar herramientas que se utilicen el proceso
1.5.3.5.1 Herramienta 1
1.5.3.5.2 Herramienta n
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B. Matriz de roles y funciones. 
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C. Matriz del marco de referencia. 
 
A continuación se incluye la matriz elaborada como parte del marco de referencia y que 
sintetizan gran parte de los resultados obtenidos en este proyecto. Esta matriz contiene 
los siguientes entregables definidos dentro del plan de proyecto:  
 
 
a. Identificación de las actividades en los procedimientos financieros, 
administrativos y técnicos dentro de los procesos de ejecución, control y 
cierre. 
 
b. Identificación de los involucrados y tipos de involucrados. 
 
c. Identificación de los responsables internos generales. 
 
d. Identificación de las prácticas. 
 
e. Identificación de las herramientas propuestas.  
 
 
 
 
